

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333,**

**se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**

zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 400004-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.**

IČO: 45308616

DIČ: CZ45308616

sídlo: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2

zápis v rejstříku: OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 9386

zastoupený: [redacted], jednatelem

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### A.

Objednatel a zhotoviteli uzavřeli Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/50334/2018, evidenční číslo NPÚ-NPU-440/0532/2018 ohledně díla „**Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí. Projektční práce**“, zajištění související inženýrské činnosti a zajištění autorského dozoru, ze dne 26.6.2018, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 28.6.2018. Dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 4.11.2021.

### B.

S ohledem na to, že od doby zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby do doby realizace stavby „Kunětická hora - divadlo na hradě i v podhradí“ uběhlo již několik let, zjistilo se při průběžném provádění stavby, že je nutné s ohledem na zjištěný aktuální stav konstrukcí stavby zpracovat další projektovou dokumentaci (nazvanou jako Dodatečná projektová dokumentace II.).

Celková hodnota tzv. víceprací (kladná hodnota změny), o nichž je uzavírán tento dodatek, činí 80 000,- Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny za dílo o 80 000,- Kč bez DPH.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 2.1. doplňuje nová odrážka, která zní:

„• **zpracování Dodatečné projektové dokumentace II.**“

b) na závěr článku II. Smlouvy o dílo se doplňuje nový bod 2.9., který zní:

„**2.9. Dodatečná projektová dokumentace II.**

Tato část díla zahrnuje:

- **Návrh údržbové lávky v prostoru krovu**
  - statický výpočet
  - detaily řešení
  - úprava pro instalaci čidel EPS
- **Upřesnění spárořezu zádlažby nádvoří po odkrytí skalního podloží**
- **Detaily obkladu železobetonového stropu po postavení lešení**
- **Doplňující detaily tesařské konstrukce vestavby divadla dle zjištěných stavů**
- **Úprava silnoproudých el. Rozvodů dle vybraných svítidel a pozice rozvaděčů.**“

c) v článku III. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 3.3. doplňuje nový bod 3.3.7., který zní:

„**3.3.7. Předání Dodatečné projektové dokumentace II.: do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy.**“

d) v článku IV. Smlouvy o dílo se na závěr bodu 4.1. doplňuje nový bod 4.1.7., který zní:

„**4.1.7. Vypracování Dodatečné projektové dokumentace II.:**

**cena bez DPH činí: 80.000,- Kč“**

e) v článku IV. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 4.2. ruší a nahrazuje takto:

„**4.2. Celková cena za dílo bez DPH činí 1.366.760,- Kč.**

DPH v sazbě 21 %, činí **287.019,60 Kč**

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1.653.779,60 Kč.**“

f) v článku V. Smlouvy o dílo se stávající znění bodu 5.2. ruší a nahrazuje takto:

„**5.2. Vždy po provedení příslušné dílčí části díla dle bodů 3.3.1. až 3.3.4., 3.3.6. a 3.3.7. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na příslušnou část ceny díla (viz body 4.1.1. až 4.1.4., 4.1.6. a 4.1.7.).**“

g) v článku IX. Smlouvy o dílo se za bod 9.3a doplňuje nový bod 9.3b., který zní:

„**9.3b. Dodatečná projektová dokumentace II. bude předána pověřené osobě objednatele ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě (na digitálním nosiči DVD / CD-ROM). V ostatním platí ustanovení bodu 9.3. této smlouvy.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl ve svém úplném znění uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 2 podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Informace o ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Na Sychrově dne 24/06/2022

V Praze dne 28.6.22

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.

