

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“

č. MRK/SOD 41/2022

(dále jen “Dodatek”)

1.SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR, je oprávněna nakládat s majetkem státu, dle z. č. 219/2000 Sb., a dále zřizovací listiny MRK platné od 1. 1. 2013, ve znění Rozhodnutí ministryně kultury č. 45/2012 ze dne 20. 12. 2012 a ve znění Rozhodnutí ministra kultury č. 18/2017 ze dne 26. 10. 2017
Sídlo	: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury
b) ve věcech technických	: xxxxxxxxxxxxxx investiční referent, mobil: xxxxxxxxxxxx, <u>xxxxxxxxxxxxxx</u> xx,
IČO	: 71239812
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a	
Zhotovitel	: Restavizol s.r.o.
Sídlo	: Kárníkova 1535/12, 621 00, Brno
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52788
Osoby oprávněné jednat	:
a) ve věcech smluvních	: Kadlec Leopold ml.
b) ve věcech technických	: Kadlec Leopold ml.
IČO	: 276 98 513
DIČ	: CZ27698513
Číslo účtu	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2022 Smlouvu o dílo s názvem „Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu“ č. MRK/SOD 41/2022 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo – Revitalizaci venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u Kunštátu, jež je podrobně specifikováno ve Smlouvě a jejích přílohách, a závazek objednatele uhradit cenu díla.
- 2.2. Smluvní strany identifikovaly v průběhu realizace díla potřebu změny spočívající v úpravě rozsahu díla a úpravě některých dílčích položek. Tyto změny reagují na přesnější zjištění podmínek pro realizaci díla po demontáži stávající terasy, které se mírně liší od původních předpokladů vycházejících z projektové dokumentace stavby. Důvody, rozsah změny i dopad na celkovou cenu díla jsou podrobně vymezeny v Protokole o změně díla č. Z01 ze dne 30. 5. 2022, který tvoří přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a změnovým rozpočtem z téhož dne, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.

3.PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle Smlouvy se mění v obsahu a rozsahu přílohy č.1 a přílohy č. 2 tohoto Dodatku.
- 3.2. Smluvní strany se dále dohodly v důsledku změn díla dle předchozího odstavce se cena díla mění a nově činí:

Cena bez DPH:	382. 300,22 Kč
DPH:	80. 283,05 Kč
Cena vč. DPH:	462. 583,27 Kč

4.ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že v ostatních částech Smlouva zůstává nezměněna.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha: č. 1 Protokol o změně díla č. Z01

Příloha č. 2 Změnový rozpočet, kód MRK/SOD41/2022

(podpisový list následuje)

V Brně dne

V dne

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
Muzeum romské kultury, s.p.o.
Objednatel

Leopold Kadlec
Zhotovitel