

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Název stavby:
**Revitalizace venkovní plochy amfiteátru v Hodoníně u
Kunštátu. Památník Romů a Sintů na Moravě**

Číslo: Z01

Objednatel: Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace

Zhotovitel: RESTAVIZOL s.r.o.

TDS: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D.

Projektant: -

Popis změny:

Odvodňovací žlaby

Při realizaci demontáže stávající terasy a volného přístupu k podkladní konstrukce stávající terasy bylo ze strany TDS shledáno řešení umístění odvodňovacích prvků v místech stávajících dveřních otvorů jako komplikované. Současně by umístění odvodňovacích prvků v těchto místech nebylo možné provést s přesným napojením na prahový dílec dveřních otvorů. Z uvedeného důvodu bylo se zhotovitelem dohodnuto upuštění od realizace odtokových kanálků v místě dveřních otvorů. Současně došlo při odsouhlasení konkrétního výrobku žlabu k upřesnění jeho specifikace. Místo stavitelného žlabu bude požit žlab s pevnou stavební výškou 100 mm

Podkladní vrstvy

Na základě demontáže stávající terasy byla prověřena geometrie podkladní konstrukce. Na jejím základě byla zjištěna odchylka potřebné tl. podkladní vrstvy štěrku. Skutečnost byla rozdílná proti předpokladu vycházejícímu z projektové dokumentace stavby.

Dlažba

Na základě předložených vzorků a dostupnosti byla pro pokládku vybrána dlažba Rako Kaamos Outdoor 2 cm, béžovo-šedá. Tato změna nemá vliv na cenu.

Údaje o změně:

Změnu vyvolal: stavebník

Jedná se o změnu: úpravu předmětu díla s vlivem na cenu díla

Způsob projekčního řešení změny: řešeno na místě s TDS

Údaje o ceně díla:

Ocenění změny předložil: zhotovitel

Náklady na změnu bez DPH: -37 618,38,-

Výše DPH sazba 21%: -7 899,86,-

Cena díla bez DPH (dle SoD): 419 918,60,-

Cena díla bez DPH dle změny 1: 382 300,22,-

Cena díla dle změny 1 včetně DPH: 462 583,27,-

Termíny:

Termín realizace změny: 06/2022

Vliv změny na termín dokončení díla: ne

Odsouhlasení změny:

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Zhotovitel:	30. 05. 2022	
TDS:	30. 05. 2022	
Projektant:	-	-
Objednatel:	30. 05. 2022	

Přílohy:

Rozpočet ke změně 1