

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 2.12.2020

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava,

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Příkazce**“)

a

ATS International Projects s.r.o.

se sídlem: Maříkova 1969/7, Řečkovice, 621 00 Brno

IČ: 26926733

DIČ: CZ26926733

jednající: Ing. Pavel Hynčica, jednatel

(dále jen „**Příkazník**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ze dne 2.12.2020, evidenční číslo 001/OVZ/20/080 – OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Příkazní smlouvy ze dne 2.12.2020, 001/OVZ/20/080 – OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci "**FN Ostrava - Rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v1NP a 2NP objektu Vyšetřovacího komplementu**"

1. V důsledku okolností, které Příkazce jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce, a s tím související změna ceny. Dále je předmětem tohoto dodatku změna termínu plnění. Předmět smlouvy se dále doplňuje o **kontrolní a koordinační činnost při dodávce a montáži interiérového vybavení**, která bude probíhat oproti původnímu předpokladu souběžně se stavebními pracemi a je proto nutná vzájemná koordinace.
2. V návaznosti na provedení víceprací, změnu termínu a doplnění předmětu smlouvy se dosavadní ustanovení **článku III. odstavce 2 Předmět Smlouvy** doplňuje o **písm. mm)**: kontrolní a koordinační činnost při dodávce a montáži interiérového vybavení, která bude probíhat oproti původnímu předpokladu souběžně se stavebními pracemi a je proto nutná vzájemná koordinace. Ustanovení **článku IV. Doba a místo plnění, odstavce. 2** a ustanovení **článku V. Úplata, odstavce. 2 Smlouvy** ruší a nahrazuje textem:

Čl. IV odst. 2: Činnost dle této smlouvy bude prováděna do převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do odstranění poslední vady z kolaudačního šetření.

- Předpokládaný počátek plnění: 12/2020
- Předpokládaný konec plnění: do 16 měsíců včetně vyřízení kolaudace díla.

Čl. V odst. 2: Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu smlouveného předmětu plnění činí:

Výkon technického dozoru stavby:

	Cena bez DPH za hodinu	DPH (21 %)	Cena vč. DPH za hodinu
Výkon technického dozoru stavby při realizaci (cena dle hodin odsouhlaseného objednatelem) maximálně do částky 1. 290. 342,- Kč bez DPH	950,- Kč/hod	199,50,- Kč	1.149,50,- Kč

3. Přesná specifikace víceprací, navýšení ceny o 296.742,- Kč bez DPH je zaznamenáno v Cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Příloha č.1**“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „**Registr smluv**“).
2. Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Cenová nabídka
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příkazce
MUDr. Jiří Havrlant, MHA,
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Příkazník
Ing. Pavel Hynčica
jednatel ATS International Projects s.r.o.

Fakultní nemocnice v Ostravě

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Ostrava dne 22. června 2022

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ DODATKU - Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora č. 001/OVZ/20/080-OD při realizaci stavby: „FN Ostrava - rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1. NP a 2. NP objektu Vyšetřovacího komplementu“

Vážená paní inženýrko,

na podkladě sdělených informací o smluvním prodloužení doby realizace stavby s GD o 3 měsíce Vás oslovuji se žádostí o uzavření smluvního dodatku rovněž k výše uvedené příkazní smlouvě zohledňující délku stavby v rámci výkonu činností TDI.

Cena výkonu TDI vychází dle kalkulace z výše smluvní ceny, původně předpokládané délky stavby uvedené ve smlouvě tj. 13 měsíců a dle poměru ceny stanovené na 1 měsíc je pak přepočtena na prodloužení realizace stavby o 3 měsíce, následovně:

KALKULACE CENY VÝKONU TDI

1) Kontrolní dny a kontroly stavby:	28 x 1,5 =	42,0 hod
2) Administrativní práce mimo staveniště:		
Kontrola podkladů předaných stavbou		38,5 hod
zpracování zápisů z KD, vyjádření k podkladům apod.		
Výkon TDI	80,5 hod x	950 Kč/hod
Výkon TDI/měsíc	=	76 431 Kč
Délka realizace stavby (měsíců):		13 měsíců
Cena celkem bez DPH		993 600 Kč
Prodloužení stavby (měsíců):		3 měsíce
Měsíční náklady na výkon TDI		76 431 Kč
Výkon TDI - cena bez DPH		229 292 Kč

V případě potřeby doplnění nebo upřesnění nabídky mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

Fakultní nemocnice v Ostravě

17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba

Ostrava dne 03. června 2022

Cenová nabídka na zajištění výkonu technického dozoru při realizaci interiéru akce: „FN Ostrava - rekonstrukce jednotky ORIM 1, 2 v 1. NP a 2. NP objektu Vyšetřovacího komplementu“

Vážená paní inženýrko,

Na základě uzavřené smlouvy o dílo pro výše uvedenou akci a požadavku na zajištění výkonu TDI rovněž při přípravě interiéru a při realizaci interiéru, Vám zasílám cenovou nabídku na rozšíření předmětu plnění a zajištění provedení těchto služeb.

CENOVÁ NABÍDKA

Výkon činností TDI:

Počet pracovníků na stavbě:

1) Kontrolní dny a kontroly stavby: 14 x 1,5 = 21 hod

2) Administrativní práce mimo staveniště:

Kontrola podkladů, posouzení návrhů 50 hod

zpracování zápisů, vyjádření k podkladům

Výkon TDI 71 hod x 950 Kč/hod = **67 450 Kč**

Zajištění výkonu TDI při realizaci interiéru **67.450,- Kč bez DPH**

V případě potřeby doplnění nebo upřesnění nabídky mne neváhejte kontaktovat.

S pozdravem

