

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 29.1.2015, ve znění DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští původní text:

bez DPH: 688 000,- Kč

(slovy : šestsetosmdesátosmtisíc Kč)

DPH 21% 144 480,- Kč

včetně DPH: 832 480,- Kč

(slovy : osmsetřicetdvatisícčtyřistaosmdesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	44 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	360 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	30 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	40 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	28 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	600,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	36 000,- Kč bez DPH,

a nahrazuje se novým textem:

bez DPH: 713 000,- Kč

(slovy : sedmsetřinácttisíc Kč)

DPH 21% 149, 730,- Kč

včetně DPH: 862 730,- Kč

(slovy : osmsetšedesátdvasedmsetřicet Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	44 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	360 000,- Kč bez DPH,

plnění bodu B - 2)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	55 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	40 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	28 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	600,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	36 000,- Kč bez DPH,

- 2) Z důvodu upřesnění formulace termínu odevzdání bodu B-3, tak jak je definován v Dodatku č. 2 ze dne 24.6.2015, v čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se mění odstavec 2 d) v tomto znění:

d) bod B - 3 do 15 dnů **od písemného vyrozumění Objednatele** o zajištění smluvního vztahu s Povodím Labe, s.p.

- 3) Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/167/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. VC-27/14 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 22.10.2014 ve znění DODATKU č.1 ze dne 29.1.2015, ve znění DODATKU č. 2 ze dne 24.6.2015 se nemění.

Tento DODATEK č. 3 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne

V Praze dne

Za OBJEDNATELE:.....

Za ZHOTOVITELE:

Ing. Lubomír Fojtů
Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Jan Kareis, Ph.D
VODNÍ CESTY a.s.

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR						
Projekt:	Přístaviště Štětí						
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	18.4.2016	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	Vodní cesty, a.s Na Pankráci 57, 140 00 Praha 4 Ing. Jan Kareis Ph.D.						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Navýšení prací z důvodu dlouhotrvajícího řešení majetkoprávních vztahů mezi ŘVC ČR a Povodím Labe s.p.						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení a související činnosti, Přístaviště Štětí, Vodní cesty, a.s., 11/2015						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					dne 13.4.2016	
<p>Společnost Vodní cesty, a.s. zpracovává k záměru "Přístaviště Štětí" kompletní projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební rozhodnutí dle uzavřené S/ŘVC/167/P/SoD/2014. Na základě zasílaných zpráv inženýrské činnosti Zhotovitelem, byla stanoviska DOSS a správců sítí zajištěna, nicméně z důvodu dlouhého projednávání koordinační smlouvy mezi Povodím Labe a Objednatelem (ŘVC ČR) nedošlo k uzavření potřebných smluv a bod B - 3 nemohl být odevzdán. Tento spor je řešen na úrovni Ministerstva Dopravy a Ministerstva Zemědělství již od roku 2014 a až nyní dochází k posunu a postupnému uzavírání potřebných smluv. Důsledkem zdlouhavého projednání je nutnost obnovení vyjádření správců sítí, DOSS a ostatních dotčených organizací. Za opětovné zajištění stanovisek. Zhotovitel žádá o uzavření cenového dodatku na tyto práce. Výpočet požadované ceny je přílohou tohoto ZL. Nutnost získání aktualizace stanovisek se nedala předvídat a není chybou ze strany Zhotovitele. Dodatečné práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. získání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení.</p>							
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</p>							
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: není relevantní</p>							
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).Ano, finanční limit změny odpovídá hodnotě 25. 000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 688 000,- Kč bez DPH činí 3,63 %.</p>							
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:Není relevantní.</p>							

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -Není relevantní.
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů- Není relevantní.
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -Není relevantní.

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:		
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: <i>Není relevantní</i>		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou		688 000,- Kč bez DPH
Cena SoD po změně		713 000,- Kč bez DPH
jedná se o změnu o 3,63 %		25.000 Kč
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Změna nemá vliv na termín dokončení díla</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán</i>		

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:*Není relevantní***DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)***Není relevantní*

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu</i>	
<i>číslo smlouvy :S/ŘVC/167/P/SoD/2014</i>	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhady</i>
<i>týká se bodu : B - 3 dle SoD</i>	<i>25.000,-Kč</i>	<i>2017</i>
<i>garant smlouvy: Ing. Eva Pytlová</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun</i>	<i>podpis:</i>	
<i>vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Irena Honzáková</i>	<i>podpis:</i>	
<i>ředitel: Ing. Lubomír Fojtů</i>	<i>podpis:</i>	

Ředitelství vodních cest ČR

nábř. L Svobody 1222/12,
110 15 Praha 1

V Praze dne: 19.4. 2017 Č.j.: / Ka/ 17

**Věc: PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU Č. 1 K AKCI PŘÍSTAVIŠTĚ ŠTĚTÍ – CENOVÁ
KALKULACE PRACÍ NA AKTUALIZACI A OBNOVENÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ A
DOSS**

Položka	Trvání činnosti	Hodinová sazba	Cena bez DPH
Aktualizace seznamu správců IS, vlastníků pozemků, DOSS	8 h	625	5 000,- Kč
Příprava žádostí (dopis+tisk příloh z PD)	16 h	625	10 000,- Kč
Přijetí a vyhodnocení stanovisek	8 h	625	5 000,- Kč
Zpracování do PD	8 h	625	5 000,- Kč
Cena celkem bez DPH			25 000,- Kč

S pozdravem

Ing. Jan Kareis Ph.D.

Vodní cesty, a. s.