

Změnový list č. 2 ze dne 09.06.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě 2022 – I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	22200134
Název částí stavby (PS, SO):	01 Ulice ČSA od č.p. 1282 k Luně
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V zadání nebylo obsaženo.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Příplatek za zpracování asf. Směsi nad rámeček pokládky ACO 11. Příplatek je dopočítán k vyrovnávce.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Na základě neprovádění ložné vrstvy byla použita vyrovnávka k obrusné vrstvě. Tato vyrovnávka neobsahuje příplatek za zpracování. Zhotovitel doplňuje ZBV č.1.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	


Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	5 059 716,73 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	37 976,00 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	5 097 692,73 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: 

Příloha změnového listu:

Rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01b - ČSA - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: MOST

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zhotovitel:

DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

IČ:

DIČ:

Projektant:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

IČ:

64052265

DIČ:

CZ64052265

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 976,00

DPH základní
snižená

Základ daně
37 976,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 974,96
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 950,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

01b - ČSA - VÍCEPRÁCE

Místo: MOST

Datum:

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37 976,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 976,00	
D		VRN6	Územní vlivy				37 976,00	
106	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	i	379,760	100,00	37 976,00	CS ÚRS 2022 01
		W	25*1*60*1 vozidlo s nákladem x 25km x75.-Kč		1 500,000			
		W	1500/15* přepočet na tuny		100,000			
		W	379.76		379.760			