

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **OR/22/22993**

číslo smlouvy zhotovitele: **A03/2022**

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
- se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený: Mgr. Miroslavem Janovským, vedoucím odboru rozvoje Krajského úřadu
Pardubického kraje
- Osoby oprávněné
jednat ve věcech
technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Jiří Dvořák nebo Ing. Miroslav Netolický
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **GEOSTAR, spol. s r.o.**
- se sídlem: Tuřanka 240/111, 627 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hauserem, CSc., jednatelem společnosti
IČO: 13690337
DIČ: CZ13690337
Zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 436
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 6991580217/0100

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 25. 5. 2022 výše uvedenou smlouvu o dílo na zhotovení díla „**technická pomoc při řešení stabilitních problémů na akci II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí – modernizace silnice**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 je změna rozsahu smluvných prací – snížení počtu instalovaných inklinometrů a úprava počtu a hloubek provedených vrtů. V důsledku těchto úprav dochází k úpravě celkové ceny díla a příslušných článků uvedené smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV., odst. 4.2 smlouvy se mění takto:

V rámci tohoto smluvního vztahu bude provedeno následující:

- Instalace 2 svislých inklinometrů (8,5 a 15 m)
- Provedení 2 průzkumných IG vrtů (14 a 12 m)
- Provedení 5 etap měření (nulté měření + 4 standardní měření)
- Geotechnické výpočty + návrh opatření
- Vypracování závěrečné zprávy (odevzdání v 5-ti paré)

V ostatních ustanoveních se článek IV. smlouvy nemění.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly, že článek VI., odst. 6.1 smlouvy se mění takto:

Cena je na základě Přílohy č. 1 této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran následovně:

Instalace 2 svislých inklinometrů (8,5 a 15 m)	182.370,- Kč
Provedení 2 průzkumných IG vrtů (14 a 12 m)	42.380,- Kč
Provedení 5 etap měření (nulové měření + 4 standardní měření)	82.500,- Kč
Geotechnické výpočty + návrh opatření	62.000,- Kč
Vypracování závěrečné zprávy	8.000,- Kč
celkem (bez DPH)	377.250,00 Kč
DPH 21 %	79.222,50 Kč
Cena celkem s DPH	456.472,50 Kč

V ostatních ustanoveních se článek VI. smlouvy nemění.

Článek III.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Změna celkové ceny díla

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 2 Smlouvy

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Zhotovitel:

V Brně dne

.....
Ing. Jaroslav Hauser, CSc
jednatel společnosti

GEOSTAR, spol. s r.o.

Objednatel:

V Pardubicích dne

.....
Mgr. Miroslav Janovský
vedoucí odboru rozvoje KúPk

Pardubický kraj

Přílohy: Příloha č. 1 – Změna celkové ceny díla ze dne 31. 5. 2022

GEOSTAR				
Změna celkové ceny díla				
<u>Akce:</u> Technická pomoc při řešení stabilitních problémů na akci II/315 Hrádek - Ústí nad Orlicí - modernizace silnice		<u>Objednatel:</u> Pardubický kraj Komenského nám. 125 532 11 Pardubice IČ: 708 92 822		
Položka	M.J.	Počet M.J.	Cena z M.J. v Kč (bez DPH)	Cena celkem v Kč (bez DPH)
Instalace 2 svislých inklinometrů (hloubka 8,5 a 15 m)	kpl	1	182 370,00	182 370,00
Provedení 2 průzkumných IG vrtů (hloubka 14 a 12 m)	kpl	1	42 380,00	42 380,00
Provedení 5. etap měření (nulté + 4 standardní měření)	kpl	5	16 500,00	82 500,00
Geotechnické výpočty + návrh opatření	kpl	1	62 000,00	62 000,00
Vypracování závěrečné zprávy	kpl	1	8 000,00	8 000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH			377 250,00	
DPH 21 %			79 222,50	
Celková cena díla v Kč včetně DPH			456 472,50	

V Brně dne 31.5.2021 vypracoval

Za objednatele:

Jiří Dvořák, OMSŘI - OPRI

Za zhotovitele:

vedoucí oddělení geotechnického monitoringu

SCHVÁLENO