



Č.j. KRP-109481-39-1/ČJ-2021-0500NE-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo Č. j. KRP-109481-39/ČJ-2021-0500NE-VZ (dále jen „smlouva“),
uzavřené dne 11. května 2022, jejímž předmětem je provedení díla s názvem
**„Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
OOP Kopidlno, Tomáše Svobody čp. 106“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Stavební firma Haase s.r.o.
Sídlo: Kocléřov 138, 544 62 Vítězná
Zastoupený: [REDACTED]
IČO: 27518256
DIČ: CZ27518256
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 8032592/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: j844dz3
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23732
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje takto:

I.

Ve smyslu ustanovení bodu 2.6 až 2.11 článku III. Místo a doba plnění, se článek III. doplňuje o bod 2.18 ve znění:

2.18 Termín zahájení a dokončení díla je stanoven dle zhotovitelem předaného aktualizovaného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této smlouvy.

Termín zahájení díla: 8. července 2022

Termín dokončení díla: 28. června 2023

V souladu s bodem 2.3 článku III. smlouvy o dílo bude dílo prováděno dle tohoto aktualizovaného harmonogramu.

Původní předložený harmonogram (příloha č. 3 smlouvy o dílo) a bod 2.4 a 2.5 článku III. smlouvy o dílo se tímto stávají neplatným.

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven pouze elektronicky.
3. Tento dodatek č. 1 včetně přílohy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Příloha č. 1: Časový a finanční harmonogram stavebních prací

V Hradci Králové

V Kocléřově

Za objednatele:



plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:



podepsáno elektronicky

Časový a finanční harmonogram stavebních prací
OOP Kopidlno, Tomáše Svobody 106

Popis		2022						2023					
Stavební objekt	Stavební díl	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen
01 Zateplení obvodových zdí		8,7											
Práce HSV	Předání staveniště												
	Swalé a kompletní konstrukce												
	Úpravy povrchů												
	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Práce a dodávky PSV	Přesun sítě												
	Přesun hmot												
	Konstrukce klempířské												
	Konstrukce zámečnické												
02 Rekonstrukce středního pláště													
Práce a dodávky HSV	Swalé a kompletní konstrukce												
	Úpravy povrchů												
	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
	Přesun sítě												
Práce a dodávky PSV	Přesun hmot												
	Povlakové krytiny												
	Konstrukce tesafaké												
	Konstrukce klempířské												
03 Výměna výplní otvorů													
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
	Přesun sítě												
	Přesun hmot												
Práce a dodávky PSV	Konstrukce truhlářské												
	Konstrukce zámečnické												
	Dokončovací práce - malby												
04 Zateplení pudy, stropu v I. NP a schodiště													
Práce a dodávky HSV	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
	Ostatní konstrukce a práce, bourání												
	Přesun sítě												
	Přesun hmot												
Práce a dodávky PSV	Izolace tepelné												
	Konstrukce tesafaké												
05 Elektro - výměna svítidel, bromovody, uzemění													
Práce a dodávky HSV	Elektroinstalace - silnoproud												
	Zemní práce při extr. mont. pracích												
	Prorážení otvorů												
	Vnitřní vodovod												
06 ÚT	Zařizovací předměty												
	Kotelny												
	Strojovny												
	Rozvod potrubí												
07 Plyn	Armatury												
	Otopná tělesa												
	Zemní práce												
	Komunikace												
VRN	Prorážení otvorů												
	Vnitřní plynovod												
	Náhlry												
	Ostatní náklady												
Zhotovení předávací dokumentace stavby													
Předání stavby													
Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)			1200000	1200000	1200000	1200000	200000	200000	1200000	1200000	1200000	900000	58194,96
Časové čerpání financí (Roční)			5 000 000,00 Kč					4 758 194,96 Kč					