

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o řízení projektu ze dne 30.12.2020

I. Smluvní strany:

- 1.1 Objednatel:** **Město Kutná Hora**
 Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
 IČ: 00236195
 zastoupený:  starostou
- 1.2 Poskytovatel:** **LK Advisory, s.r.o.**
 Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice
 Provozovna: Jiřího náměstí 43/10, 290 01 Poděbrady
 IČ: 24275093
 bankovní spojení: 
 číslo účtu:
 bankovní spojení:
 číslo účtu:
 zastoupený:  jednatelem
- Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 2 ke Smlouvě o řízení projektu s názvem „**Masarykova ul. - rekonstrukce chodníků - Kutná Hora**“.

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o řízení projektu ze dne 30.12.2020 se z toho důvodu mění v následujících článcích a znění:

čl. III.

Cena za poskytované plnění

- 3.2 Předpokládaná celková cena řízení projektu dle harmonogramu je **230 000,- Kč bez DPH** s následujícím plněním:

Složka a) Cena za implementační činnosti vedoucí k zahájení fyzické realizace (do zahájení stavebních prací)

Cena bez DPH: 30 000,- Kč

Složka b) Cena za jeden měsíc řízení projektu v době fyzické realizace (od zahájení do ukončení stavebních prací)

Cena bez DPH: 10 000,- Kč

Složka c) Cena za činnosti vedoucí k finančnímu vypořádání projektu

Cena bez DPH: 15 000,- Kč

Složka d) Cena za zpracování Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA)

Cena bez DPH: 15 000,- Kč

čl. VIII.

Termín poskytovaného plnění

- 8.1 Objednatel je povinen připravit a Poskytovateli umožnit přístup na místo realizace projektu. Služby budou poskytovány od uzavření této smlouvy až do závěru aktivit řízení projektu předpokládaných k **30.6.2022**. V tomto termínu zajistí Objednatel veškeré potřebné podklady pro provedení plnění.

čl. X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto Dodatku usnesením č. R/577 ze dne 15.6.2022.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 24.6.2022



starosta města Kutná Hora

Poskytovatel

V Poděbradech dne 23.6.2022

