

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

„Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela“

uzavřené dne 02. 09. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: „Společnost Červený kostel“

Správce společnosti: STRABAG a.s.

Se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zápis v OR: oddíl B, vložka 7634, vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Zastoupený: Ing. Jiřím Jarošem a Ing. Alexeyem Korotkovem, prokuristy

Druhý společník: OHLA ŽS, a.s.

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: oddíl B, vložka 638/17, vedená u Krajského soudu v Brně


IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitel Divize Morava

Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem Oblasti Olomouc Divize Morava

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2020 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Vědecká knihovna Olomouc – stavební úpravy objektu Červeného kostela**“ č. 2020/05109/OI/DSM (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je generální rekonstrukce a rehabilitace objektu Červeného kostela v souvislosti s jeho novým využitím a realizace nové stavby, která bude s kostelem propojena, a ve které bude situováno kompletní provozně-technické zázemí. Nový objekt bude hlavním nástupním prostorem (foyerem) do sálu kostela a také do stávající budovy ředitelství Vědecké knihovny. Červený kostel bude obnoven ve všech částech do své původní podoby s výjimkou mobiliáře, který se do dnešní doby nedochoval.

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 15. 04. 2021 Dodatek č. 1, dne 13. 08. 2021 Dodatek č. 2, dne 14. 01. 2022 Dodatek č. 3 a dne 29. 3. 2022 Dodatek č. 4, kterými došlo k úpravě rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Současně byl Dodatkem č. 4 prodloužen termín realizace díla.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu nárůstu cen u vybraných stavebních materiálů (nosných materiálů pro dokončení stavby – ocel, hliník, sklo), které nebylo možné v době uzavření smlouvy o dílo předvídat a které má prokazatelný vliv na schopnost zhotovitele řádně plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo.

Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 5.4.1, čl. 5. 3. 3. písm. g) a čl. 18 Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, **dohodly na zvýšení sjednané ceny díla**, a to následovně:

Popis změn	v Kč bez DPH
Navýšení cen stavebních materiálů změna závazku ze smlouvy podle § 222 odst. 4 ZZVZ	
- pol. č. 373, knihovna foyer – materiál ocel	221 774,60
- pol. č. 375, knihovna vestibul – materiál ocel	6 591,94
- pol. č. 359, F3 prosklená fasáda – Al konstrukce fasády	122 685,85
- pol. č. 359, F3 prosklená fasáda – zasklení dle specifikace	494 669,21
ZMĚNA CENY DÍLA celkem	845 721,60

Vyúčtování navýšené ceny díla dle tohoto dodatku bude provedeno na základě samostatné faktury/faktur po uskutečnění jednotlivých výše uvedených položek soupisu prací.

2. Cena za zhotovení díla podle **článku IV. odst. 1 Smlouvy**, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	116 433 853,33	24 451 109,20	140 884 962,53
Cena dle Dodatku č. 1	1 243 293,21	261 091,57	1 504 384,78
Cena dle Dodatku č. 2	216 128,12	45 386,91	261 515,03
Cena dle Dodatku č. 3	1 412 441,67	296 612,75	1 709 054,42
Cena dle Dodatku č. 4	84 557,68	17 757,11	102 314,79
Cena dle Dodatku č. 5	845 721,60	177 601,54	1 023 323,14
Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků	120 235 995,61	25 249 559,08	145 485 554,69

Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatků č. 1 – 5 včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet pět milionů čtyři sta osmdesát pět tisíc pět set padesát čtyři korun českých šedesát devět haléřů.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu

se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/55/65/2022 ze dne 06. 06. 2022.

Příloha: 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman


Za Zhotovitele:



Ing. Jiří Jaroš
prokurista společnosti STRABAG a.s.



Ing. Alexey Korotkov
prokurista společnosti STRABAG a.s.



Ing. Jaromír Pelinka, MBA
ředitel Divize Morava společnosti OHLA ŽS, a.s.



Ing. Jiří Calábek, MBA
ředitel Oblasti Olomouc Divize Morava
společnosti OHLA ŽS, a.s.

Změnový list č.37A Knihovna foyer - materiál ocel_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.2 - d.1.1-3 Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							221 774,60	
D	767	Konstrukce zámečnické					221 774,60	
373	K	Z/35	knihovna foyer	ks	1,000	719 735,04	221 774,60	měsíční indexace změn cen ÚRS za období 01 – 12/2021 a 01 – 04/2022
			<i>materiál_ocel_index 2021 - 1,4686_index 2022 - 1,6513</i>	kg	7536,1	50,08	377 395,06	
			<i>původní cena</i>		7536,1	20,65	155 620,47	
			rozdíl		7536,1	29,43	221 774,60	
			<i>montáž</i>	kg	7536,1	42,91	323 402,13	
			<i>nátěr</i>	kg	7536,1	27,49	207 176,79	

Změnový list č.37B Knihovna vestibul - materiál ocel_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.2 - d.1.1-3 Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							6 591,94	
D	767	Konstrukce zámečnické					6 591,94	
375	K	Z/37	knihovna vestibulu	ks	1,000	12 331,12	6 591,94	měsíční indexace
			<i>materiál_ocel_index 2021 - 1,4686_index 2022 - 1,6513</i>	kg	224	50,08	11 217,54	změn cen
			<i>původní cena</i>		224	20,65	4 625,60	ÚRS za
			rozdíl		224	29,43	6 591,94	období 01 -
			<i>montáž</i>	kg	224	17,46	3 910,96	12/2021 a
			<i>nátěr</i>	kg	224	12,49	2 797,76	01 - 04/2022

Změnový list č.37C Prosklená fasáda - AI konstrukce fasády_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.2 - d.1.1-3 Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							122 685,85	
D	767	Konstrukce zámečnické					122 685,85	
359 - hliník	K	767-PC03	F3 M+D prosklená fasáda - hliníkový fasádní sloupkopříčkový systém na ocelové konstrukci ve strukturálním provedení (viz pozn. k položce)	m2	157,100	27 779,13	122 685,85	měsíční indexace změn cen RTS za období 01 – 04/2022
<i>D - AI konstrukce fasády_index ceny 2021 - 1,0_index ceny 2022 - 1,107</i>					157,1	8 079,46	1 269 282,55	
<i>původní cena</i>					157,1	7 298,52	1 146 596,71	
rozdil					157,1	780,94	122 685,85	
<i>M - AI konstrukce fasáda</i>						5 829,04	0,00	

Změnový list č.37D Prosklená fasáda - zasklení_VÍCEPRÁCE

Stavba:

Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela

Stavební objekt:

19-SO054-01.2 - d.1.1-3 Dostavba foyer- architektonicko-konstrukční a požární řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Ceník
Celkem bez DPH							494 669,21	
D	767	Konstrukce zámečnické					494 669,21	
359 - zasklení	K	767-PC03	F3 M+D prosklená fasáda - hliníkový fasádní sloupkopříčkový systém na ocelové konstrukci ve strukturálním provedení (viz pozn. k položce)	m2	157,100	27 779,13	494 669,21	měsíční indexace změn cen RTS za období 01 – 12/2021 a 01 – 04/2022
			<i>D - zasklení dle specifikace_index ceny 2021 - 1,157_index ceny 2022 - 1,184</i>		157,1	11 661,48	1 832 017,83	
			<i>původní cena</i>		157,1	8 512,72	1 337 348,63	
			<i>rozdíl</i>		157,1	3 148,75	494 669,21	
			<i>M - zasklení dle specifikace</i>			6 138,86	0,00	