



Dodatek č. 1 ev. č. DS202200613/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200613
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie

/dále jen objednatel/

Zhotovitel Yggdrasilmont s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 1520/23, 110 00, Praha 1

zastoupený: Ing. Michalem Petříkem, jednatelem

IČ: 03593819

DIČ: CZ03593819

bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 254399

/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200613.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202200613 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání a instalace atypického mobiliáře v ulici Chatařská, pozemky p.č. 1746, p.č. 1745, p.č. 1665, p.č. 1674, p.č. 1675/1, p.č. 987/4 a p.č. 1744 v k.ú. Vesec u Liberce, obec Liberec a další, v čl.III odst.2 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.

2. Po předání staveniště bylo zjištěno, že molo M11a by bylo vhodnější instalovat až v rámci další etapy (po dokončení odbahnění Veseckého rybníka Povodím Labe s.p. a výstavbě cestní sítě, na kterou se momentálně přepracovává projektová dokumentace) a proto autorský dozor navrhnul změnu za molo M10c.
3. Předmětem tohoto dodatku je tedy výměna mola M11a za molo M10c dle výkazu výměr (soupisu prací) tvořícího přílohu č.1 Smlouvy. Výměna mola má vliv na celkovou cenu díla a dílčí termín plnění. Protože se jedná o atypický prvek - dvakrát prohnuté molo, které bude teprve vyrobeno, bude dodáno a instalováno do 30.6.2022, ostatní termíny plnění zůstávají beze změn.
4. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.1 Dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek II. Cena za dílo

1. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 1.6.2022, a to ve výši uvedené v odst.3. tohoto článku.
2. Cena neprovedených prací (méněpráce) a dodávek dle tohoto dodatku je stanovena na základě přílohy č.1 Smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	94 000 Kč
DPH 21%	19 740 Kč
Cena celkem s DPH	113 740 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku činí:

Cena celkem bez DPH	85 000 Kč
DPH 21%	17 850 Kč
Cena celkem s DPH	102 850 Kč
4. Celková cena díla stanovená v čl.VI odst.1 Smlouvy se mění a nově tak činí:

Cena celkem bez DPH	1 038 196,31 Kč
DPH 21%	218 021,23 Kč
Cena celkem s DPH	1 256 217,54 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.


Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 678/2022 ze dne 21.6.2022.

V Liberci

dne: 21.6.2022.....

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora
pro technickou správu města
a informační technologie



V Liberci

dne: 21.6.2022.....

Ing. Michal Petřík
jedenatel



Přílohy: 1. nabídka

From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, June 1, 2022 5:12 PM
To: [REDACTED]
Subject: Yggdrasilmont - úprava okolí vešecného rybníku

Dobrý den [REDACTED]

cena za molo M10c je 85 000,- bez DPH.

Mám na vás pár otázek, bylo by možné od pana Chuchlika získat výkres k pásovině z dírami na vzuty k Převlékárně, ideálně v rovném nezakrouceném stavu. Je to tak snazší pro výrobu. Dále posílám přílohou návrh od namicitě na koše. Vyzjistil jsem od nich které Vám jako městu dodávají a prosím o jejich odsouhlasení.

Děkuji.

S pozdravem,

[REDACTED]
Yggdrasilmont s.r.o.
www.yggdrasil.cz

IČO: 03593819
DIČ: CZ03593819

ARBOREAL
LAD. 25