

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy zhotovitele 12080_U. U.4915_01_2021

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Město Kutná Hora

zastoupená:

 starostou

se sídlem:

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO:

00236195


DIČ:

CZ00236195

bankovní spojení (číslo účtu):

19-444212389/0800

telefon:



e-mail:

ID datové schránky:

b65bf3

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

zastoupená:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



předsedou představenstva

se sídlem:

Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno

IČO:

03902447

DIČ:

CZ03902447

plátce DPH:

ANO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 7272

bankovní spojení (číslo účtu):



telefon:

e-mail:

ID datové schránky:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Obě smluvní strany se se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře - Generální zhotovitel stavby**“, kterým se mění předmět smlouvy a cena díla, a to na základě změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, přijatých postupem popsáním v člancích 24 až 27 smlouvy o dílo, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek IV. PŘEDMĚT DÍLA

se doplňuje takto:

Předmět díla se v souladu s článkem IV. smlouvy o dílo v důsledku změn uvedených ve změnových listech č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031 mění dle těchto změnových listů, které jsou podkladem pro uzavření dodatku a tvoří jeho nedílnou součást jako příloha č. 1.

Článek V. CENA

se upravuje takto:

V článku 21. se smluvní cena za zhotovení díla ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku v rozsahu změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, a to takto:

Cena bez DPH (Kč)	31 749 988,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1, který je přílohou dodatku č. 1)	604 500,00 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 2 (dle změnových listů č. 002, 003, 004, 005, 006 a 007, které jsou přílohou dodatku č. 2)	564 801,22 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 3 (dle změnových listů č. 008, 009, 010a a 010b, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 3)	273 210,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 – bez vlivu na cenu díla	
Cena za provedení změn dle dodatku č. 5 (dle změnových listů č. 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 028 a 030, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 5)	4 498 072,56 Kč bez DPH
Cena za provedení změn dle dodatku č. 6 (dle změnových listů č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 6)	- 551 493,46 Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	37 139 078,41 Kč bez DPH

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočet změnového listu č. 016, 019a, 019b, 027, 029 a 031

Závěrečná ustanovení dodatku č. 6

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, po dvou pro každou smluvní stranu.

Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. R/572/22 ze dne 15.6. 2022

V Kutné Hoře dne



Objednatel

V Brně dne



Zhotovitel

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004563

Veřejná zakázka 03 „Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře – Generální zhotovitel stavby“

Rekapitulace změn v dodatku č. 6

Číslo ZL	Stavební objekt	Název	Popis	Cenový nárůst
016	SO 01 Sankturinovský dům	Průběžné změny dle požadavku investora-uživatele-AVT	Při postupných montážích se přichází na to, že uvažované místa osazení koncových prvků nejdou zrealizovat buď ze špatných statických důvodů, nebo nalezení historických věcí do kterých není možné zasahovat (např. změna umístění displejů v 1NP, přesun rozvaděče 4NP). Součástí změnového listu je i využití některých místností v návaznosti na projekt AV.	
019a	SO 01 Sankturinovský dům	Odpočet stávajícího systému DALI	Finální DALI nastavení (nastavení osvětlenosti prostor) bude možné provést až po kompletní instalaci expozice spolu s AV technikou. Proto je nutné, aby celé zařízení dodal až dodavatel AV techniky, aby komponenty, které bude nastavovat, byly správně zvolené a vhodné pro expozici.	
019b	SO 01 Sankturinovský dům	Změna svítidel pro řízení DALI	Při kontrole položek osvětlení při provádění objednávek svítidel do interiérů nalezen Zhotvitel nesoulad. Ve výkazu výměr část svítidel nebyla vybavena předřadníky DALI (systém umožňující dálkové řízení). Vzhledem k tomu, že provoz celého domu a budoucí expozice je koncipován jako centrálně řízený, bylo nutné tyto svítidla nahradit svítidly s DALI předřadníkem.	
027	SO 04 Výtah	Výtah změna	V dokumentaci pro provádění stavby navržena schodišťová věž nepropojovala výškové úrovně zadního nádvoří Sankturinovského domu, 2. NP Dvorního domku a 2. a 3. NP Sankturinovského domu a neumožňovala přístup zdravotně postiženým osobám do expozičních a výstavních prostor ani neusnadňovala přepravu rozměrných exponátů a výtvarných děl mezi depozitáři v Dvorním domku a expozičními a výstavními prostory v Sankturinovském domě. Protože to je jeden z cílů projektu a současně podmínka využitelnosti výstavních prostor ve 2. a 3. NP SO 01 Sankturinovský dům pro plánovaný výstavní program, zahrnující výstavy velkých trojrozměrných artefaktů, je nutné koncept schodišťové věže upravit a přeprojektovat. Původní konstrukce věže a výtahové plošina se podle nové projektové dokumentace nebudou realizovat. Z původního řešení se budou realizovat stavební příprava základů věže, jejíž rozsah se navýší, a kovové a skleněné prvky. Nová ocelová konstrukce a výtah, jejichž náklady bude plně hradit Objednatel z vlastních prostředků, budou realizovány mimo stávající zakázku. Jejich zadání v rámci stávající smlouvy by bylo podstatnou změnou závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 ZZVZ.	
029	Všechny SO	Vedlejší rozpočtové náklady - k dodatečným pracím	Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v položkách dotčených prováděním dodatečných prací uvedených v Dodatcích č.01, č. 02, č. 03, č.05 a č. 06.	
031	Všechny SO	Vedlejší rozpočtové náklady - k prodloužení stavby	V položkách vedlejších rozpočtových nákladů, jejichž cena byla v nabídce zhotovitele v položkovém rozpočtu stanovena podle předpokládané doby realizace stavby, je cena navýšena o alikvotní částku, odpovídající době prodloužení stavby Dodatkem č.5 o čtyři měsíce.	

Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objednatel: Město Kutná Hora
 Havlíčkovo náměstí 552/1
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město



DODATEK č. 6

ZL	ETAPA	POPIS	CENA ZL	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	HODNOTA ZMĚN	Popis změny
ZL č. 016	-D6	Pruhozná změny dle požadavku investora-uživatele-AVI					
ZL č. 019a	-D6	Odpočet stávajícího systému DALI					
ZL č. 019b	-D6	Změna svídeků pro řízení DALI					
ZL č. 027	-D6	Výtah - změna					
ZL č. 029	-D6	Vedlejší rozpočtové náklady k dodatečným pracím					
ZL č. 031	-D6	Vedlejší rozpočtové náklady k prodloužení stavby					
Suma změnových listů							

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: D5 Dodatek č. 5

Rozpočet: ZL č. 016 Průběžné změny dle požadavku investora-uživatele-AVT

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havličkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v BRNO dne 13-06-2022


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Přetažení vývodů pro dispeje - chodba 1.01 - dodatečný požadavek investora	HSV				9
_2	4NP - přesun rozvaděče SIL. - dodatečný požadavek investora	HSV				14
_3	m.č. 206 a 306 - výměna vybavení (např. projektory) - dodatečný požadavek investora	HSV				28
_4	m.č. 501 - přívod pro audio, kapsa pro player a zesilovač - dodatečný požadavek investora	HSV				7
_5	m.č. 401 - doplnění černého žlabu + vytrína a vývod pro 3D model - dodatečný požadavek investora	HSV				42
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	D5	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 016	Průběžné změny dle požadavku investora-uživatele-AVT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1						
Přetažení vývodů pro dispeje - chodba 1.01 - dodatečný požadavek investora						
1	SK_070	rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku a zasádrování	ks	2,00000		
2	SK_075	vyřezání a vysekání drážek do zdi 6x6 cm	m	18,00000		
3	Pol_0003	Demontáž krabice uložené pod omítkou	ks	2,00000		
4	ESIL_198	Doprava	soubor	0,20000		
5	Pol_0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	6,00000		
Rozměření/rozkreslení do nové pozice :						
Opětovné vyvázání tras (SIL/SI P) :						
Přetažení kabeláže :						
6						
6,00000						
6	Pol_0008	Koordinace	hod	1,00000		
Díl: _2						
4NP - přesun rozvaděče SIL - dodatečný požadavek investora						
7	Pol_0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	10,00000		
Přerahání a nové vysvazkování kabeláže :						
10						
10,00000						
8	Pol_0008	Koordinace	hod	2,00000		
9	ESIL_003	Kabel CYKY-J 4x10mm ²	m	27,00000		
Díl: _3						
m.č. 206 a 306 - výměna vybavení (např. projektory) - dodatečný požadavek investora						
10	SK_070	rozbočovací krabice pod omítku průměr 113mm s víčkem, zasekání pod omítku a zasádrování	ks	7,00000		
11	SK_075	vyřezání a vysekání drážek do zdi 6x6 cm	m	40,00000		
12	PZTS_033	kabel UTP cat 5e, včetně uložení do ohebných trubek pod omítku	m	224,00000		
13	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	30,00000		
14	CCTV_013	trubka ohebná s mechanickou odolností 750N/ 5cm, PVC 25 mm, včetně zasádrování	m	50,00000		
15	ESIL_145	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá	ks	7,00000		
16	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	8,00000		
17	ESIL_019	Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál	soubor	0,20000		
18	ESIL_198	Doprava	soubor	0,50000		
19	Pol_0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	12,00000		
Kamené zdi, betonová podlaha, protažení k RACK v 1NP :						
12						
12,00000						
20	Pol_0008	Koordinace	hod	2,00000		
Díl: _4						
m.č. 501 - přívod pro audio, kapsa pro player a zesilovač - dodatečný požadavek investora						
21	PZTS_045	rozbočovací krabice pod omítku rozměry 150x150x73mm (šířka, výška, hloubka) s víčkem, včetně - zasekání a zasádrování	ks	2,00000		
22	SK_075	vyřezání a vysekání drážek do zdi 6x6 cm	m	25,00000		
23	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	50,00000		
24	ESIL_145	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V, 16A, IP20, neutrální bílá	ks	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	D5	Dodatek č. 5
R:	ZL č. 016	Průběžné změny dle požadavku investora-uživatele-AVT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	ESIL_151	Instalační krabice přístrojová KP	ks	1,00000		
26	ESIL_198	Doprava	soubor	0,20000		
27	Pol__0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	1,00000		
28	Pol__0008	Koordinace	hod	1,00000		
Díl: _5						
m.č. 401 - doplnění černého žlabu + vytrína a vývod pro 3D model - dodatečný požadavek investora						
29	ESIL_007	Kabel CYKY 3Jx2,5mm ²	m	70,00000		
30	ESIL_013	Kabel 1-H07 V-K/CYA/10mm ²	m	100,00000		
31	Pol__0031	ŽLAB 120/50 RAL9005 např. LINEAR 4 125/50 "LAK-O" 0,6MM-BEZ PERFORACE PODPĚRY 2,0M	m	40,00000		
32	Pol__0032	Montáž rošt a lávka atypická šířky do 200 mm se zhotovením	m	40,00000		
33	ESIL_019	Materiál pro uchycení, pásky, označovací materiál	soubor	0,30000		
34	ESIL_198	Doprava	soubor	0,30000		
35	Pol__0007	Nezměřitelné montážní práce	hod	6,00000		
36	Pol__0008	Koordinace	hod	4,00000		
Celkem						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ESIL_G: Rozváděč R-1PP:	HSV				
_2	ESIL_H: Rozváděč R-1NP:	HSV				
_3	ESIL_I: Rozváděč R-2NP:	HSV				
_4	ESIL_J: Rozváděč R-3NP:	HSV				
_5	ESIL_K: Rozváděč bytový R-4NP:	HSV				
_6	ESIL_M: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :	HSV				
_7	ESIL_Q: Ostatní náklady :	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019a	Odpočet stávajícího systému DALI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		ESIL G: Rozváděč R-1PP:				
1	ESIL_063	DIGIDIM ROUTER (DALI) 910	ks	-1,00000		
2	ESIL_064	8 Port switch konfigurovatelný	ks	-1,00000		
Díl: 2		ESIL H: Rozváděč R-1NP:				
3	ESIL_076	DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) 905	ks	-1,00000		
4	ESIL_077	WEBserver hw do 20 routerů, 32 měřených skupin, 5000 DB BACnet, plánování 32 událostí, 4 uživatelé	ks	-1,00000		
5	ESIL_079	8 Port switch konfigurovatelný	ks	-1,00000		
6	ESIL_081	přehled poruch pro údržbu, odesílání e-mailů, motohodiny, reporty testů NO	ks	-1,00000		
7	ESIL_082	balíček pro monitoring nouzového osvětlení přes DALI	ks	-1,00000		
8	ESIL_083	licence BACnet pro 1000 datových bodů	ks	-1,00000		
9	ESIL_084	licence Vizualizace pro 5 routerů	ks	-2,00000		
10	ESIL_085	licence Energetického monitoringu pro 8 skupin, druhá generace včetně burn managementu	ks	-1,00000		
11	ESIL_086	Balíček pro vzdálený servis a programování	ks	-1,00000		
Díl: 3		ESIL I: Rozváděč R-2NP:				
12	ESIL_098	DIGIDIM ROUTER (DALI) 910	ks	-1,00000		
13	ESIL_099	DIGIDIM ROUTER (SINGLE DALI NETWORK) 905	ks	-1,00000		
14	ESIL_100	8 Port switch konfigurovatelný	ks	-1,00000		
Díl: 4		ESIL J: Rozváděč R-3NP:				
15	ESIL_113	DIGIDIM ROUTER (DALI) 910	ks	-1,00000		
16	ESIL_114	8 Port switch konfigurovatelný	ks	-1,00000		
Díl: 5		ESIL K: Rozváděč bytový R-4NP:				
17	ESIL_125	DIGIDIM ROUTER (DALI) 910	ks	-1,00000		
18	ESIL_126	8 Port switch konfigurovatelný	ks	-1,00000		
Díl: 6		ESIL M: Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :				
19	ESIL_149	Bužirkový modul 444	ks	-2,00000		
Díl: 7		ESIL Q: Ostatní náklady :				
20	ESIL_199	Naprogramování a zprovoznění řídicího systému	soubor	-1,00000		
21	ESIL_200	Tvorba uživatelské vizualizace	soubor	-1,00000		
22	ESIL_201	Koordinace s projektantem AV	hod	12,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
Objekt:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
Rozpočet:	ZL č. 019b	Změna svítidel pro řízení DALI
Objednatel:	Město Kutná Hora Havličkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

Cena celkem s DPH

v BRNĚ dne 13-06-2022


 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
ESIL	Silnoproud	HSV				
OSV	Osvětlení	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 019b	Změna svítidel pro řízení DALI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ESIL		Silnoproud				
1	ESIL_170	Místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 (ozn. "S10")	ks	-24,00000		
2	ESIL_170+DALI	Systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6 (ozn. "S10")	ks	24,00000		
Díl: OSV		Osvětlení				
3	OSV_S10w	místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	-108,00000		
4	OSV_10b	místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	-37,00000		
5	OSV_S11	místně ovládané směrové svítidlo do lišt L4	ks	-2,00000		
6	OSV_S13b	místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	-1,00000		
7	OSV_S13w	místně ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	-21,00000		
8	OSV_S10w+DALI	systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	108,00000		
9	OSV_10b+DALI	systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	37,00000		
10	OSV_S11+DALI	systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L4	ks	2,00000		
11	OSV_S13b+DALI	systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	1,00000		
12	OSV_S13w+DALI	systémově ovládané směrové svítidlo do lišt L2,3,5,6	ks	21,00000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: D6 Dodatek č. 6

Rozpočet: ZL č. 027 Výtah - změna

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v

BRNO

dne

13 -06- 2022


Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	001.: Zemní práce	HSV				
_3	0027: Základy	HSV				
_8	X_2: Ostatní prvky - nové	HSV				
099	Přesun hmot HSV	HSV				
_7	OK_1: Ocelová konstrukce schodišťové věže	PSV				
_01	Výtahová šachta p přístupové lávky, schodiště	MON				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	D6	Dodatek č. 6
R:	ZL č. 027	Výtah - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 001.: Zemní práce						
1	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I. skupiny 3 ručně skutečnost : 20,00 SoD : -3,26	m3	16,74000 20,00000 -3,26000		
2	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 skutečnost : 20,00 SoD : -2,17	m3	17,83000 20,00000 -2,17000		
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	17,83000		
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 skutečnost : 20,00 SoD : -1,9	m3	18,10000 20,00000 -1,90000		
5	00122	Poplatek za skládku - komunální odpad 20,0*1,8	t	36,00000 36,00000		
Díl: 3 0027: Základy						
6	273311124	Základové desky z betonu prostého C 12/15 - podkladní beton C12/15 X0	m3	1,14000		
7	273326231	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 - (C25/30 XC4, XF3, XA1(CZ, F.1)-CL 0,4-Dmax 22; S4)	m3	4,89000		
8	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,58000		
9	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	5,28000		
10	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	5,28000		
Díl: 099 Přesun hmot HSV						
11	552222211	Čerpání betonu - nájem a provoz pumpy	kpl	1,00000		
Díl: _01 Výtahová šachta p přístupové lávky, schodiště						
12	13	Montáž a demontáž pomocného lešení potřebného k provedení fasády na objektu u ocelové konstrukce	kpl	1,00000		
Díl: 8 X 2: Ostatní prvky - nové						
13	X62	Nákladový sloupový výtah pro přepravu předmětu do váhy 1000 kg. Rozměr plošiny včetně zábradlí a - dvířek 1,35 x 1,2 m. Zdvih 4,8 m. dvě stanice - ovládání v nakládacím a vykládacím patře. / Pohob	kus	-1,00000		
Díl: _7 OK_1: Ocelová konstrukce schodišťové věže						
14	OK_01	Ocelová nosná konstrukce schodišťové věže dodávka a montáž včetně spojovacích prvků a povrch. úpravy - - ocelové prvky, detaily viz. výkres ocelové věže	kg	-3 707,94500		
15	OK_02	Ocelová nosná konstrukce schodišťové věže dodávka a montáž včetně spojovacích prvků a povrch. úpravy - - nerezové prvky, detaily viz. výkres ocelové věže	kg	-3 067,39500		
16	OK_03	Svařovaný porošť, oka 34/38 pásovina 3. včetně povrchové úpravy	m2	-10,92000		
Celkem						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4915_ZL Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře

Objekt: D6 Dodatek č. 6

Rozpočet: ZL č. 029 Vedlejší rozpočtové náklady - k dodatečným pracem

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH

v BRNĚ dne 13-06-2022

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	V03.: Zařízení staveniště	HSV				
_2	V04.: Inženýrská činnost	HSV				
_3	V06.: Územní vlivy	HSV				
_4	V07.: Provozní vlivy	HSV				
_5	V09.: Ostatní náklady	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	D6	Dodatek č. 6
R:	ZL č. 029	Vedlejší rozpočtové náklady - k dodatečným pracem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		V03.: Zařízení staveniště				
1	0	Výpočet základu pro výpočet VRN	kč	4 512 974,81		
		Dodatek č. 1 : 604 500,00		604 500,00		
		Dodatek č. 2 : 564 801,22		564 801,22		
		Dodatek č. 3 : 273 210,09		273 210,09		
		Dodatek č. 5 : 4 321 534,05		4 321 534,05		
		Dodatek č. 6 : -1 251 070,55		-1 251 070,55		
2	Pol__0001	Zařízení staveniště	%	0,00660		
3	Pol__0002	Vybavení staveniště	%	0,00030		
4	Pol__0003	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	0,00050		
5	Pol__0004	Oplocení staveniště	%	0,00050		
Díl: 2		V04.: Inženýrská činnost				
6	Pol__0005	Koordinační činnost	%	0,03650		
Díl: 3		V06.: Územní vlivy				
7	Pol__0006	Ztížené dopravní podmínky	%	0,00220		
8	Pol__0007	Práce ve výškách, v hloubkách	%	0,00020		
Díl: 4		V07.: Provozní vlivy				
9	Pol__0008	Ochranná pásma památková	%	0,00030		
Díl: 5		V09.: Ostatní náklady				
10	Pol__0009	Umělecká díla nepřenositelná	%	0,00030		
11	Pol__0010	Práce na památkovém objektu	%	0,00330		
Celkem						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	V03.: Zařízení staveniště	HSV				
_2	V04.: Inženýrská činnost	HSV				
_3	V06.: Územní vlivy	HSV				
_4	V07.: Provozní vlivy	HSV				
_5	V09.: Ostatní náklady	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	U4915_ZL	Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře
O:	D6	Dodatek č. 6
R:	ZL č. 031	Vedlejší rozpočtové náklady - k prodloužení stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		V03.: Zařízení staveniště				
1	Pol_0001	Zařízení staveniště	měsíc	4,00000		
2	Pol_0002	Vybavení staveniště	měsíc	4,00000		
3	Pol_0003	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsíc	4,00000		
4	Pol_0004	Oplocení staveniště	měsíc	4,00000		
Díl: 2		V04.: Inženýrská činnost				
5	Pol_0005	Koordinační činnost	měsíc	4,00000		
Díl: 3		V06.: Územní vlivy				
6	Pol_0006	Ztížené dopravní podmínky	měsíc	4,00000		
7	4	Práce ve výškách, v hloubkách	měsíc	4,00000		
Díl: 4		V07.: Provozní vlivy				
8	Pol_0008	Ochranná pásma památková	měsíc	4,00000		
Díl: 5		V09.: Ostatní náklady				
9	Pol_0009	Umělecká díla nepřenosná	měsíc	4,00000		
10	Pol_0010	Práce na památkovém objektu	měsíc	4,00000		
Celkem						