

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2021_01048

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: : Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BUILDPRO s.r.o.

Se sídlem Chlumecká 327, 403 39 Chlumec

IČO: 04940075

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37302

zastoupená: [REDACTED], jednatelem společnosti

číslo účtu: 274172352/0300

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2021_01048 na akci Louny, Č. Zemana oprava kanalizace v délce 137m a 25 ks domovních přípojek – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED] 2022 na [REDACTED] 2022.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

**Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.**

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích, dne 8.6.2022

V Chlumci, dne 4.7.2022



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a
členem představenstva



BUILDPRO s.r.o.

 jednatel společnosti