

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o dílo na provedení menších stavebních prací č. Objednatel: 04PU-001020 ze dne 03.05.2021
na realizaci veřejné zakázky s názvem
I/9 Zdiby stavební úpravy pro realizaci objízdné trasy

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,

IČO:

659 93 390,

DIC:

CZ65993390,

zastoupeno:

Stř.

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

SP,

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem:

Milady Horákové 2764, 27201 Kladno – Kročehlavy,

IČO:

477 81 734,

zastoupená:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2.

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 03.05.2021 Smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací č. 04PU-001020 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky s názvem „I/9 Zdiby stavební úpravy pro realizaci objízdné trasy“ (dále jen „Zakázka“), jejímž předmětem plnění jsou stavební a další práce, uvedené v příloze č. I Smlouvy – v soupisu prací (dále jen „Plnění“).
- B. Smluvní strany konstatují, že po odstranění krytí zpevněných ploch z dlaždic a odstranění vrstvy šterkodrti bylo zjištěno, že oproti předpokladu zadávací dokumentace stavby je podklad únosný, a proto není nezbytné provádět hloubkové sanace v předpokládaném rozsahu. Na základě zastiženého stavu se tedy Smluvní strany dohodly na vypuštění veškerých položek souvisejících s hloubkovou sanací podkladních vrstev. Dále byly při výstavbě ostrůvku silniční obrubníky položeny přímo k nově vyřezanému AB krytu, což vedlo k vypuštění dalších nepotřebných prací.
- C. Smluvní strany konstatují, že předmětnou úpravou oceněného soupisu služeb nedojde ke vzniku potřeby úpravy smluvních termínů, uvedených v pod-článcu 3.2 Smlouvy.

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb, uvedena v čl. 4.1 Smlouvy ve znění:

Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla včetně DPH
169.374,13 Kč	35.568,57 Kč	204.942,70 Kč

Se tímto Dodátkem č. 2 mění následovně:

Cena Díla bez DPH	DPH	Cena Díla včetně DPH
123.960,50 Kč	26.031,71 Kč	149.992,21 Kč

V souladu s tím se Smluvní strany dohodly, že Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodátkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.30
15:10:52 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.02
12:46:02 +02'00'

Příloha č. 1 – Změnový soupis prací

Soupis provedených prací I/9 Zdiaby stavební úpravy pro realizaci objízdné trasy dle Dodatku č.1 I/9 v km 0,000-0,050 dle smlouvy č.04PU-001020

P.č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství dle Smlouvy	Cena dle Smlouvy	Množství dle Dodatku č. 1	Cena jednotková	Cena celkem dle Dodatku č. 1
I.etapa - demolicce stávajícího ostrůvku a dočasná komunikace									
Všeobecné konstrukce a práce									
1		014102a	Poplatky za skládku - dlažba/obruba	t	5			0	
2		014102b	Poplatek za skládku - asfalt bez dehtu	t					
3		014102c	Poplatek za skládku - zemina a kamenivo	t					
Zemní práce									
4		113187	Odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic, odvoz do 16 km	m ³					
5		11352A	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - bez dopravy	m					
6		11352B	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - doprava	tkm				0	
7		113727	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 16 km	m ³				0	
8		122737	Odkopávky a prokopávky obecné tř. I, odvoz do 16 km	m ³					
9		19110	Úprava pláňe se zhutněním v hornině tř. I	m ³			0		0,00
Komunikace									
10		56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 200mm	m ²			0		0,00
11		561441	Kamenivo zpevněné cementem tř. I tl. do 200 mm	m ²	1		0		0,00
12		572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m ²	m ²		3			
13		574F78	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifik. ACP 22+, 22S tl. 80mm	m ²	4				
14		572212	Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5kg/m ²	m ²	7			0	
15		574B45	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 16 tl. 50 mm	m ²					
Ostatní konstrukce a práce									
16		914753	Stálá dopravní zařízení Z3 hliník demontáž	kus	1	1	1	0	
II.etapa - definitivní úprava komunikace									
Všeobecné konstrukce a práce									
17		014102b	Poplatky za skládku - asfalt bez dehtu	t	5				
18		014102d	Poplatky za skládku - KSC	t	1			0	0,00
Zemní práce									
19		113727	Frézování zpevněných ploch asfaltových, odvoz do 16 km	m ³			6		
20		113157	Odstranění krytuzpevněných ploch z betonu, odvoz do 16 km	m ³					
Komunikace									
21		56336	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl. do 300 mm	m ²					
22		582611	Kryty z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kamene	m ²				4	4
23		572212	Spojovací postřik z modifikovaného asfaltu do 0,5kg/m ²	m ²			0		0,00
24		574F78	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy modifik. ACP 22+, 22S tl. 80mm	m ²	7		0		0,00
25		574B45	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 16 tl. 50 mm	m ²			0		0,00
Ostatní konstrukce a práce									
26		917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř. 150 mm	m	3				
27		93818	Očištění asfaltových vozovek zametením	m ²	1			0	0
28		914772	Stálá dopravní zařízení Z3 hliník folii tř. 2 montáž s přesunem	kus					
29		113761	Frézování drážky průřezu do 100 mm ² v asfaltové vozovce	m		4			
30		931312	Těsnění dilatačních spar asfaltovou záplvkou průřezu do 200 mm ²	m				0	0
Hodnota dle Smlouvy bez DPH									169 374,13
Méně práce dle Dodatku č. 1									-45 414,97
Cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH									123 960,50
DPH 21%									26 031,71
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH									149 992,21

