

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Ústí nad Labem, ul. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku MmÚ

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I.

Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsdou představenstva a ředitelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

IČ: 250 42 751

DIČ: CZ25042751

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během stavby došlo k navýšení ceny díla za stavební práce týkající se zemních prací na úpravu pláňe a doplnění odvodnění se vsakováním v rámci akce „Ústí nad Labem, ul. Pionýrů – obnova konstrukce komunikace po rekonstrukci inženýrských sítí.“

Došlo tudíž k navýšení stavebních prací spočívajících v provedení konstrukce vozovky a chodníku, a to o úpravu pláňe a doplnění odvodnění, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku V. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	834 835,85 Kč
DPH 21 %	175 315,53 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 010 151,38 Kč

Dle předaných rozpočtů zadanych prací
(Slovy: „Jedenmiliondesettisícjedenstopadesátjedenakoruntřicetosmhaléřů“).

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena se oproti původní ceně navýší o 192 212,85 Kč bez DPH (232 577,55 Kč s DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Děčíně dne 18.4.2017

V Ústí n.L. dne 25.4.2017

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací