

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002443 ze dne 20. 8. 2019
na realizaci zakázky
„Revize uplatňování kupních smluv – v rámci PÚ“
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	659 93 390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
osoba oprávněná k podpisu smlouvy a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Arch 5d, s.r.o.

se sídlem:	Kochova 6016, 430 01 Chomutov
IČO:	05825466
DIČ:	CZ05825466
zápis v obchodním rejstříku:	u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39086
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
e-mail, tel.:	[redacted]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 08PU-002443 ze dne 20. 08. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 29. 06. 2021. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. odst. 1. – Doba plnění – následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 24 měsíců ode dne účinnosti této Smlouvy, nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

Znění dle Dodatku č. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 08. 2022, nebo do vyčerpání finančních prostředků dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 08. 2024, nebo do vyčerpání finančního limitu stanoveného v č. IV. Cena, odst. 1 Smlouvy o poskytování služeb dle toho, která situace nastane dříve.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nedostatečného objemu Objednatelům zadaných podkladů k revizím, tudíž nedošlo k čerpání finančních prostředků dle původního předpokladu. Vzhledem k trvající potřebě zajištění plynulého zpracování revizí kupních smluv v rámci PÚ je nezbytné, aby byla Služba ze strany Poskytovatele poskytována i nadále.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Chomutově, dne: 07 -07- 2022

V Chomutově, dne: 30.6.2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Arch 5d, s. r. o.