



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4000161393 ze dne 24. 11. 2016

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1“)

který dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), po vzájemném projednání a shodě uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

Smluvní strany

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Miru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, náměstek primátora

zástupce ve věcech technických: Bc. Lenka Kovářiková, pověřená vedením oddělení správy domů

Odbor ekonomiky a majetku

Jitka Dobešová, Odbor ekonomiky a majetku

Odpovědný útvar: Odbor ekonomiky a majetku

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

Fax:

dále jen **objednatel**

a

ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o.

se sídlem Foltýnova 1027/16, Brno – Bystrc, PSČ: 635 00

zastoupená Ing. Jaroslav Hába, jednatel

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hába, jednatel

zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Hába, jednatel

IČ: 25577298

DIČ: CZ25577298

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C 35070

Bankovní spojení:

Tel.:

dále jen **zhotovitel**

"Zpracování znaleckého posudku na statiku střešní nástavby a návrh sanace střešní nástavby bytového domu na ul. Středová č. p. 4786 ve Zlíně"

I. Preambule

Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci provádění díla „Zpracování znaleckého posudku na statiku střešní nástavby a návrh sanace střešní nástavby bytového domu na ul. Středová č. p. 4786 ve Zlíně“ jsou statická analýza, návrh i samotné vyčíslení nákladů sanace úzce vázány na terénní průzkumné práce, které nebylo možné provádět z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, (nebylo možné provádět zejména sondy v exteriéru), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4000161393 (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna odst. 1. 2. čl. V. Doba plnění, který nově zní takto:
 - 1.2. Předpokládané ukončení plnění: do 7. 5. 2017

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 10. 12. 2016, usn. č. 3/8Z/2016, schválení rozpočtu . 15. 12. 2016, usn. č. 3/15Z/2016

Schválení uzavření Dodatku č. 1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 3. 4. 2017; usn. č. 58/7R/2017

Ve Zlíně dne... 28. 4. 2017

objednatel
statutární město Zlín

Ing. a/ Ing. Jiří Korec
náměstek primátora

V Brně dne 07.04.2017

zhotovitel
ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav,
spol. s r.o.

 **ZNALCI A ODHADCI**

- znalecký ústav
Brno, nám. 28. října 3
CZ22337298
národní C. vložka 350

Hába