

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S22-024-0058

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Robert Zelenka, starosta města, tel.:  e-mail: 

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Se sídlem: Zemská 259, 337 01 Ejpovice


IČ: 480 35 599

DIC: CZ 480 35 599

Zhotovitel je plátee DPH

Spisová značka: C/8032 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu tel. 

e-mail: 

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

hlavní stavbyvedoucí:

 e-mail: 

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 0212269343/0300

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu 13 pozemků určených pro výstavbu nízkopodlažního bydlení v RD ve městě Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101 - komunikace, SO 301 - splašková kanalizace, SO 302 - dešťová kanalizace, SO 303 - vodovod, SO 401 - veřejné osvětlení a SO 801 - veřejná zeleň.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a PD, kterou zpracoval Ing. Václav Hucl, IČ 18255205.

Místem plnění předmětu díla je město Blovice, lokalita Za valem

II. Úvodní ustanovení

Dne 15.9.2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení akce: „Blovce, Hradiště, lokalita za valem“ a to na základě výsledků veřejné zakázky, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.

V průběhu realizace díla vznikl požadavek objednatele neprovádět 210 m² komunikace v návaznosti na jednání s investorem sousedící akce „Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze“. Dále byl zohledněn požadavek objednatele zasadit stromy a zasít trávu až v průběhu října a listopadu z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v letních měsících. V důsledku toho došlo k prodloužení termínu stavby.

III. Změna smlouvy

Oddíl I - Článek II – Termín a místo plnění

Termín dokončení byl posunut, na základě výše uvedeného.

Nový termín:

Dokončení stavebních prací: 30.11.2022

IV. Závěrečné ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Blovicích dne: 30.6.2022

V Ejpovicích, dne: 30.6.2022



Bc. Robert Zelenka
starosta obce
(objednatel)



Petr Myslivec
vedoucí odštěpného závodu
(zhotovitel)

