

Č. j. KRPS-160043-131/ČJ-2020-0100MN-VZ

Identifikátor VZ: N006/21/V00008934

Počet listů: 3

Přílohy: 2/3**S M L O U V A****o vypořádání závazků**

uzavřená v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

**Čl. I
Smluvní strany****OPENBLU s.r.o.**

Zastoupená:  - jednatelem
Sídlo: Nad Farou 628, 517 01 Solnice
IČ: 28795199
DIČ: CZ28795199
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
Číslo účtu: 115-7323540257/0100
Telefon: +420 
e-mail: 
Datová schránka: eumqzdv

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 27853

(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 75151481
DIČ: CZ75151481
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 507432881/0710
Telefon: 
e-mail: 
Datová schránka: 2dtai5u

(dále jen „**objednatel**“)

Čl. II

Úvodní ustanovení

1. Prostřednictvím smlouvy o dílo, uzavřené dne 15.6.2021, č. j. KRPS-160043-98/ČJ-2020-0100MN-VZ, se smluvní strany dohodly na provedení stavebního díla – „**OOP MNICHOVO HRADIŠTĚ - výměna oken a výmalba objektu - realizace**“ a to dle projektové dokumentace vypracované firmou Anitas projekční ateliér s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 257 55 668.

Celková cena díla ze smlouvy o dílo činila **1.000.531,62 Kč**.

Slovy: jedenmilionpěstřicetjedna korun českých šedesát dva haléřů.

Cena díla ze smlouvy o dílo **bez DPH** činila **826.885,64 Kč**.

Slovy: osmsetdvacetšesttisíc osmsetosmdesát pět korun českých šedesát čtyři haléře.

2. V průběhu realizace díla zhotovitel vyčíslil odpočty z ceny díla **bez DPH** ve výši - **5.820,00 Kč**.

(slovy pět tisíc osmsetdvacet korun českých).

Celkový vliv na změnu ceny díla **bez DPH** tak činí - **5.820,00 Kč**.

(slovy pět tisíc osmsetdvacet korun českých).

Celkový vliv na změnu ceny díla **včetně DPH** činí – **7.042,20 Kč**.

(slovy sedm tisíc čtyřicet dvě koruny české dvacet haléřů).

Zdůvodnění odpočtů je zhotovitelem provedeno ve Změnovém listě pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 2, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a v Soupisu prací - Méněprací, který tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ze strany objednatele bylo provedeno plnění v souladu s uvedenou smlouvou o dílo, snížené o uvedený odpočet.

Čl. III

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dohoda o vyrovnání závazků a pohledávek mezi smluvními stranami.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi nimi jsou vypořádány veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy o dílo uvedené v Čl. II této smlouvy a že z uvedených titulů již nebudou vůči sobě uplatňovat žádné další případné nároky.

Čl. IV **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv provede objednatel, a to do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 - „Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace č. 2“, která se sestává ze 2 stran textu.

Příloha č. 2 – „Soupis prací - Méněpráce“, která se sestává z 1 strany textu.

Za objednatele:

V Praze dne dle elektronického podpisu



Ing. Petr Dostál

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele:

V Solnici dne dle elektronického podpisu






jednatel OPENBLU s.r.o.

podepsáno elektronicky

Z m ě n o v ý l i s t pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo	2.
Identifikace akce:	
Název akce	OOP MNICHOVO HRADIŠTĚ - výměna otopné a výsadbového objektu - realizace
Číslo akce EDS/SMVS	
Objednatel:	Krajské ředitelství policie Středočeského ústředí, Na Bantech 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ: 75151483
Zhotovitel:	OPERBLU s.r.o., Naše řemesla 676, 517 01 Sobotka, IČ: 287 95 199
Projektant:	Anitas projekční atelier s.r.o., Turnovská 21, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ: 257 55 668
Předmět změnového listu: Změny nutné pro dokončení díla	
Část díla dotčená změnovými listem:	
Vícepráce -	
Méněpráce - Demontáž otopného tělesa, Demontáž - montáž - dodávka obkladů keramických	
Popis změny, popis technického řešení:	
Při realizaci bylo rozhodnuto, že nové keramické obklady se budou provádět v menším rozsahu. Nebylo nutné demontovat a zpětně montovat otopná tělesa.	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:	
Oprava keramického obkladu v rozsahu celé dotčené stěny.	
Nové řešení: Oprava keramického obkladu pouze do výše otopných těles.	
Zdůvodnění změny: Finanční úspora	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není	
Záznam o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla: cena díla se sníží	

Vliv na termín: žádný		
Vliv na kvalitu díla: žádný		
Vliv na cenu: 5.820 Kč bez DPH		
Připočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		
DPH:		
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		
Za zhotovitele	Za projektanta	Za technický dozor stavby:
		Petr Fídmuc, TDS
		
		
Jednost zmluvného listu za účastníka programu zkeťra nval		
Datum:		

EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

SOUPIS PRACÍ - Měněpráce

Stavba

OOP MNICHOVO HRADIŠTĚ - výměna oken a výmalba objektu - realizace

Objekt:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:


Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového vytápěcího okna do 1500 mm	kus	2,000	1 200,00	-2 400,00
	vv		demontáž a zpětná montáž radiátoru				
	vv	2			2,000		
63	K	781473810	Demontáž obkladu z obkladaček keramických lepených	m2	3,000	120,00	-360,00
64	K	781474114	Montáž obkladu vnějšních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexo mm	m2	3,000	420,00	1 260,00
	vv		odhad oprav a doplnění vč. práce s náklady				
65	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	3,000	480,00	1 440,00
66	K	781477111	Příplatek k montáži obkladu vnějšních keramických hladkých za práchu do 10 m2	m2	3,000	60,00	-180,00
67	K	781477113	Příplatek k montáži obkladu vnějšních keramických hladkých za sparování plým	m2	3,000	60,00	-180,00

Celkem

-5 520,00



Nad Faj
IČO:287