



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

„Stavební úpravy restaurace PRIM – Šternberk, Masarykova 307/20“

Číslo smlouvy:

569/16/S/OSMM/1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

Město Šternberk

Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk
ud7bn4

Ing. Stanislav Orság, starosta

, vedoucí oddělení investic a místních
komunikací, odbor investic a veřejných zakázek

Tel.: E-mail:

DIČ 00299529

CZ 00299529

Zhotovitel:

Sídlo:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Konytech s.r.o.

Hlavní náměstí 96/8, 785 01 Šternberk
bkrfg9

Luboš Konečný, jednatel

Tel.: E-mail:

Tel.: E-mail:

27813916

CZ27813916

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

1. Článek 3 (Lhůty a termíny) bod 3.3. smlouvy se mění takto:

Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla do 30.6.2017.

2. Článek 4. (Cena díla) smlouvy se mění takto:

Z důvodu víceprací (soupis viz příloha) se navyšuje cena díla o 475.846,00 Kč bez DPH a článek 4. Cena díla se mění následovně.

4.1.1.Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	3,512.150,87 Kč
4.1.2.Cena díla vč. DPH dle smlouvy o dílo	4,249.702,55 Kč
4.1.3.Vícepráce dle dodatku č. 1	475.846,00 Kč
4.1.4. Výše DPH	99.927,00 Kč
4.1.5. Cena víceprací celkem vč. DPH celkem	575.773,00 Kč
4.1.6. Cena díla celkem bez DPH po změně	3,987.996,87 Kč
4.1.7. Cena díla celkem vč. DPH po změně	4,825.475,55 Kč

Doložka platnosti právního úkonu města dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č. 1 Rada města Šternberka dne 24.04.2017 usnesením č. 1809/51.

Ve Šternberku dne 26.04.2017

.....
objednatel
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
zhotovitel
Luboš Konečný
jednatel