

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### I. Smluvní strany

#### **Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12**

se sídlem: U Domu služeb 29/2, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupena: Mgr. Bělou Outratovou, ředitelkou

IČO: 60437073, DIČ: CZ60437073

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 69953379/0800

(dále jen „objednatel“)

a

#### **Dynal s.r.o.**

se sídlem: Vrchlického nám. 13, 270 34 Čistá

zastoupena: Martinem Sklenářem

IČO: 61680231 DIČ: CZ61680231

bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2111880716/2700

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 35722

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na "**Výměnu oken v ZŠ včetně souvisejících prací**" uzavřené dne 11. 7. 2016

### II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je upravit mezi smluvními stranami dohodou rozsah plnění díla a cenu za něj, kteréžto změny byly vyvolány potřebou víceprací, kterou zhotovitel zjistil v průběhu plnění díla a oznámil je objednateli. Více práce byly vynuceny nezbytnými úpravami po odkrytí při zpracování nabídky nedostupných částí na předmětu díla a s tím souvisejícím dodatečným plněním a drobnými dodatečnými úpravami podle požadavku objednatele směřujícími k lepším užitným vlastnostem díla. Potřeba víceprací a obvyklost ceny za ně byly ve smyslu čl. II odst. 4 smlouvy potvrzeny technickým dozorem objednatele.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla, tak jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto dodatku, v souvislosti s tím se v odst. 1 čl. II Předmět a účel díla doplňuje za stávající text odrážka

- *a provedení víceprací v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 dodatku ke smlouvě č. 1*

2. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo o částku uvedenou v příloze č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím se v odst. 1 čl. III Cena za dílo mění stávající text takto

*Cena za kompletní a řádné provedení Díla (dále jen „cena“) je sjednána za celé Dílo a smluvními stranami je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:*


<i>celkem bez DPH.....</i>	<i>1 128 760,45. ....</i>	<i>Kč</i>
<i>21...% sazba DPH činí.....</i>	<i>237 039,70. ....</i>	<i>Kč</i>
<i>Celková cena vč. DPH činí.....</i>	<i>1 365 800,15. ....</i>	<i>Kč</i>

3. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se prodlužuje do 7.9.2016.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a smluvní podmínky smlouvou sjednané se tímto dodatkem nikterak nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel, zhotovitel a technický dozor zhotovitele obdrží po jednom vyhotovení..
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dále připojená příloha č. 1 – Vyčíslení vícenákladů při realizaci zakázky "Výměna oken v ZŠ včetně souvisejících prací" ze dne 24.8.2016

V Praze dne: 24.8.2016  
za objednatele:

  
Základní škola a mateřská škola  
K Dolům v Praze 12  
U Domu služeb 29/2  
143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 604 37 073 (1)

V Praze dne: 24.8.2016  
za zhotovitele:

  
Vrchlického 13, 250 34, Písta  
Tel.: 313 549 389  
DIČ: CZ0680231

V Praze dne: 24.8.2016  
za technický dozor objednatele



  
**AQUATEST a.s.**  
Geologická 4, 152 00 Praha 5  
IČ: 44794843, DIČ: CZ44794843

## Příloha 1 Dodatku č.1

Zhotovitel:  
DYNAL s r.o.  
Vrchlického nám. 13  
270 34 Čistá  
IČ 61680231  
zastoupená jednatelem p. Martinem Sklenářem

Objednatel:  
Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12  
U Domu služeb 29/2  
143 00 Praha 4 - Modřany  
zastoupená ředitelkou Mgr. Bělou Outratovou

V Čisté dne 24.8.2016

### Vyčíslení vícenákladů při realizaci zakázky "Výměna oken v ZŠ včetně související

2ks zarážek do podlahy ke dveřím	364
slízkový plechový nášlap ke vstupním dveřím	980
PVC lišty k začištění kolem oken (dvojnásobná spotřeba, atypické řešení)	26000
dodání nových prken namísto rozbitých, prasklých prken	4550
elektrické rozvody po tělocvičně - přívod k vypínačům od motorů	12850
dle dohody nalepení protislunečních UV odolných folií na skla v tělocvičně	39195
odpočet nevhodného skla do střešního okna tělocvična	-7800
<b>celkem bez DPH</b>	<b>76139</b>
<b>celkem vč. DPH</b>	<b>92128</b>

Martin Sklenář  
jednatel firmy DYNAL s r.o.

