

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 431/21, ZE DNE 3.11.2021

PŘÍLOHA Č. 1 – ZMĚNOVÝ LIST Č. A01 – VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice	IČ 002 31 291
Zhotovitel: Společnost pro Dostavbu ZŠ Čakovice CL-EVANS, VISTORIA	IČ 267 68 607, IČ 251 10 977
ZMĚNOVÝ LIST č. A01 VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU	SMLOUVA O DÍLO č. EI-647/21 (obj.431/21) ZE DNE 03.11.2021
PROJEKT:	„Dostavba a rozšíření ZŠ Dr. Edvarda Beneše, Praha – Čakovice – Etapa A“
LOKALIZACE ZMĚNY:	Změna ceny díla ve smyslu odst. 5.3 smlouvy o dílo a bodu 10.4 zadávací dokumentace
DATUM:	05/2022
ZATŘÍDĚNÍ CHARAKTERU ZMĚNY:	§222, odst. 4, ZZVZ
Následující změna nemění předmět výše uvedené smlouvy a odsouhlasenou dokumentaci.	
<p>POPIS A DŮVOD ZMĚNY:</p> <p>Změna ceny se sjednává v návaznosti na čl. 10 Vyhrazené změny závazku a podmínky, za nichž je možné překročit nabídkovou cenu, zejména odst. 10.4, písm. b) Zadávací dokumentace, kdy se sjednává navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v souvislosti se změnou míry inflace o více než 3%, vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.</p> <p>Podle zveřejněných dat ČSÚ je za rok 2021 přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen ve výši 3,8%. Smluvní strany tedy sjednávají změnu cen všech položek stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly provedeny v kalendářním roce 2021, o výši přírůstku, tedy plošně o 3,8%.</p>	
<p>CENOVÁ KALKULACE:</p> <p>Viz přílohy 1) a 2)</p>	
<p>SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s úpravou jednotkových cen o míru inflace – základní rozpočet smlouvy o dílo 2) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s úpravou jednotkových cen o míru inflace – rozpočet dodatku č.1 (provizorní teplovod) 	
Cena díla bez DPH se na základě této změny zvýší o:	2 834 058,00 Kč bez DPH
Změna termínů provádění/dokončení díla:	
Změna bude realizována do:	Změnový list neřeší změnu předmětu a rozsahu díla.
Termín dokončení díla do:	Změnový list neřeší změnu termínu dokončení díla.

Městská část Praha - Čakovice
(JUDr. Jan Štainbruch)



.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(Ing. David Fous)




.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(TDS – Ing. Robert Fischer)



.....
podpis/datum

Městská část Praha - Čakovice
(AD – Ing. Miroslav Lán)



.....
podpis/datum