



MHMPXPJ2019C

Kontrolní číslo (KČ): P21V00205893

Stejnopis číslo: 1

DODATEK Č. 2

ke stavbě č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty;
etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev
projektové dokumentace a autorský dozor

Číslo smlouvy objednatele: **DIL/21/05/007239/2021**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

ADVISIA s.r.o

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 164752
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 115-633010217/0100
zastoupená: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

tento



dodatek č. 2

ke stavbě č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev; *projektové dokumentace a autorský dozor*

ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2 a § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
dále jen jako „**dodatek**“

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2021 Smlouvu č. DIL/21/05/007239/2021 ke stavbě č. 43923 Radlická radiála – doprovodné projekty; etapa č. 3 MÚK Bucharova - nová větev (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto dodatku provádějí úpravu Smlouvy, a to v dále stanoveném rozsahu. Úprava Smlouvy je vázána na jednání se zástupci MHMP, na základě kterého dochází k úpravě rozsahu plnění a to změny rozsahu plnění. Plnění Smlouvy se na základě tohoto dodatku navyšuje o v příloze specifikované činnosti.
3. S úpravou předmětu plnění je spojené i zvýšení ceny díla viz čl. 1. tohoto dodatku.

1. Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se upravují následující ustanovení Smlouvy:

VI. Cena díla a platební podmínky

- 6.1. Cena za I. Fázi DSJ se navyšuje dle níže uvedeného.

- 6.2. Cena celkem:

	CENA CELKEM BEZ DPH	DPH	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
PŮVODNÍ CENA DÍLA	1 278 000 Kč	268 380Kč	1 546 380 Kč
CENA VČ. DOD. Č. 1	1 247 000 Kč	261 870 Kč	1 508 870 Kč
Z TOHO: I. FÁZE DSJ	975 000 Kč	204 750 Kč	1 179 750 Kč
III. FÁZE PDPS	183 000 Kč	38 430 Kč	221 430 Kč
IV. FÁZE AD	89 000 Kč	18 690 Kč	107 690 Kč
NAVÝŠENÍ CENY DLE DOD. Č. 2 (I. FÁZE)	148 000 Kč	31 080 Kč	179 080 Kč

NOVÁ CENA VČ. DOD. Č. 2	1 395 000 Kč	292 950Kč	1 687 950 Kč
Z TOHO: I. FÁZE DSJ	1 123 000 Kč	235 830 Kč	1 358 830 Kč
Z TOHO UHRAZENO (DÍLČÍ PLNĚNÍ a) 80%):	780 000 Kč	163 800 Kč	943 800 Kč
III. FÁZE PDPS	183 000 Kč	38 430 Kč	221 430 Kč
IV. FÁZE AD	89 000 Kč	18 690 Kč	107 690 Kč

Cena za navýšený rozsah prací za I. fázi (DSJ) dle dodatku č. 2 bude fakturována na základě Protokolu o předání dopracované dokumentace v navýšeném rozsahu dle dod. 2. Protokol bude přílohou faktury. DUZP bude datum podpisu Protokolu.

Faktura – daňový doklad za práce v navýšeném rozsahu I. fáze dle dodatku č. 2 bude vystavena současně s fakturou za dopracování dokumentace (I. Fáze, bod b) dle dod. č. 1.

2. Ostatní a závěrečná ustanovení dodatku

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, datech podpisu a plný text smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 2.5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
- 2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že

ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

- 2.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku žadatelům.
- 2.9. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 8 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 6 stejnopisů.
- 2.10. Pravomoc k uzavření tohoto dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 557 ze dne 14. 3. 2022, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy.

Přílohy dodatku:


příloha č. 1 dodatku: Specifikace navýšených prací

Za objednatele:
V Praze dne

29/6/22

Za zhotovitele:
V Praze dne

29-06-2022



příloha č. 1 dodatku: Specifikace navýšených prací

Činnosti nad rámec původní smlouvy:

- rozšíření ulice Bucharova, které vyvolalo zvětšení rozsahu přeložek PRE, CETIN, THMP a nové přeložky;
- změna tvaru hrany pravého odbočení z ulice Bucharova na novou větev, zpracováno ve více variantách;
- řešení cyklistické dopravy v prostoru celé křižovatky Bucharova x Nárožní, včetně řešení převedení cyklistické dopravy přes výjezdovou větev z Rozvadovské spojky, které bylo vypracováno ve více variantách;
- úprava celého stávajícího ostrůvku vlevo od výjezdní rampy z Rozvadovské spojky, které bylo vypracováno ve více variantách;
- úprava celého stávajícího ostrůvku vlevo od výjezdní rampy z Rozvadovské spojky do ulice Bucharova, včetně doplnění samostatného cyklistického pásu;
- úprava/zvětšení obou ostrůvků v ulici Nárožní, vč. rozšíření přechodů pro chodce na šířku 5,0 m a přeložky sloupu VO;
- demontáž stávajícího SSZ včetně výstroje, kabeláže a svislého dopravního značení umístěného na stožárech SSZ a následná výstavba nového SSZ včetně výstroje, kabeláže a svislého dopravního značení umístěného na stožárech SSZ;
- výměna řadiče;
- řadič bude nově připojen na centrální řízení a oblastní ústřednu HDRŮ/ODŘŮ JZ;
- vybavení SSZ aktivní preferenci BUS MHD;
- doplnění nového SSZ pro cyklisty pro převedení cyklistické dopravy přes výjezdovou větev z Rozvadovské spojky, vč. videodetekce;
- zrušení indukčních smyček a návrh videodetekce na všech křižovatkových ramenech;
- v křižovatce budou osazena nová tlačítka pro chodce a cyklisty.