

DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy příkazce: 2242/2021

Číslo smlouvy příkazníka: 03-3465-11772/21

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

PŘÍKAZCE:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání ve věcech smluvních:

oprávnění jednat ve věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí majetkového oddělení

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „příkazce“)

a

PŘÍKAZNÍK:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo:

Nábřeží 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupený:

Ing. Šárkou Balšánkovou, místopředsdou představenstva

Ing. Jiřím Frýbou, členem představenstva

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:

[redacted], ředitel divize 03

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

47116901

DIČ:

CZ47116901

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „příkazník“)

(příkazník a příkazce společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na akci: „**VD Šanov – majetkoprávní příprava stavby**“ ze dne 13. 10. 2021.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu z důvodu zdržení, jež není zapříčiněno příkazníkem – protahující se jednání s vlastníky pozemků (soukromí vlastníci), nutnost doložit souhlasné vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí u pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje (o stanovisko zatím nemohlo být požádáno z důvodu probíhající aktualizace dokumentace), probíhající jednání s obecními zastupitelstvy.

II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou příkazní smlouvu takto:

Článek II. smlouvy „DOBA PLNĚNÍ“ nově zní:

Příkazník se zavazuje činnost sjednanou v čl. I. této smlouvy provést v termínu:

zahájení činnosti: dnem nabytí účinnosti této smlouvy;
dokončení činnosti: do **10. 2. 2023**

III.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

příkazce:

příkazník:

V Praze dne

V Praze dne

.....
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Šárka Balšánková
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

.....
Ing. Jiří Frýba
místopředseda představenstva
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.