

# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 8.10.2020

Čj. objednatele: 228552/2020-OSM

Čj. zhotovitele: 23-577-01

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

**1. Objednatel:** **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**  
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00  
zastoupená Ing. Tomášem Krylem, Ph.D., náměstkem sekce ekonomicko-provozní  
bankovní spojení: Česká národní banka Praha  
číslo účtu: 916-17228-001/0710  
  
IČ: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
- b) ve věcech technických: 
- c) ve věcech realizace: Ing. 
- d) technický dozor investic: 
- d) autorský dozor: Ing. M. 

**2. Zhotovitel:** **KONSIT a.s.**  
se sídlem Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6  
zápis v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle  
B, vložka č. 752  
zastoupený Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha  
číslo účtu: 820762/0800  
IČ: 18630197  
DIČ: CZ18630197

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: 
- b) ve věcech technických: 
- c) zástupce na stavbě: Ing. 

## II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění, jimiž se mění a doplňuje znění Smlouvy o dílo č.j. 228552/2020-OSM a č.j. zhotovitele 23-577-01 uzavřené dne 8.10.2020, Dodatku č.1 ze dne 29.7. 2021 a Dodatku č.2 ze dne 6.1.2022.



I. Mění se **článek V. Cena díla** odstavec 1. takto:

Cena díla se zvyšuje v souladu s PZ č. 3 takto:

Původní cena díla (včetně Dodatku č.1 a 2 ) bez DPH:	41.779.619,38 Kč
Změna ceny podle PZ č. 3 bez DPH:	+ 1.477.693,67 Kč
<b>Cena díla podle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>43.257.313,05 Kč</b>
<b>Cena díla podle Dodatku č. 3 s DPH:</b>	<b>52.341.348,79 Kč</b>

Výše faktur až do výše 90 % ceny díla činí 38.931.581,75 Kč + DPH. Zádržné ve výši 10% ceny díla činí 4.325.731,31 Kč + DPH dle platných předpisů.

2. Upravuje se **článek VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky** odstavec 4. tak, že uvedená výše zádržného 4.177.961,94 Kč se mění na 4.325.731,31 Kč + DPH.

3. Upravuje se **článek VII. Bankovní záruky** odstavec 2. tak, že uvedená výše bankovní záruky č. 2 2.088.980,97,- Kč se mění na 2.162.865,65 Kč bez DPH.

### III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
1) PZ č. 3
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... **21-06-2022** .....


Za objednatele:  
Česká republika  
- Ministerstvo zahraničních věcí



.....  
Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.  
náměstek  
sekce ekonomicko-provozní

V Praze dne ..... **27.5.2022** .....

Za zhotovitele:  
KONSIT a.s.



.....  
Ing. Jiří Urban  
člen představenstva



**MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR**  
**Odbor správy majetku**



**POTVRZENÍ ZMĚNY, dále jen "PZ" č. 3**


název investiční akce / číslo	„Jiviny – Rekonstrukce objektu B a vrátnice“ / 0002
zhotovitel díla	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6
PZ navazuje na NOZ č.	4

způsob předání - odeslání příjemci	<input checked="" type="checkbox"/> osobně	<input type="checkbox"/> poštou	<input type="checkbox"/> e-mailem	<input type="checkbox"/> poslem
datum přijetí PZ příjemcem				

<p><b>V souladu s předmětnou smlouvou o dílo potvrzují zmocněné osoby smluvních stran tuto změnu (změny) rozsahu díla nebo podmínek jeho plnění:</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bourání betonových patek – bourací práce kladivem (pozůstatky původního sila na Z straně fasády)</li> <li>2. Komunikace nad rámeček PD (za závorou+překop+buňky) – oprava stávajících poškozených ploch a rektifikace poklopů</li> <li>3. Komunikace pod přístřeškem + bourání přístřešku – odstranění původního přístřešku a doplnění komunikace</li> <li>4. Komunikace – vjezd před závorou – oprava stávajících poškozených ploch a rektifikace poklopů</li> <li>5. Vodovodní přípojka – nová vodovodní přípojka k objektu A (havarijní stav)</li> <li>6. SDK podhled vrátnice – podhled zohledňující stávající stav stropní konstrukce (vizuální efekt) a skrytí instalací (minimalizace vedení instalací po stěnách)</li> <li>7. SDK kastlík – zakrytí svodů ZTI (vyřešení detailu prostupu dešťového svodu stropní konstrukcí, zlepšení hlukových parametrů)</li> <li>8. Likvidace betonů pod komunikací – nepředvídatelnost (namísto šterkových konstrukčních vrstev zjištěno značné množství betonových vrstev o značné mocnosti pod původní komunikací)</li> <li>9. Bourání bet. ohrad a zpevněných ploch – demontáž a likvidace ocelo-betonových ohrad na Z straně fasády</li> <li>10. Chodníky – záměna finálních povrchů – namísto asfaltu zvolena dlažba 20x20cm (lepší vzhled, umožňuje provedení budoucích „neviditelných“ oprav</li> <li>11. Repase stávajících regálů a výtahu – přehodnocení stavu a použitelnosti stávajících regálů a snížení investice do výtahu vzhledem k jeho životnosti a budoucí funkci</li> <li>12. Navýšení výměr systému EPS – rozšíření objemu dodávky systému EPS</li> </ol>

smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovená cena	41.779.619,38 Kč bez DPH
změna ceny potvrzená tímto PZ	1.477.693,67 Kč bez DPH
<b>nová celková cena stanovená tímto PZ</b>	<b>43.257.313,05 Kč bez DPH</b>
smlouvou (předchozími dodatky nebo PZ) stanovený termín plnění	04.11. 2022
změna termínu plnění potvrzená tímto PZ	Beze změny
<b>nový termín plnění stanovený tímto PZ</b>	<b>04.11. 2022</b>

<p align="center"><b>za zhotovitele:</b></p>  <p>KONSIT a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197, DIČ: CZ18630197 26 20.5.2022 datum</p>	<p align="center"><b>za objednatele:</b></p>  <p>náš Kryl poc... 21-06-2022 datum</p>
--	---

datum a podpis garanta investiční akce	30.5.2022	
--	-----------	--