

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou města

ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických (technický a autorský dozor stavebníka):

AD – Ing. arch. Jaroslav Poláček, Ing. arch. Ivona Poláčková, Ing. Petr Gabriel

TDS – Ing. Milan Herzig

2. Zhotovitel:

S-A-S STAVBY spol. s r.o.

Sídlo: Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8057

Jednající/Zastoupený: Ing. Ivo Svoboda

IČ: 46980318

DIČ: CZ46980318

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4160002003/6800

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Svoboda

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 11. 8. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy bývalé varny v areálu pivovaru pro EXPOZICI PIVOVARNICTVÍ**“ (dále jen smlouva o dílo). Dne 7. 10. 2016 byla tato smlouva upravena dodatkem č. 1, na základě kterého došlo ke změně části smluvních podmínek v článku XV. smlouvy o dílo.

2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 5 569 996,04Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 13. 4. 2017, usnesením č. 96/2017, bodem 4779.

Příloha: Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne: 28. 4. 2017

Ve Znojmě dne: 19. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel
starosta

.....
S-A-S STAVBY spol. s.r.o.
Ing. Ivo Svoboda
jednatel