

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:

oprávněn jednat ve věcech reklamací:

IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. UDI Morava s. r. o.

sídlem: Havlíčkovo náměstí 38, 702 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Michal Kreutz, jednatel
zástupce pověřený jednáním ve věcech reklamací:

Ing. Michal Kreutz
IČO: 25893076
DIČ: CZ25893076
Bankovní spojení: ČS Ostrava

č. účtu:
e-mail:

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/073/Du, uzavřené dne 10.11.2021 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od čp. 761 - 771**“.
2. S ohledem na aktuální vývoj, není projekční společnost schopna provést dopracování dokumentace v rámci termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. Důvodem je řešení problematiky vedení plynovodního potrubí pod navrhovanými zpevněnými plochami.

Správce předmětné sítě požaduje provést vytýčení trasy plynárenského zařízení za účelem přesného určení polohy a hloubky uložení. Teprve na základě těchto údajů bude rozhodnuto o nutnosti případné přeložky a bude možno projektovou dokumentaci dopracovat. V důsledku tohoto požádala písemně projekční kancelář UDI MORAVA s. r. o., o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, a to do 31.10.2022.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. „Doba plnění“ se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do 31.10.2022.

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3722 ze dne 06.06.2022.

15. 06. 2022
V Třinci

V OSTRAVĚ 22.6.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Janovská
primátorka

Ing. Michal Kreutz
jednatel

