

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a Stavby

Název zakázky:

„GSM-R Chomutov - Cheb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1531/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0096**

(dále jen „Objednatel“)

a

Kontron Transportation s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

IČO: 45311005, DIČ: CZ45311005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8707
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Petrem Vítkem**, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Kontron Transportation s.r.o., Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **2019/VIT/1282**

(dále jen „Zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

1. **Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1531/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 2019/VIT/1282, uzavřené dne 04. 05. 2020, ve znění dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby č. 1 (dále též „ZL“) a v souladu s ustanovením **§ 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** se navyšuje na cca **0,23 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

2. **Doplnění nové přílohy č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.** Vzhledem k výše uvedenému oboustranně schválenému ZL č. 1 se smluvní strany dohodly na doplnění nové Přílohy č. 6 Smlouvy, která zahrnuje aktuální Smluvní Cenu Díla v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se nově doplňuje Příloha č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.
3. Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně korespondenční adresy a ke změně způsobu a adresy pro zasílání daňových dokladů – faktur.
4. Smluvní strany se též dohodly, že tento dodatek č. 2 je možno uzavřít i elektronicky. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 14 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly dle čl. 14 Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1531/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 2019/VIT/1282, ISPROFOND: 500 352 0096, uzavřené dne 04. 05. 2020 ve znění dodatku č. 1, takto:

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1

Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH + 960 000,00 Kč

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 2:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila

411 489 105,00 Kč

Celková změna nákladů dle dodatku č. 2, bez DPH

+960 000,00 Kč

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činí

412 449 105,00 Kč

2) Článek 14

- ruší se stávající znění odst. 14. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

3) Článek 18 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se stávající znění odst. 18, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1 |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Smluvní Cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2 |

2) Příloha č. 6 Smlouvy – Smluvní Cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění Přílohy č. 6 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (nově Přílohou č. 6 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 2 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy číslo smlouvy Objednatele E618-S-1531/2020/PH; číslo smlouvy Zhotovitele 2019/VIT/1282, nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 2 je elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je tato jeho příloha:

příloha č. 1	Smluvní Cena Díla
(nově Příloha č. 6 Smlouvy):	- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



Karel Švejda
01.07.2022 16:12
V zastoupení

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



kontron
S&T Group

Digitally
signed by
Ing. Petr Vitek

.....
Ing. Petr Vitek

jednatel společnosti
Kontron Transportation s.r.o.

Příloha č. 6 Smlouvy

Smluvní Cena Díla

Smluvní Cena Díla - dle dod. č. 2

stavba:		Cena dle SOD [Kč]		ZL č. 1 - vícepráce [Kč]		Celková cena dle dod. č. 2 [Kč]	
		411 489 105		960 000		412 449 105	
GSM-R Chomutov - Cheb							
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby				14 587 388			
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		7 300		0		
PDPs	Projektová dokumentace pro provádění stavby		14 580 088		0		
Cena díla za autorský dozor			300	2730			819 000
Cena díla za zhotovení stavby						397 042 717	
Číslo objektu		Název objektu		Cena objektu [Kč]		Cena typu objektů [Kč]	
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS	100	Chomutov – Cheb, přenosový systém pro zabezpečovací zařízení		4 509 645		0	
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
D2.1 Úsek Chomutov – Karlovy Vary							
PS	101	BTS 746 Málkov					
PS	102	BTS 747 Kadaň-Pruněfov					
PS	103	BTS 748 Klášterec nad Ohří					
PS	104	BTS 749 Kotvína					
PS	105	BTS 750 Perštejn					
PS	106	BTS 751 Boč					
PS	107	BTS 752 Stráž nad Ohří					
PS	108	BTS 753 Damice					
PS	109	BTS 754 Vojkovice nad Ohří					
PS	110	BTS 755 Hradiště					
PS	111	BTS 756 Ostrov nad Ohří					
PS	112	BTS 757 Ottův rybník					
PS	113	BTS 758 Hájek					
PS	114	BTS 759 Dalovice					
PS	115	BTS 760 Karlovy Vary					
PS	141	Uvedení do provozu, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary					
PS	151	Přenosové zařízení, úsek Chomutov (mimo) - Karlovy Vary					
D2.2 Úsek Karlovy Vary – Cheb							
PS	201	BTS 761 Karlovy Vary-Dvory					
PS	202	BTS 762 Zátíši					
PS	203	BTS 763 Chodov					
PS	204	BTS 764 Nové Sedlo-tunel					
PS	205	BTS 765 Staré Sedlo					
PS	206	BTS 766 Královské Poříčí					
PS	207	BTS 767 Sokolov					
PS	208	BTS 768 Hlavno					
PS	209	BTS 769 Chlum					
PS	210	BTS 770 Kynšperk nad Ohří					
PS	211	BTS 771 Nebanice					
PS	212	BTS 772 Tršnice					
PS	241	Uvedení do provozu, úsek Karlovy Vary - Cheb					
PS	251	Přenosové zařízení, úsek Karlovy Vary - Cheb					
D2.3 Pokrytí odbočných tratí							
PS	301	BTS 773 Loket					
PS	302	BTS 774 Loučky					
PS	303	BTS 775 Stará Role					
PS	304	BTS 776 Kadaň					
PS	341	Uvedení do provozu v úsecích odbočných tratí					
PS	351	Přenosové zařízení v úsecích odbočných tratí					
D2.6 Centrální a uživatelské části sítě, zapojovače							
PS	601	Doplnění centrálních částí sítě GSM-R					
PS	602	Vybavení hnacích vozidel a uživatelů terminály					
PS	603	Radiovniky v úseku Cheb - Chomutov					
PS	611	Zapojovače v úseku Chomutov (mimo) - Karlovy Vary					
PS	612	Zapojovače v úseku Karlovy Vary - Cheb					
PS	613	ŽST Karlovy Vary dolní nádraží - telefonní zapojovač					
PS	614	Doplnění přenosového systému pro energetické objekty					
PS	615	Doplnění pokrytí vnitřních prostor staničních objektů					
D2.7 Kabelizace							
PS	701	ZOK v úseku km 214,952 - Kynšperk n.O.					
PS	702	ZOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Sokolov					
PS	703	DOK v úseku Loket - Nové Sedlo u Lokte					
PS	704	Zafukování OK v úseku Kadaň-Pruněfov - Karlovy Vary					
PS	705	Zafukování OK v úseku Karlovy Vary - Stará Role					
PS	706	DOK v úseku Chomutov - Kadaň-Pruněfov					
PS	707	Úpravy stávajících DOK v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb					
E.1.4 Mosty, propustky, zdi							
SO	802	Přechody mostů v úseku Nové Sedlo u Lokte - Cheb					
SO	803	Přechody mostů v úseku Chomutov - Kadaň-Pruněfov					
E.2 Pozemní stavební objekty							
SO	805	Doplnění klimatizací v úseku Chomutov - Cheb					
E.3.1 Závěsný optický kabel							
SO	821	ZOK v úseku Kynšperk n.O. - km 214,952					
SO	822	ZOK v úseku Sokolov - Nové Sedlo					
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO	811	Úpravy rozvodů NN v ŽST v úseku Chomutov - Cheb					
SO	812	NN přípojka BTS Ottův rybník					
SO	813	NN přípojka BTS Staré Sedlo					
SO	814	NN přípojka BTS Hlavno					
SO	815	NN přípojka BTS Chlum					
SO	816	NN přípojka BTS Nové Sedlo-tunel					
Všeobecné konstrukce a práce							
SO	98-98	Všeobecný objekt					