

DODATEK č. 1

PPR-32552-13/ČJ-2021-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 11. 2021

(dále jen dodatek č. 1)

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury:	Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	5504881/0710
ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.,
se sídlem:	Jezbořice 78, 530 02 Pardubice
IČO:	28762576
DIČ:	CZ28762576
zastoupen:	
ID datové schránky:	dk4g9zs
bankovní spojení:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	276007799/0300
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26075

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce vedené pod názvem „Rekonstrukce kotců - OSKH Býchory - realizace“ pod č. j.: PPR-32552-9/ČJ-2021-990656, dne 13. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“),

- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlaseného změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- méněprací - 75 640,42 Kč bez DPH, tj. – 91 524,91 Kč včetně DPH; a
- víceprací + 786 347,80 Kč bez DPH, tj. 951 480,84 Kč včetně DPH.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy se podle čl. IV. odst. (7) a (8) smlouvy **navyšuje o 710 707,38 Kč bez DPH, tj. 859 955,93 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve výši, která nepřekročí 3 386 838,89 Kč bez DPH, tj. 4 098 075,06 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní odstavce čl. IV. Cena díla zůstávají beze změny.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:



jednatel společnosti













