

METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 12000 Praha 2

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění



Název akce: **Tramvajová trať Divoká Šárka – Dědinská – přepracování PD**

Č. smlouvy objednatele: **000065 00 16**

Č. dodatku objednatele: **000065 01 16**

Č. smlouvy zhotovitele: **6814/MP – dodatek č. 1**

1. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

zastoupený: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, 110 00 Praha 1

čís. účtu: 1930731349/0800

IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH

OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl: B vložka 847

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.
I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

zastoupený: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva

bankovní spojení: KB Praha a.s. Praha 1, Václavské nám. 42

čís. účtu: 9302-021/0100

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH

OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl. B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo,

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

V březnu 2016 byla přepracována DUR dle zadání Objednatel. Následně byly vyšším investorem Magistrátem hlavního města Prahy uplatněny další požadavky na změny v návrhu stavby (způsob parkování v ul. Vlastina, jiné řešení cyklistické dopravy). Návrh DUR je proto nutné z části přepracovat včetně úpravy v řešení přeložek inženýrských sítí, SSZ a inženýrských objektů. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 Smlouvy.

Původní text smlouvy:

- 1.1 Předmětem plnění je přepracování projektové dokumentace k územnímu řízení, zabezpečení činností pro vydání územního rozhodnutí a získání platného územního rozhodnutí na stavbu « Tramvajová trať Divoká Šárka-Dědinská » se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy.

Specifikace prací:

- Dopravní model
- Dopravně-inženýrské výpočty pro návrh SSZ
- Aktualizace stávajících inž.sítí
- Aktualizace EIA pro žádost o verifikační stanovisko
- Změna DUR v rozsahu prověření variantních řešení, předjednání úprav dopravních řešení, majetkoprávní elaborát
- Inženýrská činnost v souvislosti se změnou DUR

se doplňuje tímto textem:**Rozsah nových prací dle dodatku č.1:**

- změna řešení parkování v jižní části ul. Vlastina v úseku mezi ulicemi U Silnice - Ciolkovského
- změna způsobu napojení cyklistické dopravy na návazné cyklotrasy na obou koncích ul. Vlastina
- vyvolané úpravy v návrhu SSZ
- vyvolané úpravy v návrhu přeložek inženýrských sítí

2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí:**Původní text bodu 2.1.:**

2.1. Termíny plnění:	
2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Žádost u ÚR	do 31.8.2016
2.1.5. Vydání čistopisu DUR	do 31.8.2016

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Termíny plnění:	
2.1.1. Zahájení prací	ihned od podpisu smlouvy
2.1.2. Aktualizace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)	do 15.3.2016
2.1.3. Změna DUR	do 31.3.2016
2.1.4. Úprava změny DUR	do 31.8.2016

- 2.1.5. Žádost u ÚR do 31.12.2016
 2.1.6. Vydání čistopisu DUR do 31.12.2016

Dodržení termínů plnění je podmíněno upřesněním koncepce řešení vedení cyklistické trasy kolem areálu Výzkumného ústavu rostlinné výroby do 30.6.2016 ze strany MHMP.

3. Cena za dílo:

Původní text bodu 3.1.:

3.1. Přepřacování PD	980 000,- Kč
Čistopis DUR	929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR	860 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	2 769 000,- Kč
DPH 21 %	581 490,- Kč
Cena celkem s DPH	3 350 490,- Kč

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Přepřacování PD	980 000,- Kč
Úprava změny DUR	487 500,- Kč
Čistopis DUR	929 000,- Kč
Inženýrská činnost – obstarání ÚR	860 000,- Kč
Cena celkem bez DPH	3 256 500,- Kč
DPH 21 %	683 865,- Kč
Cena celkem s DPH	3 940 365,- Kč

5. Platební podmínky:

Původní text bodu 5.9.:

- 5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:
 5.9.1. V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH
 5.9.2. V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH
 5.9.3. V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH
 5.9.4. V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + HPH
 5.9.5. Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH

se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 5.9. Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci takto:
 5.9.1. V termínu dle bodu 2.1.2 této smlouvy bude fakturováno 90 000,- Kč + DPH
 5.9.2. V termínu dle bodu 2.1.3 této smlouvy bude fakturováno 890 000,- Kč + DPH
 5.9.3. V termínu dle bodu 2.1.4 této smlouvy bude fakturováno 487 500,- Kč + DPH
 5.9.4. V termínu dle bodu 2.1.5 této smlouvy bude fakturováno 780 000,- Kč + DPH
 5.9.5. V termínu dle bodu 2.1.6 této smlouvy bude fakturováno 929 000,- Kč + HPH
 5.9.6. Po nabytí právní moci ÚR bude fakturováno 80 000,- Kč + DPH

Závěrečná ustanovení:

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č.89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel dvě vyhotovení dodatku č.1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele

Za zhotovitele.

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl.m.Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
člen představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.