

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S941/2021/132 ze dne 6. 8. 2021

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Alojzem Riškou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření dle směrnice 2/2021 Podpisový řád.

ve věcech technických jedná: Ing. Radim Prasličák, technik stavebních investic,
tel: 778028480, e-mail: radim.praslicak@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TEON STAV s.r.o.

se sídlem Nádražní 417, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

IČO: 286 47 777

DIČ: CZ28647777

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném V Ostravě oddíl C vložka 36669

zastoupená Ing. Andreou Milatovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: Ing. Vít Bayer, autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: +420 721 748 690 , e-mail: bayer.vit@volny.cz

bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
číslo účtu: 201692058/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavební práce na akci: **Odstranění havarijního stavu Poledňanského mostu**, evidenční číslo zakázky: **S941/2021/132** (dále jen *dodatek*):

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny za dílo (vícepráce 58 453,26 Kč bez DPH). Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné smlouvy (SML-00122-2021-110), ve znění pozdějších dodatků, ve výši:

2 093 415,61 Kč bez DPH cena za provedení díla bez dodatků

2 319 205,23 Kč bez DPH cena za provedení díla, ve znění Dodatků č. 1 – č. 2

V čl. IV. Cena za dílo, odst. 1, věta první, se mění a nově zní takto:

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 377 658,49 Kč bez DPH**, slovy dva milióny tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set padesát osm korun českých čtyřicet devět haléřů, bez DPH.

II.

Odůvodnění

Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací objednatelem jsou následující skutečnosti:

- a) Po zřízení nové sprážené mostovky a mostních říms a odkrytí stávajících zděných křídel na levém toku Řečice bylo zjištěno, že nově navržené betonové římsy nad mostními křídly, které mají navazovat na mostní římsy, nelze napojit dle zpracované PD.
- b) Římsy nejsou dostatečně podepřeny a ze statického hlediska je zapotřebí pod římsy zřídit nový betonový klín včetně ocelových kotevních prvků a následně zalítí výztuže betonem nad přechodovým klínem.
- c) Nové řešení napojení betonových říms bylo včetně výpočtu zpracováno projektantem akce „Oprava Poledňanského mostu - Zpracování PD“ autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – rozpočet více práce

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Alojz Riško
ředitel OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Andrea Milatová
jednatelka
TEON STAV, s.r.o.