



Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě „Systémová a komunikační infrastruktura“

uzavřené podle § 2079 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

jednající: Ing. Milan Štábl, MBA, náměstek pro řízení sekce IT a veřejných zakázek

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „Kupující“)

a

MERIT GROUP, a.s.

se sídlem: Březinova 136/7, 779 00 Olomouc

IČO: 64609995

DIČ: CZ696000785

ISDS: x9ce6f6

bankovní spojení:

zastoupený: Petr Weigel, předseda správní rady

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1221

(dále jen „Prodávající“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 3 ke kupní smlouvě na pořízení systémové a komunikační infrastruktury

(dále jen „Dodatek“):

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely kupní smlouvu na pořízení systémové komunikační infrastruktury dne 17. 1. 2020, zveřejněnou v registru smluv dne 24. 1. 2020, č. j.: MSMT-19658/2019-36 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Systémová a komunikační infrastruktura**“. V rámci tohoto zadávacího řízení vystupoval Kupující v pozici zadavatele a Prodávající v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 15. 7. 2020 dodatek č. 1, č. j.: MSMT-19658/2019-48 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo pořízení 2 nodů a doplnění zbývajících volných diskových kapacit v rámci využití vyhrazené změny závazku a dne 30.12.2021 dodatek č. 2., č. j.: MSMT-19658/2019-57 ke Smlouvě, jehož předmětem je
 - a) rozšíření stávající systémové a komunikační infrastruktury prostřednictvím:
 - pořízení dalších 3 nodů,
 - doplnění zbývajících volných diskových pozic stávajícího řešení,
 - pořízení licencí a maintenance na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 7 dodatku č. 2,
 - zajištění dalších komponent, které jsou pro rozšíření systémové a komunikační infrastruktury z důvodu její celistvé architektury nezbytné (vč. prodloužení platnosti stávajících licencí a maintenance rovněž na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 7) dodatku č. 2,
 - b) zajištění technické podpory dle čl. III odst. 6 písm. b) Smlouvy pro výsledné řešení systémové a komunikační infrastruktury v rozsahu odpovídajícím Smlouvě vč. obou jejich dodatků na dobu 60 měsíců od okamžiku podpisu Protokolu dle bodu 7 dodatku č. 2,
 - c) prodloužení doby, na níž je Smlouva uzavírána; tato doba uplyne za 60 měsíců ode dne následujícího po dni, v němž dojde k podpisu akceptačního protokolu podle ustanovení bodu 7. dodatku č. 2.

Konkrétní popis plnění a jeho komponent je uveden v „Nabídce na rozšíření stávajícího řešení“ ze dne 27. 10. 2021, která tvoří přílohu č. 2 dodatku č. 2.

3. Dodatek č. 3 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z těchto důvodů:
 - a) Celosvětový, nadále přetrvávající nedostatek komponent v návaznosti na pandemii COVID19 a zdražení cen energií a pohonných hmot.
 - b) Ukrajinsko-ruská krize (některé komponenty jdou přes válečné území a nastala nutnost využívání alternativních cest, což způsobuje zpoždění dodávek, přičemž dodací lhůty se aktuálně zvýšily ze 4-8 týdnů na 6-12 měsíců (viz příloha č. 1 a 2 tohoto Dodatku).

Jedná se o okolnosti, které zadavatel před zahájením zadávacího řízení, ani v době uzavření předchozích dvou dodatků, nemohl předvídat, a které nastaly nezávisle na jeho vůli či vůli dodavatele. Současně se tímto dodatkem nijak nemění povaha veřejné zakázky a cenové navýšení nepřekračuje limit 30 % z celkové ceny veřejné zakázky (viz níže).

4. Předmětem Dodatku je
 - a) Prodloužení termínu dodání do 31. 12. 2022. Smluvní strany se dohodly, že kompletní dodávka všech hardwarových i softwarových součástí plnění, úspěšný Akceptační test a podepsání Protokolu druhou ze Smluvních stran se prodlužují od původního termínu dodání o dalších 6 měsíců, tj. ze dne 30. 6. 2022 na nový termín 31. 12. 2022.

- b) Dodání serverů řady M6 namísto řady M5 tak, jak jsou vymezeny v čl. 2. písm. a) a d) a tabulce 3. a) přílohy č. 2 dodatku č. 2.
 - c) Ujednání, že změnou termínu dle písm. a) a změnou specifikace dle písm. b) nedochází ke změně ceny plnění dohodnuté v čl. 3 písm. a) dodatku č. 2. Tato cena se tedy tímto Dodatkem nemění a je konečná, zahrnující i případné prodloužení maintenance a licencí specifikovaných v bodě 3. b) přílohy č. 2 dodatku č. 2, bude-li takové prodloužení nezbytné k zajištění řádného plnění dle čl. 3 písm. a) čtvrtá odrážka.
5. Veškeré ostatní ceny vyplývající jak ze Smlouvy, tak obou dosud uzavřených dodatků, jakož i ostatní náležitosti uvedené ve Smlouvě ve znění obou dodatků, zůstávají beze změny.
6. Dodatek se uzavírá elektronicky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Prohlášení výrobce o dodacích lhůtách

Příloha č. 2 – EMEIA Supply Chain Information – oficiální zpráva výrobce (EN)

V Praze



Ing. Milan Štábl, MBA

Náměstek pro řízení sekce IT
a veřejných zakázek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Olomouci



Petr Weigel

Předseda správní rady
MERIT GROUP, a.s.