



KRPM-83087-30/ČJ-2021-1400VZ

PCR14ETRpo54759399

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-83087-25/ČJ-2021-1400VZ uzavřené dne 3. prosince 2021 (dále jen „smlouva“) dle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 222 odst. 4,5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  
dále jen „tento dodatek“ či „dodatek č. 2“

### Smluvní strany

#### Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupen ve věcech smluvních:

plk. Ing. Liborem Krejčířikem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Kontaktní osoby ve věcech technických:

RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. [REDACTED]

Michal Birčák, stavební skupina, tel. [REDACTED]

Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. [REDACTED]

Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. [REDACTED]

Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, tel. [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 720 51 795

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20931881/0710

ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen „objednatel“

a

#### PRUMHOR, spol. s r.o.

Sídlo: Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zastoupen: Ing. Ondřejem Vepřekem, jednatelem

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Vepřek

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 471 53 903

DIČ: CZ47153903

Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

Číslo účtu: 123-3307350287/0100

ID datové schránky: 2rdvhyn

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4228

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jako „smluvní strany“.



### Článek I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 3 231 532,31 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009253 ze dne 23. května 2022, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a článek IV. odst. 1 smlouvy zní nově následovně:

- „1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazu výměr“.

#### **Celková cena díla:**

Cena díla dle SoD bez DPH:	34 859 519,66 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 bez DPH:	2 670 687,86 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH	37 530 207,52 Kč
Sazba DPH dle SoD (21 %):	7 320 499,13 Kč
Vícepráce sazba DPH (21 %):	560 844,45 Kč
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 2	7 881 343,58 Kč

<b>Celková cena díla dle SoD s DPH:</b>	<b>42 180 018,79 Kč</b>
<b>Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 s DPH:</b>	<b>3 231 532,31 Kč</b>
<b>Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 s DPH:</b>	<b>45 411 551,10 Kč.“</b>

### Článek II.

1. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Olomouci dne: 11-07-2022

Za objednatele:



V Olomouci dne: -7-07-2022

Za zhotovitele:



#### PŘÍLOHA:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009253 ze dne 23. 05. 2022