

DODATEK č. 3
k OBJEDNÁVCE č. 10PT-000075

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Bezová 1658 147 14 Praha 4
Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED]	Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Ve věcech smluvních: [REDACTED] Ve věcech technických: [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN: 327 112 5293	Bankovní spojení: [REDACTED] Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 407 63 439 DIČ: CZ40763439 Registrován u: MS v Praze Spis. značka: oddíl C, vložka 2994
---	--

I. Předmět plnění: Název zakázky: „Úprava křižovatky I/33 a III/3254 Předměřice, DÚR, DSP – ZDS, IČ“
--

Tímto dodatkem se mění, doplňuje a stanovuje následující:

II. DOBA PLNĚNÍ – ZMĚNA původně dle dod. 2 PD DÚR do 30.11.2012 Ostatní dokumentace vč. IČ do 31.03.2014 Vzhledem k průtahům při majetkoprávním vypořádání se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na posunu termínu, a to následovně: Ostatní dokumentace vč. IČ do 31.03.2015

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
--

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 30.3.2012, ve znění dodatků č. 1 a č. 2 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ostatní ujednání objednávky/smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

V Hradci Králové dne 26.3.2014

V Praze dne 26.3.2014

Za objednatele:

Za dodavatele: