

**DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0521 uzavřené dne 03. 01. 2022
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel : město Orlová
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová
tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

- Ing. Iveta Ptoszková, realizace investičních akcí, Městský úřad Orlová
tel. č.: +420 596 581 433 +420 731 656 608,
email: iveta.ptoszkova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : **Projekt 2010, s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo : Ruská 398/43, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148,
dne 16. srpna 1993
Zastoupené : Ing. Lukášem Madrym, ředitelem společnosti
IČO : 48391531
DIČ : CZ48391531
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : 1649868319/0800

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 03. 01. 2022 Smlouvu o dílo č. 2022/ORI/S/0521 na služby pod názvem „**PD infrastruktury pro individuální výstavbu ul. Záchranářů v Orlové - Porubě**“.

Dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentace staveb, ve znění pozdějších předpisů nebude možné projektovou dokumentaci (dále jen PD) řešit v režimu společného povolení (DÚR+DSP), jelikož PD bude obsahovat části, ke kterým se budou vyjadřovat speciální stavební úřady a obecní stavební úřad. Proto bude zpracována PD jednotlivě pro každý stupeň, a to PD pro DÚR a PD pro DSP. Z tohoto důvodu je nutno k zakázce vypracovat dodatek upřesňující zpracování PD (stupeň pro DÚR a stupeň pro DSP) včetně nových termínů plnění a nové ceny projekčních prací.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku ke Smlouvě na plnění veřejné zakázky na služby pod názvem „**PD infrastruktury pro individuální výstavbu ul. Záchranářů v Orlové - Porubě**“.

V souladu s čl. X. – „Závěrečná jednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. „Termín a místo plnění“, Smlouvy:
Nové znění bodu:

- a) Zpracovanou dokumentaci pro územní řízení včetně vydaného územního rozhodnutí s nabytím právní moci **nejpozději do 31. 1. 2023**
- b) Zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení včetně vydaných stavebních povolení s nabytím právní moci **nejpozději do 31. 7. 2023**
- c) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické a písemné podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu **nejpozději do 31. 8. 2023**.

V souladu s čl. X. – „Závěrečná jednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. „Cena“, Smlouvy:
Nové znění bodu:

výkonová fáze	cena v Kč bez DPH	DPH 21%	cena v Kč celkem vč. DPH
Zajištění vstupních podkladů potřebných pro projektové práce, prověření inženýrských sítí, projednání s objednatelem, apod.	60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
Zpracování dokumentace pro územní řízení	600 000,- Kč	126 000,- Kč	726 000,- Kč
Projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky územního řízení včetně podání žádosti o územní rozhodnutí	60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
Zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Zpracování dokumentace pro stavební povolení	390 000,- Kč	81 900,- Kč	471 900,- Kč

Projednání dokumentace s dotčenými orgány a ostatními účastníky stavebního řízení včetně podání žádostí o stavební povolení	70 000,- Kč	14 700,- Kč	84 700,- Kč
Zajištění vydání pravomocných stavebních o povolení	50 000,- Kč	10 500,- Kč	60 500,- Kč
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně listinné a elektronické podoby soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	530 000,- Kč	111 300,- Kč	641 300,- Kč
Statická vizualizace projektu	60 000,- Kč	12 600,- Kč	72 600,- Kč
Koordinátor BOZP v přípravě stavby	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Cena celkem	1 880 000,- Kč	394 800,- Kč	2 274 800,- Kč



Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s dodatkem obsahujícím osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek je uzavřen elektronicky.

6. Uzavření Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2673/75 ze dne 29. 6. 2022.

V Orlové dne	V Orlové dne
Za objednatele  Mgr. Miroslav Chlubna starosta města	Za zhotovitele  Ing. Lukáš Madry ředitel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost: 

Za právní správnost: 