

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2582/2021/OI/VZ ze dne 9.11.2021

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

KR Ostrava a.s.

Slívova 1946/7, 710 00 Slezská Ostrava
zastoupena předsedou správní rady
Štefanem Polákem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
2527.

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 25890981
DIČ: CZ25890981 (plátce DPH)

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 10. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „**Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), která se stává součástí projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická“, zpracované Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava, IČO: 26475081, se sídlem Varenská 49, 729 02 Ostrava, arch. číslo: 007/20/3

čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 1.437.425,46 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	15 007 425,46 Kč
DPH 21%	3 151 559,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	18 158 984,81 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. IV.

Článek V odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **49 týdnů** od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3. čl. XIII. této smlouvy.

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1), která jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Příloha č. 1 (kalkulace nákladů) se nahrazuje novou přílohou č. 1, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

čl. VI.

V čl. XVII., Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 26 za řádek ve znění č. 4 – Zjišťovací protokol tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“

čl. VII.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 09842/RM1822/154. ze dne 28.6.2022.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2582/2021/OI/VZ ze 9.11.2021 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Štefan Polák
Digitálně podepsal Štefan Polák
Datum: 2022.07.08 09:05:37 +02'00'
Štefan Polák
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1																	
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce a sanace v ul. Ruskova a Blanická Název stavebního objektu/průběžného souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:															
Smluvní strany smlouvy dle díla na realizaci vyše uvedené stavby, uzavřené dne 9.11.2021, číslo smlouvy objednatele: 2582/2021/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, IČO: 476301, zapsaná v obchodním rejstříku, číslo účtu: 25000000000000000000 Zhotovitel: IČO: 25271, vlna a.s., se sídlem Štěrbová 1940/7, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku, číslo účtu: 25330088																	
Gen.projektant (autorský důhled): Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., Nákraň 32/311a, 720 71 Ostrava, IČO: 25330088																	
Popis a zdůvodnění změny:	Celková VCP	Celková MP	Celková bilance														
2) SO 01 - Gravitační jednotná kanalizace - změna technologie pažení v úseku Š2 - Š6 Z důvodu výskytu tekutých prvků v místě buď pomocí této metody, provedení nové technologie pažení a současně s tím provedení změny stávající potrubí tak aby byla zajištěna pevná záložňová spára a současně s tím i provedení nových křavek na pažení a s tím související poklady, údržbové práce	1 614 699,58	120 010,00	1 494 678,58														
3) SO 01 - Gravitační jednotná kanalizace - zvýšení nivelety potrubí v úseku Š1 - Š4 Z důvodu zadržování šachty Š1 a šachty v ul. Ruskova stávající jednotná kanalizace dle vyšetření nivelety potrubí v úseku Š1 - Š4 dle upravené PD	0,00	-79 188,10	-79 188,10														
3) SO 03 - Broušení práce Z důvodu zachování stávající šachty ke jeřáb. jeřáb. práce KF30 a stávající kanalizace DN400 bude šachta vyčištěna a opravena	0,00	-7 797,25	-7 797,25														
4) SO 01 - sanace šachet Z důvodu zadržování šachty Š1 a stávající šachty h/c naplněná sanace šachet včetně vyčištění šachet.	84 090,00	-51 695,76	32 394,24														
Číslový výkaz plnění SdD: MĚ VLV B.TÝDNŮ																	
Údaje v Kč bez DPH:																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných víceprací resereno ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Cena navrhovaných množství prací řešených ZL</th> <th style="width: 16.6%;">Hodnota změny (VP+MP +)</th> <th style="width: 16.6%;">%</th> <th style="width: 16.6%;">Celková hodnota změny (VP+MP + 30%)</th> <th style="width: 16.6%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Cena navrhovaných víceprací resereno ZL	Cena navrhovaných množství prací řešených ZL	Hodnota změny (VP+MP +)	%	Celková hodnota změny (VP+MP + 30%)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Cena navrhovaných víceprací resereno ZL	Cena navrhovaných množství prací řešených ZL	Hodnota změny (VP+MP +)	%	Celková hodnota změny (VP+MP + 30%)	%												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Přílohy 1) Změnový rozpočet - změny technologie pažení Š2 - Š6 2) Změnový rozpočet - zvýšení nivelety potrubí Š1 - Š4 3) Přílohy bez uložení potrubí 4) Fotodokumentace			Počet barev: Příjemce 1 x Zhotovitel 1 x Objednavatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)														
Vyvěstění - soubor Zhotovitel: Projektant (autorský důhled): TDS: ZDS: Objednavatel: Termín vyvěstění listu změny: Soubor příloh, které součástí listu oprávněnost změnového listu včetně opáčené na soupisu víceprací a množství prací: Změna stavby (ZS) - kategorie:																	
					Číslo paré												

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Hydroprojekt-219070

Stavba: **Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická**

Statutární město Ostrava

KR OSTRAVA a s

Kód	Popis	Smlouva	
		Cena bez DPH [CZK]	prosinec 21 Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů SoD + Dodatek č.1		15 007 425,46	18 158 984,81
Náklady z rozpočtů		13 570 000,00	16 419 700,00
01	Rekonstrukce kanalizace v ul. Ruskova a Blanická	13 570 000.00	16 419 700.00 Kč
001	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace	10 362 383.27	12 538 483.76 Kč
002	SO 02 Kanalizační přípojky	2 430 191.79	2 940 532.07 Kč
003	SO 03 Bourací práce	278 436.65	336 908.35 Kč
004	Ostatní a vedlejší náklady	498 988.29	603 775.83 Kč
Náklady z rozpočtu Dodatek č.1		1 437 425,46	1 739 284,81
	Evidenční list změny stavby č.1	1 437 425.46	1 739 284.81 Kč
5	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace - změna technologie pažení u úseku Š2 - Š5	1 494 078.56	1 807 835.06 Kč
6	SO 01 Gravitační jednotná kanalizace - zvýšení nivelety potrubí v úseku Š1 - Š4	-79 199.10	-95 830.91 Kč
7	SO 03 Bourací práce	-7 797.25	-9 434.67 Kč
8	SO 01 - sanace šachet	30 343.25	36 715.33 Kč