

Dodatek č.2
č. SML/2021/0575/OSIO/2

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
č. SML/2021/0575/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ P4 č. 14R-436/2022 ze dne 22.6.2022

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO Úřadu MČ Praha 4
Ing. Ivana Szántó, referent OSIO Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



- 2. Zhotovitel:** **R-Projekt 07 Praha, s.r.o.**
se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10
zapsaný v OR sp.zn. C232848 vedená Městským soudem v Praze
zastoupený: Ing. Jiřím Padevětem, jednatelem

IČ: 03520358
DIČ: CZ03520358
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:



I.

Úvodní ustanovení

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací č. SML/2021/0575/OSIO ze dne 29.7.2021 pro akci „**Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4, I.etapa – projektová a inženýrská činnost**“ uzavírají smluvní strany s cílem ujednat změnu předmětu díla a změnu ceny díla. Smluvní strany se proto dohodly, že tímto dodatkem č. 2 mění následující ustanovení smlouvy.

II.

Předmět dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

- 1) Smluvní strany se dohodly na **změně předmětu díla** v čl.II.odst.2.1. smlouvy o dílo č. SML/2021/0575/OSIO, která spočívá v jeho rozšíření o:
- vytvoření přípojky elektro pro park,

- vytvoření nové přípojky vodovodu na základě požadavku společnosti PVK a.s.,
- úpravy projektu parku, koordinace a odstranění kolizí se záměrem společnosti Skanska a.s. na akci „Rekonstrukce ul. V Zápolí vč. úpravy SSZ 4.436 Michelská – Vyskočilova“.

Pro výše uvedené rozšíření předmětu díla budou provedeny projektové práce a výkon inženýrské činnosti dle uzavřené smlouvy o dílo.

- 2) Smluvní strany se dohodly na **změně ceny díla** v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo č. SML/2021/0575/OSIO, která se v důsledku rozšíření předmětu díla zvyšuje o částku ve výši 72.600,00 Kč bez DPH tj. o 87.846,00 Kč včetně DPH (21%), takže celková cena díla činí

459.300,00 Kč bez DPH
 96.453,00 Kč DPH 21%
555.753,00 Kč s DPH.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0575/OSIO ze dne 29.7.2021 zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č.1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 9.6.2022

11 -07- 2022
 V Praze dne.....



 Irena Michalcová
 starostka MČ Praha 4






 Ing. Jirí Padevět
 jednatel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.
 11 -07- 2022

V Praze dne.....


 člen Zastupitelstva


 člen Zastupitelstva



IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Úřad MČ Praha 4
Odbor stavebních investic a oprav
Ing. Josef Jahoda
Antala Staška 2059/80b
140 45 Praha 4

Vaše značka:

Naše značka:
07-/Gr/22

Vyřizuje:
Ing.J.Padevět -t.

V Praze dne:
9.6.2022

Věc : Cenová nabídka na rozšíření rozsahu projektových prací akce Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 – I. etapa

Vážený pane inženýre,

na základě naší činnosti při zpracovávání projektu **Revitalizace parku V Zápolí, Praha 4 – I. Etapa** došlo k nepředpokládanému rozšíření prací. Na projektové práce a inženýrskou činnost máme s Vámi uzavřenou Smlouvu o dílo č. SML/2021/0575/OSIO a dodatek.

V průběhu projektových prací vznikl požadavek na vytvoření přípojky elektro pro park. Tento požadavek byl projednán s PRE Distribuce a všemi DOSS a byl zapracován do projektové dokumentace pro sloučené řízení i do dokumentace pro provedení stavby. Dále vznikl ze strany PVK a.s. požadavek na kompletní výměnu stávající přípojky vodovodu. Tento požadavek byl projednán se všemi DOSS a byl zapracován do projektové dokumentace pro sloučené řízení i do dokumentace pro provedení stavby. Dále bylo v průběhu projektových prací zjištěno, že část navržených úprav regenerace parku koliduje s budoucí úpravou ulice V Zápolí, kterou projektuje a projednává firma Skanska. Zpracovatel studie, která byla podkladem pro zpracování projektu, podle našeho názoru tyto kolize nevyhodnotil správně, přestože mu záměr úpravy ulice byl firmou Skanska zaslán v době, kdy byla studie zpracovávána. Z tohoto důvodu bylo nutné dodatečně projekt upravovat, koordinovat s projektantem Skansky a znovu projednávat s některými DOSS.

Rozsah víceprací, které jsme museli pro zajištění výše uvedených skutečností zajistit, není malý a nelze je zahrnout do původně sjednané ceny díla. Chtěli bychom Vás tedy požádat o vystavení dodatku na uvedené práce a posun termínu zhotovení díla o 90 dnů.

Připojení parku na rozvody 1kV

- projekční vícepráce v rozsahu - 15 hod x 600,- Kč/hod = 9.000,- Kč
- Inženýrská činnost – projednání s PRE Distribuce a dalšími DOSS - 10 hod x 600,- Kč/hod = 6.000,- Kč

Nová přípojka vodovodu

- projekční vícepráce pro projekt pro sloučené řízení a provedení stavby. Projekt byl 3x

- přeprocováván kvůli několikanásobné změně názoru různých oddělení PVK) Vícepráce jsme vykonali v rozsahu - 45 hod x 600,- Kč/hod = 27.000,- Kč
- Inženýrská činnost – projednání s DOSS (bohužel díky dodatečnému požadavku PVK bylo nutné část projednání s DOSS provést zcela nově) - 30 hod x 600,- Kč/hod = 18.000,- Kč

Úpravy projektu parku, koordinace a odstranění kolizi se záměrem úpravy Skanska

- Projekční práce v rozsahu - 17 hod x 600,- Kč/hod = 10.200,- Kč
- Inženýrská činnost v rozsahu – 4 hod x 600,- Kč/hod = 2.400,- Kč

Celkem za vícepráce: 121 hod x 600,- Kč/hod = 72.600,- Kč bez DPH
DPH 21% = 15246,- Kč, Celkem s DPH 21% = 87.846,- Kč

Prosíme o vystavení dodatku ke smlouvě o dílo.



Ing. Jiří Padevět
ředitel R-Projekt 07 Praha s.r.o.