

Smlouva o dílo – dodatek č. 2

č. j. 0431/2016/OI/1050 ze dne 20. 10. 2016

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

Úprava točny Hostavice

mezi:

Městská část Praha 14

se sídlem Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupené Mgr. Radkem Vondrou - starostou MČ Praha 14
IČ: 00231312
DIČ: CZ00231312
Bankovní spojení: PPF banka, a. s., Praha 6
č. ú.: 27 – 9800050998/6000

Ve věcech obchodních a smluvních a dodatků je oprávněn jednat: Mgr. Radek Vondra

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jakub Slánský

dále jen objednatel – na straně jedné a

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
zastoupené Jiřím Mittelbachem, jednatelem
IČ: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 2898270304/5500

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Jiří Mittelbach, jednatel, [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Marek Košarišťan, jednatel, [REDACTED]

Organizace je zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709.

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Změna čl. 2. – Předmět díla

Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 2, specifikovaný v čl. 13 odst. 13.19. přílohou č. 1 (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změna čl. 4 - Cena díla

doplňuje se odstavec:

4.8. Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena za dodatečné práce bez DPH	81 594,52 Kč
DPH 21 %	17 134,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	98 729,38 Kč

Odpočet za neprovedené práce bez DPH	- 9 246,50 Kč
DPH 21 %	- 1 941,77 Kč
Cena celkem s DPH	- 11 188,27 Kč

Změna čl. 13. – Závěrečná ustanovení

doplňuje se odstavec:

13.21 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně dodatků bude uveřejněna v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

13.22 Uzavření dodatku č. 2 schválila dne 24. 4. 2017 Rada MČ Praha 14 usnesením č. 276/RMČ/2017.

13.23 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - rekapitulace nákladů

13.24 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. j. 0431/2016/OI/1050 ze dne 20. 10. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2017 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:3. 05. 2017.....


- 3. 05. 2017
V Praze dne:



Mgr. Radek Vondra
starosta MČ Praha 14



Jiří Mittelbach
jednatel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	„Méněpráce - Vícepráce“ Úprava autobusové točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice	CPV	452 331 42 - 6
Název objektu	Úprava autobusové točny	Místo	
Název části	SO 101	Praha 14	
Objednatel	Městská část Praha 14, Bratří Venclíků 1073, Praha 9	IČ	DIČ
Hlavní architekt projektu	Level a.s.		
Dopravní řešení	Lucida s.r.o., zpracovatel dopravní části		
Zhotovitel	KVS stavební, s.r.o., Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9	289 82 703	CZ28982703
Zpracoval	Marek Košarišťan		

Rozpočet číslo

Dne

06.03.17

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v

A			B			C		
1	HSV	celkem	46 415	8	Práce přesčas	13	VRN celkem	25 933
2	PSV	celkem		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	
3		Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	
5		Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		46 415	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)	25 933
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady	

D	72 348,02
----------	------------------

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	72 348,02	15 193,08

Cena s DPH	87 541,11
-------------------	------------------

E	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

TDS

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt: SO 101 Úprava autobusové točny rekapitulace

Cenová soustava URS 2015/II

Datum: 6.03.2017

Rekapitulace

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu

SO 101 Úprava autobusové točny

5	Asfaltová část chodníků v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká	24 746 Kč
5a	Chodník ze zámkové dlažby v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká	-9 247 Kč
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	30 666 Kč
99	Přesuny hmot	250 Kč
celkem BEZ DPH v Kč		46 415 Kč



7D



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 06.03.17

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 46 415

5 Asfaltová část chodníků v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká 24 746

1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	27,50	107,00	2 942,50
2	565145121	Asfaltový beton ACP 16 (OKS) podkladní tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	20,50	235,00	4 817,50
3	567122111	Podklad ze KZC I tl 12 cm	m2	27,50	212,00	5 830,00
4	573211111	Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2	m2	25,75	10,00	257,50
5	573211109	Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,3kg/m2	m2	20,50	9,00	184,50
6	577134111	Asfaltový beton ACO 11 (ABS I), vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného asfaltu, do 3 m	m2	25,75	275,00	7 081,25
		<i>Přechod pro chodce (u parku)</i>	m2	20,5		
		<i>Místo pro přecházení (před restaurací)</i>	m2	5,25		
7	916231213	Osazení sadového obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	bm	6,00	185,00	1 110,00
8	592173010	Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm	kus	12,00	30,20	362,40
9	919111212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	bm	16,00	75,00	1 200,00
10	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	bm	16,00	60,00	960,00

5a Chodník ze zámkové dlažby v severní části chodníku ul. Pilská a Novozámecká -9 247

11	564851111	Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění	m2	-23,50	107,00	-2 514,50
		odečteno z programu AutoCAD				
12	596211132	Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 40 mm, plocha do 300 m2	m2	-16,50	210,00	-3 465,00
15	592453080	Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x10 x 6 cm	m2	-16,50	198,00	-3 267,00

91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 30 666

16	90200000R	Doávka atypické ochranné mříže z roštu podlahového - protiskluz 2000x850	ks	1,00	26 709,00	26 709,00
		<i>výroba mříže na dílně</i>	ks	1,00	9 700,00	
		<i>žárové zinkování</i>	kg	120,00	3 280,00	
		<i>kotvy s patkou 10x10mm včetně chemie</i>	ks	6,00	1 680,00	
		<i>rošt podlahový PR-22/11-30/2 - ocel černá + protiskluz</i>	ks	2,00	4 670,00	
		<i>jehl 30x30x3 mm</i>	m	12,00	693,00	
		<i>profil pl. 60x6 mm</i>	m	7,00	489,00	
		<i>režijní materiál (spojovací materiál, řezné kotouče, svařovací materiál)</i>	ks	1,00	2 500,00	
		<i>ohýbání rámu na míru</i>	ks	1,00	1 897,00	
		<i>doprava</i>	ks	1,00	1 800,00	

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké ulice

Objekt SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

Položky

Datum: 06.03.17

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7
17	75139000R	Montáž atipické ochranné mříže	kpl	1,00	3 956,59	3 956,59
		<i>ruční výkopové práce</i>	m3	0,68	498,00	
		<i>montáž atipické ochranné mříže na místě</i>	ks	1,00	3 458,59	

99 Přesuny hmot 250

97	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným automatický výpočet	t	4,78	52,36	250,28
----	-----------	--	---	------	-------	--------

celkem

46 415



703

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba Úprava točny Hostavice a parkovacích ploch Vidlák a Novozámecké uli

Objekt SO 101 Úprava autobusové točny

Cenová soustava URS 2015/II

VRN

Datum: 06.03.17

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 933,00

1	952711060	Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a přichytek nad 7 dní DIO	ks	210,00	60,00	12 600,00
		7 značek x 30dní				
8	039002000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	13 333,00	13 333,00
		30 dní				
celkem			Kč			25 933,00



TDS