

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – zahrada“

Stavební objekt: **SO 06 Úprava a příprava území**

Název změny: **ZL 01 Dokončovací práce**

Zhotovitel dokumentace: **Projektový atelier DAVID s. r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **PLANTASTYL s.r.o.**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01 - P02		-89 962,00
HSV - Práce a dodávky HSV		-89 962,00
1	Zemní práce	-45 747,00
5	Komunikace pozemní	-27 415,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	-16 800,00
Celkem (bez DPH)		-89 962,00
DPH 21 %		-18 892,02
Celkem (včetně DPH)		-108 854,02

Náklady ze ZL 01 - P02

-89 962,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
D HSV Práce a dodávky HSV								-89 962,00
D 1 Zemní práce								-45 747,00
11	K	182911121	Osazení akátových klád dn 80-150 mm	m	-23,000	145,00	-3 335,00	SoD
28	M	026506	13 - <i>parthenocissus quinquerolia</i>	kus	-37,000	64,00	-2 368,00	SoD
45	K	183405211	Výsev trávníku hydroosevem na ornici - skladba D1	m2	-852,000	47,00	-40 044,00	SoD
D 5 Komunikace pozemní								-27 415,00
56	K	596911111	Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku	ks	-52,000	180,00	-9 360,00	SoD
57	M	58384668	břidlicové šlapáky dn 350mm celkem - 1,5-1,8 m3	ks	-27,000	465,00	-12 555,00	SoD
58	M	583846	žulové balvany o různých velikostech celkem 3,5-4 m3	ks	-25,000	220,00	-5 500,00	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								-16 800,00
69	K	936005	Mtž stávajícího herního prvků - HARFA, XILOFON, MOSTEK - dle specifikace v PD	ks	-3,000	5 600,00	-16 800,00	SoD