

Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K21024

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – **technický náměstek SSOK (tel.:** ██████████

██████████ – **vedoucí SÚ Jih**

██████████ – **vedoucí TSÚ SÚ jih**

██████████ – **investiční technik SÚ Jih**

██████████ – **vedoucí SÚ Olomouc**

██████████ **vedoucí TSÚ SÚ Olomouc**

██████████ – **technik TSÚ SÚ Olomouc**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 8072**

Zastoupen: **Ing. Marek Němec, jednatel společnosti**

IČO: **623 60 213**

DIČ: **CZ 623 60 213**

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., Bruntál**

Číslo účtu: **19-776490297/0100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████
ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████
stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

██████████

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„II/441 křiž. R35 – hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD, dodatku č.1	
a dodatku č.2 bez DPH	70 879 692,37 Kč
Cena víceprací bez DPH	2 592 915,33 Kč
Cena méněprací dle bez DPH	- 26 644,86 Kč
Cena dodatku č.3	2 566 270,47 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	73 445 962,84 Kč
DPH ve výši 21 %	15 423 652,20 Kč
Nová cena včetně DPH	88 869 615,04 Kč

III.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 4.1 článku 4. Termín plnění takto:

Původní termín realizace dle SOD a dodatku č.1

Lhůta k provedení díla: **167 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

z toho pro rok 2021 **67 kalendářních dnů od převzetí staveniště** (v období od 1. 7. 2021 do 6.9. 2021)

z toho pro rok 2022 **100 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

Nový termín plnění

Lhůta k provedení díla: **176 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

z toho pro rok 2021 **67 kalendářních dnů od převzetí staveniště** (v období od 1. 7. 2021 do 6. 9. 2021)

z toho pro rok 2022 **109 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

IV.

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21.6.2021 tímto dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 3 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Uvedený dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění.*
5. *Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*

6. Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
7. Nedílnou součástí dodatku č.3 jsou přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Olomouci dne
Za objednatele:


Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel

V Olomouci dne
Za zhotovitele:



Digitálně podepsal Ing. Marek
Němec
Datum: 2022.06.27 16:25:30 +02'00'

KARETA, s.r.o.
Ing. Marek Němec
Jednatel společnosti



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Soubor staveb: N22-313 - II/441 křiž. R35 - hr. kraje Moravskoslezského, úseky betonové vozovky

Stavba: ZBV2 - II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21

Objekt: SO 001 - DEMOLICE CB KRYTU

Rozpočet: 2 - ÚSEK 2

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	1131094406R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 2-3 cm	M2	7 861,00	14,92	117 286,12
1 - Zemní práce						117 286,12

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	419,77	22,5	9 444,83
004	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	419,77	50	20 988,50
005	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	419,77	40	16 790,80
96 - Bourání konstrukcí						47 224,13

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	419,77	50	20 988,50
009	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 777,93	2,5	9 444,83
010	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	419,77	6	2 518,62
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						32 951,95

Celkem za Rozpočet: 2 - ÚSEK 2

197 462,19

Rozpočet: 3 - ÚSEK 3

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	113109406R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 2-3 cm	M2	21 966,00	14,92	327 732,72
1 - Zemní práce						327 732,72

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
---------	---------	------	----	-------	---------	--------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003 979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	1 254,57	22,5	28 227,83
004 979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	1 254,57	50	62 728,50
005 979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	1 254,57	40	50 182,80
96 - Bourání konstrukcí					141 139,13

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					
Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	1 254,57	50	62 728,50
009 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	11 291,13	2,5	28 227,83
010 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 254,57	6	7 527,42
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					98 483,75

Celkem za Rozpočet: 3 - USEK 3

567 355,59

Rozpočet: 4 - ÚSEK 4

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 113109406R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 2-3 cm	M2	13 804,00	14,92	205 955,68
1 - Zemní práce					205 955,68

96 - Bourání konstrukcí

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
003 979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	864,13	22,5	19 442,93
004 979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	864,13	50	43 206,50
005 979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	864,13	40	34 565,20
96 - Bourání konstrukcí					97 214,63

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
008 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	864,13	50	43 206,50
009 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	7 777,17	2,5	19 442,93
010 979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	864,13	6	5 184,78

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot****67 834,21****Celkem za Rozpočet: 4 - ÚSEK 4****371 004,51****Celkem za Objekt: SO 001 - DEMOLICE CB KRYTU****1 135 822,29****Objekt: SO 102 - SILNICE - ÚSEK 2****Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 2**

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	516,58	40	20 663,20
Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 2					20 663,20

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	245,18	190	46 584,20
1 - Zemní práce					46 584,20

5 - Komunikace

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012 564112206R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl. 2-3 cm	M2	8 984,00	18,25	163 958,00
5 - Komunikace					163 958,00

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	419,77	6	2 518,62
035 998225192R00	Přesun hmot, komunikace živичné, příplatek do 2 km	t	419,77	6	2 518,62
99 - Staveništní přesun hmot					5 037,24

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	516,58	50	25 829,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					25 829,00

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 2**262 071,64**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Celkem za Objekt: SO 102 - SILNICE - ÚSEK 2

262 071,64

Objekt: SO 103 - SILNICE - ÚSEK 3

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 3

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	1 443,48	40	57 739,20
Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 3						57 739,20

1 - Zemní práce

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	685,15	190	130 178,50
1 - Zemní práce						130 178,50

5 - Komunikace

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012	564112206R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl. 2-3 cm	M2	25 104,00	18,25	458 148,00
5 - Komunikace						458 148,00

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 254,57	6	7 527,42
035	998225192R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	t	1 254,57	6	7 527,42
99 - Staveništní přesun hmot						15 054,84

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	1 443,48	50	72 174,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot						72 174,00

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 3

733 294,54

Celkem za Objekt: SO 103 - SILNICE - ÚSEK 3

733 294,54

Objekt: SO 104 - SILNICE - ÚSEK 4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 4

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
001 979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	T	907,12	40	36 284,80
Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 4					36 284,80

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
011 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	430,55	190	81 804,50
1 - Zemní práce					81 804,50

5 - Komunikace

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
012 564112206R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl. 2-3 cm	M2	15 776,00	18,25	287 912,00
5 - Komunikace					287 912,00

99 - Staveništní přesun hmot

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
034 998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	864,13	6	5 184,78
035 998225192R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 2 km	t	864,13	6	5 184,78
99 - Staveništní přesun hmot					10 369,56

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
032 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	907,12	50	45 356,00
D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					45 356,00

Celkem za Rozpočet: 1 - SILNICE ÚSEK 4 **461 726,86**

Celkem za Objekt: SO 104 - SILNICE - ÚSEK 4 **461 726,86**

Objekt: SO 104.2 - PROPUSTEK V KM 10,938 68
Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 10,938
1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
-----------------	------	----	-------	---------	--------

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-31,5	240,08	-7 562,52
007 113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-18	21	-378
1 - Zemní práce					-7 940,52

Celkem za Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 10,938 -7 940,52

Celkem za Objekt: SO 104.2 - PROPUSTEK V KM 10,938 68 -7 940,52

Objekt: SO 104.3 - PROPUSTEK V KM 11,312 54

Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,312

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
005 113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-39,2	240,08	-9 411,14
006 113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-22,4	21	-470,4
1 - Zemní práce					-9 881,54

Celkem za Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,312 -9 881,54

Celkem za Objekt: SO 104.3 - PROPUSTEK V KM 11,312 54 -9 881,54

Objekt: SO 104.4 - PROPUSTEK V KM 11,676 80

Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,676

1 - Zemní práce

Poř. č. Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem
006 113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm	M2	-35	240,08	-8 402,80
007 113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	-20	21	-420
1 - Zemní práce					-8 822,80

Celkem za Rozpočet: 1 - PROPUSTEK KM 11,676 -8 822,80

Celkem za Objekt: SO 104.4 - PROPUSTEK V KM 11,676 80 -8 822,80

Celkem za Stavba: ZBV2 - II/441 STAVEBNÍ ÚPRAVY BETONOVÉ VOZOVKY DI k 3.3.21 2 566 270,47