





Č.j.: PPR-31586-31/ČJ-2021-990663





DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo Č.j.: PPR-31586-22/ČJ-2021-990663 ze dne 2. května 2022,
uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a ATC Energo a.s.****Článek I.
Smluvní strany**

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, vedoucí Odboru nemovitého majetku
Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR

příjemce faktury: **Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického
zabezpečení, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **ATC energo a.s.**
se sídlem: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10
IČO: 09808124
DIČ: CZ09808124
zastoupen:  členem představenstva společnosti
ID datové schránky: 597ybev
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 217340903/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25981
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

- (1) Objednatel a zhotovitel (společně také „**smluvní strany**“) uzavřeli dne 2. května 2022 smlouvu o dílo Č.j.: PPR-31586-22/ČJ-2021-990663, na vypracování projektové dokumentace k realizaci akce s názvem „PP ČR – SLZ – Praha 6, Pelleova 19 – úpravy objektu pro novou technologii UZČ“ (dále jen „**smlouva**“). Z důvodu nepředvídatelných objektivních zjištění se smluvní strany, v souladu s čl. X, odst. 3 smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“).

Článek III.

Předmět dodatku

- (1) Do článku II. odst. 1 smlouvy se vkládá text, který zní:

Předmět a specifikace díla je rozšířena o dodatečné nepředvídatelné změny zjištěné v průběhu projekčních prací, z důvodu kterých byla zjištěna nedostatečná výkonová kapacita stávajícího energocentra. Z tohoto důvodu bude nutné vybudovat nové energocentrum včetně transformátoru a VN rozvodny pro napájení nové technologie v objektu D.

- (2) Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly, že lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III. smlouvy se prodlužuje o osm (8) kalendářních týdnů

Článek III. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

Lhůta pro provedení díla dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je do čtrnácti (14) kalendářních týdnů od účinnosti smlouvy. O předání a převzetí řádně dokončeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

Článek IV.

Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) výtisky obdrží objednatel a jeden (1) výtisk zhotovitel.
- (3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze, dne 13-06-2022

V Praze, dne 13-06-2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Ředitelství logistického zabezpečení



Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR



člen představenstva společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

