

**DODATEK č. 3**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
**„Objekt ZŠ pro 4 x 30 dětí, Kolovraty“**

I.

**Městská část Praha – Kolovraty**

se sídlem : Mírová 364/34, Kolovraty, 103 00 Praha 10  
IČO: 00240346  
DIČ: CZ00240346  
Zastoupena: [redacted] starostou  
Bankovní spojení: [redacted]  
(dále jen objednatel)

a

**název: Urbiosisto, s.r.o.**  
se sídlem: Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady  
IČO: 28993012  
DIČ: CZ28993012  
Bank. spojení: [redacted]  
Oprávněný zástupce ve věcech smluvních: [redacted]  
Kontakt (telefon, e-mail): info@urbiosisto.cz  
(dále jen zhotovitel)

**Smluvní strany mění tímto dodatkem** níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

**smlouvu o dílo:**

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo k provedení stavby „Objekt ZŠ pro 4 x 30 dětí, Kolovraty“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 25.2.2021 (dále jen "smlouva") následovně.

1. Smluvní strany se domluvili na změně v následujících bodech:

**Článek IV**

**Cena díla**

**Bod 3)** Za dodávku a kompletní realizaci výstavby budovy pavilonu základní školy:

Cena v Kč bez DPH	22 075 917,- Kč
DPH	4 635 943,- Kč
Cena v Kč včetně DPH	26 711 860,- Kč

Cena díla je stanovena podle rozpočtu upraveného na základě přiloženého změnového listu č.18, který je přílohou tohoto dodatku, zahrnujícího rozsah a cenu víceprací (zemní práce – modelace terénu a odvoz a uložení sypaniny na skládku).

2. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno, jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována stejným způsobem jako Smlouva.

4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Praha-Kolovraty dne 14. 6. 2022 usnesením č. R105/2022.

6. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku řádně před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 18

V Praze dne

16. 6. 2022



za objednatele:

Městská část Praha - Kolovraty



V Praze dne

16. 6. 2022



za zhotovitele:

Urbiosisto, s.r.o.



## ZL18 - TRÍDY DRUHÉHO STUPNÉ PRO ZŠ KOLOVRATY - VÍCE A MĚNĚ PRÁCE

Index	Název	Mj	Počet	Jednotková cena	Cena celkem
	<b>ZEMNÍ PRÁCE A ZAKLADANI</b>				
	Modelace terénu/rozhnutí	m3	262,00		
	Odvoz a uložení sypaniny na skládku	m3	292,00		
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>247 704,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>52 017,84 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>					<b>299 721,85 Kč</b>