

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	<i>Město Rožnov pod Radhoštěm</i>
Název malého projektu:	<i>Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštěm</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	<i>RpR + KNM II</i>
Kód výzvy:	<i>11/FMP/6c/I, N</i>
Celkové výdaje malého projektu:	<i>35 229,50</i>
Požadovaná výše NFP:	<i>29 945,07</i>
Kód žádosti o NFP:	<i>CZ/FMP/6c/11/122</i>
Hlavní přeshraniční partner:	<i>Mesto Kysucké Nové Mesto</i>
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Město Rožnov pod Radhoštěm		
Sídlo:		Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm		
Kraj:	<i>Zlínský kraj</i>	stát:	<i>Česká republika</i>	
IČ:	<i>304271</i>	DIČ:	<i>CZ00304271</i>	
Plátce DPH:	<i>NE</i>	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	<i>veřejný</i>			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Jiří	PAVLICA		starosta
Předmět činnosti žadatele:		<i>všeobecné činnosti veřejnej správy</i>		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Michal	LAKTIŠ		vedúci OSRaP
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno: Mesto Kysucké Nové Mesto				
Sídlo: Námestie slobody 94, 024 01 Kysucké Nové Mesto				
Kraj: Žilinský samosprávny kraj		stát: Slovenská republika		
IČ: 00314099				
Sektor: Verejný sektor				
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Marián	MIHALDA		primátor
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Revitalizácia náučného chodníka v Rožnove pod Radhoštem
Zkrácený název (max. 15 znaků):	RpR + KNM II
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů	
<input type="checkbox"/> 4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je přímo zaměřen na znevýhodněné skupiny.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	Střední Morava	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Rožnov pod Radhoštem		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
katastrálne územie Rožnov pod Radhoštem; LV 10001, parcela č. 1473/1; 1474/1; 1508/1; 1617/1			
3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	střední Slovensko	Vyšší územní celek (NUTS III):	Žilinský samosprávny kraj
Okres (NUTS IV):	Kysucké Nové Mesto		
Obec:	Kysucké Nové Mesto		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
katastrálne územie Kysucké Nové Mesto			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	V rámci predmetného MP sa prispeje k upevňovaniu a posilňovaniu už existujúcej obojstrannej spolupráce partnerov MP. Realizáciou MP sa vytvoria možnosti pre aktívne trávenie voľného času a spoznávaní prírod. a kult. dedičstva partnerov s pozitívnym dopadom na rozvoj cezhr. územia = rozvoj CR. Aktivitami MP sa bude klásť dôraz na vzájomnú synergiu, interakciu, kooperáciu medzi partnermi a zároveň aj CS. VP MP prostredníctvom investície revitalizuje náučný chodník (NCH), ktorý je zameraný na prírodu a kult. dedičstvo. Zrealizujú sa 2 spoloč. aktivity u každého partnera. Aktivity prispievajú k interakcii na oboch stranách hranice s dodržaním povinnej publicity. Projekt je plne v súlade s region. a lokálnymi rozvoj. stratégiami a koncepciami. Rozpočet je reálny, účelný, efektívny a hospodárny.
4.2 Popis východného stavu a zdôvodnenie potreby realizácie malého projektu	Česko - slovenská spolupráca a priateľstvo sa javí ako prirodzený jav už z dávnej histórie. Obe strany hranice spája dlhodobá spoločná história, zvyky, tradície, identita a postoje. Vzájomné poznávanie cezhr. územia a regiónov z rôznych oblastí verejného života je prirodzený fakt a zároveň ďalší stupeň rozvoja partnerstva a spolupráce. Partneri sú veľmi aktívni pri získavaní finančných prostriedkov z projektov EÚ na zabezpečenie a uspokojenie investičných aj neinvestičných potrieb; veľmi dobre hospodária s vlastnými finančnými prostriedkami, čo robí obe mestá modernými. V rámci spolupráce pri predmetnom MP sa partneri zamerajú na oblasť zvýšenia atraktivity prírodného a kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Predmetným MP sa bude pozitívne vplyvať na ekonomický rozvoj regiónov najmä cez oblasť posilnenia atraktivity CR. Na oboch stranách hranice je množstvo prírodných a kultúrnych atrakcií a pamiatok, ktoré žijú svojím životom. Súčasným trendom v oblasti aktívneho trávenia voľného času a rozvoja CR je oblasť cyklistickej a turistickej oblasti, čo podnecuje hlavne obce k budovaniu, dopĺňaniu potrebnej a žiadanej infraštruktúry. Zaujímavosťou o tento druh vyžitia preferujú cyklistiku a turistiku s nejakým atraktívnym cieľom, a tých je na území oboch cezhraničných partnerov v oblasti prírody a kultúry k dispozícii niekoľko. Práve na uvedených potenciáloch a miestnych prírodných a kultúrnych zdrojoch je postavený aj rozvoj vzájomnej cezhraničnej spolupráce partnerov. Pri budovaní chýbajúcej a potrebnej infraštruktúry dochádza aj ku vzájomným inšpiráciám a k výmene praktických poznatkov medzi cezhraničnými partnermi, ktorý už majú dlhodobú spoluprácu v rôznych oblastiach verejného života. Aktivitami predmetného MP sa bude klásť dôraz na vzájomnú synergiu, interakciu, kooperáciu nielen medzi partnermi, ale zároveň aj medzi CS (obyvatelia a návštevníci cezhraničného územia).
4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu	Aktivity, ktoré budú realizované v rámci predmetného MP, plne korešpondujú s platnou výzvou (PO 2 = kvalitné ŽP), príručkou, finančnými limitmi a intervenčnou logikou. Samotný MP vychádza z rozvojových a strategických dokumentov pre rozvoj územia u oboch partnerov. Pri implementácii MP plní každý z partnerov svoju zadanú úlohu. Pre bezproblémovú realizáciu MP bol vytvorený spoločný projektový tím (PT), ktorého zloženie bolo odobrené na pracovných stretnutiach - členovia PT sa dobre poznajú z dlhodobej spolupráce z realizácie viacerých projektov a aktivít, ktoré sú z rôznych oblastí verejného života zameraných na rozvoj územia. Okrem PT sa na stretnutiach zadefinovali aktivity, harmonogram a rozpočet MP. Projekt pozostáva z 1 investičnej (realizovanej na území VP) a 2 neinvestičných aktivít (1 x VP a 1 x HCP). Navrhnuté projektové aktivity plne korešpondujú s platnou intervenčnou logikou projektu. Žiadateľ zrealizuje 2 aktivity = revitalizácia náučného chodníka (NCH) v parku; spoločná aktivita = slávnostné otvorenie revitalizovaného NCH (za účasti HCP). HCP zorganizuje na svojom území 1 spoloč. aktivitu za účasti VP. Aktivity sú detailnejšie popísané v rámci kapitoly 7. V rámci projektu bude dodržaná povinná publicita a propagácia projektu v zmysle platného manuálu. Na aktivity MP bol zostavený rozpočet, ktorý je reálny, hospodárny a efektívny, na základe ktorého sa následne vykoná obstaranie tovarov, prác a služieb v súlade s platnou internou smernicou VP a legislatívou k VO. S realizáciou jednotlivých aktivít MP sa začne podľa dohodnutého harmonogramu. Realizácia MP je plne v súlade s lokálnymi stratégiami (VP = SPRM RpR do roku 2030 vrátane Akčného plánu 2022 – 2025, Segmentových koncepcií RpR (najmä pre oblasť CR); HCP = Program rozvoja mesta KNM 2015 – 2020) a taktiež region. stratégiami a koncepciami (VP = Strategie rozvoje Zlínskeho kraja (ZK) 2009-2020; Program rozvoje územného obvodu ZK, Program rozvoje CR ZK 2015 – 2020; HCP = PHSR ŽSK 2014 – 2020/.

<p>4.4 Udržiteľnosť malého projektu (popis aktivít malého projektu po dobu udržiteľnosti a využitia pořízeného majetku v rámci udržiteľnosti)</p>	<p>Cestovný ruch (CR) je celosvetovo jedným z najvýznamnejších ekonomických odvetví s výraznými dopadmi na ekonomickú výkonnosť a zamestnanosť. Význam CR a turizmu rastie hlavne na lokálnej (miestnej) úrovni, keď je na mnohých miestach jediným ekonomickým nástrojom so značnými regionálnymi dopadmi. Ponuka CR je obecnou tvorená primárnym a sekundárnym potenciálom. Obaja partneri MP sa zamerali hlavne na primárny potenciál cezhr. územia, ktorý majú obaja veľmi bohatý a rozmanitý. Primárny potenciál CR a zároveň aj cezhr. územia je tvorený predovšetkým prírodnými atraktivitami a kultúro – historickým dedičstvom. V rámci predmetného MP boli navrhnuté také projektové aktivity a investície, ktoré budú reálne prispievať aj po realizácii MP k zvyšovaniu atraktivity cezhr. územia na základe využívania primárneho potenciálu územia - to je aj predmetom prioritnej osi 2 Kvalitné ŽP - IP č. 3 - ŠC 2.1 Zvyšovanie atraktivity kult. a prír. dedičstva pre CS cezhr. územia. Tým sa vytvárajú podmienky a predpoklady pre rozvoj CR a turizmu cezhr. územia v dlhodobom časovom horizonte a kontexte. Aktivity MP sú v súlade s regionálnymi stratégiami a koncepciami platnými pre cezhr. územia (rozvojové dokumenty obcí a krajov) a slúžia nielen pre CS. Za finančnú, prevádzkovú a technickú udržateľnosť projektu bude aj po MP zodpovedať žiadateľ - VP. Bude dodržaná povinná publicita v zmysle platného manuálu. Oboma partnermi MP boli schválené naplánované aktivity, rozpočet a harmonogram, čo bolo završené podpisom Dohody o spolupráci, z čoho vyplýva, že nehrozí, že by nebol projekt životaschopný a udržateľný aj v následnom 5 ročnom monitor. období. Partneri budú naďalej pokračovať a rozvíjať aktivity MP aj po jeho skončení. Rozvoj partnerstiev je nevyhnutným predpokladom pre napredovanie v rozvoji obce. Obaja partneri majú výbornú vzájomnú spoluprácu. Aktivity, ktoré súvisia s verejným životom v oboch mestách, riešia aj mimo dotačných zdrojov a takéto aktivity hradia partneri z vlastných zdrojov.</p>
<p>4.5 Administratívna a provozní kapacita žiadateľa a všetkých projektových partnerů</p>	<p>Obaja partneri majú bohaté skúsenosti a dostatok znalostí s projektami financ. z EÚ vrátane INTERREG-u; pričom obaja partneri sa snažia aktívne získavať a následne využívať finan. prostr. z EÚ a grantov na rozvoj svojich území a rôznych oblastí verejného života. Partneri vzájomne spolupracujú v rôznych oblastiach verejného života, ktoré súvisia s rozvojom území oboch miest aj mimo projektov EÚ a grantov. Zloženie projektového tímu (PT) tak prirodzene vychádza z dlhodobej vzájomnej spolupráce. Na spoločných stretnutiach sa len potvrdili členovia PT, ktorí sa už dobre poznajú zo vzájomných spoluprác vrátane implementácie predchádzajúcich MP. Členovia PT majú bohaté odborné a praktické skúsenosti s implementáciou projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Je tak zabezpečená kvalitne fungujúca administrácia a implementácia MP. PT pozostáva z VPM na strane VP a PM na strane HCP. Finan. prostr. na pozície členov sú v súlade s platnou výzvou a zadefinovanými finančnými limitmi. VPM bude zodpovedať za riadne a včasné realizovanie aktivít MP; riadiť jednotlivé aktivity MP v zmysle platného vecného a časového harmonogramu; komunikovať s PM; zodpovedá za: dodržiavanie rozpočtu, účtovníctvo MP; dohliada na riadne a včasné čerpanie rozpočt. položiek MP, prípravu prípadných zmien rozpočtu, archivácia originálov účtovných dokladov; vypracovávanie ZŽoP, ZMS, komunikácia s RO, STS; zaistenie povinnej publicity a propagácie, administr. agenda MP (zápisy zo stretnutí, prezenčné listiny, foto); kontrola výkazov práce, zápisy z rokovaní, ...), zvolávanie pracovných stretnutí (podľa potreby), spolupráca pri zaistení prvkov povinnej publicity. PM na strane HCP bude zodpovedať za včasné plnenie aktivít a úloh viažucich sa na územie HCP v zmysle harmonogramu a rozpočtu, bude komunikovať a spolupracovať s VPM, zúčastňovať sa na stretnutiach PT. Všetky výdaje spojené s MP budú hradené z finan. zdrojov VP; MP je efektívny, hospodárny a udržateľný s pozitívnym dopadom cezhr. územie. V rámci revitalizácie NCH bude s PT spolupracovať aj odborný garant, ktorý sa bude podieľať na zabezpečení a príprave obsahovej, textovej, grafickej časti 15 ks info tabulí na revitalizovanom NCH</p>

<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Predmetom MP je spoznávanie krás česko - slovenského pohraničia prostredníctvom sily prírody a kultúry. Územia oboch partnerov oplývajú prírodnými krásami, ktoré každoročne obdivujú turisti z celého sveta. Rozhodujúcim faktorom pri tvorbe MP bol prírodný a kultúrny potenciál cezhr. partnerov. Dôležitou spojnícou bol hlavne turizmus, ktorý sa vzhľadom na blízkosť hranice medzi oboma štátmi drží na vysokej úrovni. MP plne rešpektuje existujúce prírodné podmienky pre rozvojové aktivity a zároveň ich efektívne využíva v prospech dlhodobého a trvalo-udržateľného využívania výstupov projektu. Je plne v súlade s rozvojovými dokumentami mesta, kraja. Hlavný dôraz sa bude klásť na návštevníkov a obyvateľom cezhr. územia. Zvýšená návštevnosť dotknutého územia turistami bude mať pozitívny dopad na ekonomiku CR cezhr. územia. Zvýšenie atraktivity kultúr. a prírod. dedičstva oprávneného územia, propagácia vytvorených prírodných aktív prispeje k zvýšeniu návštevnosti cezhraničného územia a rozvoju turizmu. Predkladaný projekt sa javí ako najvhodnejší z hľadiska geografickej, historickej, kultúrnej príbuznosti a prepojenosti prihraničného regiónu. Projekt je životaschopný ako celok a je podmienený vzájomnou synergiou, spoluprácou, interakciou, komunikáciou partnerov a ich turistickými zástupcami v rámci cezhraničného regiónu, čím sa vytvárajú podmienky pre rozvoj miestnych iniciatív v dlhodobom časovom horizonte a kontexte, ktorý prekračuje časový rámec projektu. Dôjde k vytváraniu a upevňovaniu už tak dlhobej vzájomnej spolupráce, výmene skúsenosti medzi partnermi projektu a účastníkmi (podpora zameraná na spoločnú oblasť cezhraničnej turistiky, podpora a propagácia prírodného a kultúrneho dedičstva, spoločné aktivity partnerov MP v cezhr. území) s pozitívnym dopadom na sociálny rozvoj a cieľové skupiny cezhr. regiónu. Spoločný projekt na oboch stranách cezhr. regiónu je odlišný od možností jeho samostatnej realizácie v národných projektoch jednotlivými partnermi.</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>Všetky položky rozpočtu boli prerokované na spoloč. stretnutiach partnerov, sú opodstatnené a potrebné pre naplnenie zadaných aktivít s pozitívnym dopadom na cezhr. územie. Aktivity, rozpočet, spoluúčasť na MP sú predmetom schválenej a podpísanej Dohody o spolupráci partnerov. VP má schválené predloženie ŽoFP RM. Následne bude MP schvaľovaný ZM. Rozpočet MP pozostáva z položiek rozpočt. kapitoly č. 1 OSOBNÉ NÁKLADY, rozp. kapitoly č. 3 NÁKLADY NA EXPERTÍZU A INÉ EXT. SLUŽBY, rozp. kapitola 4 MOBILIÁR a rozp. kapitoly č. 5 INVESTÍCIE. Rozpočet MP je účelný, hospodárny, reálny a efektívny. Všetky položky budú následne pri implementácii projektu obstarané v súlade s internou smernicou VP a taktiež v súlade s platnou legislatívou a príručkou OP. Osobné náklady sú tvorené položkou VPM, ktorý bude na strane VP a PM na strane HCP. Pozície budú obsadené na dohody členmi PT so skúsenosťami z oblasti implementácie projektov financ. zo zdrojov EÚ. Limity na členov PT sú v súlade s príručkou a fin. limitmi na pracovné pozície. Na zabezp. a naplnenie aktivít MP sa budú obstarávať tovary, služby a investície - rozp. kapitola č. 3 Náklady na expertízy a iné externé služby, kapitola 4 Mobiliár a kapitola 5 Investície. V rámci kapitoly 3 pôjde o zabezp. dopravy (1 x VP, 1 x HCP), stravovania (1 x VP, 1 x HCP), spracov., výmena a osadenie nových 15 info tabúl vrátane nosného systému na NCH z kvalitn. a odolnejšieho materiálu, služby odb. garanta, vstupné do Valašského múzea v prírode. V rámci kapitoly 4 dôjde k obstar. a osadeniu moderného mobiliáru (6 x lehátka + 4 x podnožky). V kapitole 5 sa obstará investícia - multifunkčný modulárny systém (2 x kocky) s doplnkami. Rozp. kapitoly 4 a 5 detailne popísané v nepovin. prílohe č. 16. Dodávky tovarov a služieb budú zabezp. exter. dodávateľmi. Náklady MP, ktoré sú obsiahnuté v rozp. položkách, bude v plnom rozsahu hradiť VP. Výška vlastn. zdrojov zo strany VP pre spolufinanc. MP činí min. 15 %. Podiel HCP na rozpočte MP =17,05 %</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	32 490
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Vzhľadom na geografickú, historickú, kultúrnu príbuznosť a prepojenosť prihraničného regiónu sú cieľovou skupinou – obyvatelia cezhraničného regiónu. Pri určení min. počtu cieľovej skupiny vychádzame z počtu účastníkov aktivít MP, ktoré prebehnú na oboch stranách cezhraničného územia (2 x 25). Realizácia MP ovplyvní obyvateľov oboch miest - vytvoria sa tak podmienky pre aktívne trávanie voľného času, turizmu a rozvoja CR v cezhr. území. a minimálne aj pre obyvateľov oboch miest (RpR = 16 300; KNM = 16 140) a širokej verejnosti nielen na dotknutom cezhraničnom území. Obce majú zo zákona povinnosť vytvárať optimálne podmienky pre plnohodnotný život svojich obyvateľov v oblasti ochrany a rozvoja zdravia, výchovy a vzdelávania, celkového kultúrneho rozvoja. Tieto potreby sú zabezpečované aj prostredníctvom rôznych klubov, združení a spolkov (napr. turistické kluby, cyklo kluby, ...).		
Název cílové skupiny:	návštevníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	10 000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Vzhľadom na geografickú, historickú, kultúrnu príbuznosť a prepojenosť prihraničného regiónu sú cieľovou skupinou – návštevníci cezhraničného regiónu. Pri určení min. počtu cieľovej skupiny vychádzame z počtu návštevníkov mesta za predchádzajúce roky. Realizácia MP ovplyvní aj návštevníkov oboch miest - vytvoria sa tak podmienky pre aktívne trávanie voľného času, turizmu a rozvoja CR v cezhr. území. Obce majú zo zákona povinnosť vytvárať optimálne podmienky pre plnohodnotný život a trávanie voľného času v oblasti ochrany a rozvoja zdravia, výchovy a vzdelávania, celkového kultúrneho rozvoja. Investícia v rámci predmetného MP bude realizovaná a osadená v priestore (parku), ktorý je frekventovaným miestom a miestom s výskutom veľkého počtu ľudí (obyvateľov, návštevníkov) v rámci trasy do iných kultúrnych objektov		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.05.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.03.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	11

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel + HCP		
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:	Řízení projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci oprávněných aktivit a úloh MP sa na riadení budú podieľať VPM na strane žiadateľa a PM na strane HCP (viď administratívna a prevádzková kapacita). Vytvorené pozície sú v súlade s platnou výzvou a jej dokumentami a prílohami. VPM bude zodpovedať za komunikáciu s RO (príslušnými managermi RO); komunikáciu s HCP (PM na strane HCP); koordinovať aktivity a PT vrátane zvolávania pracovných stretnutí; kontrola a dodržiavanie naplánovaných úloh v zmysle harmonogramu; kooperácia, súčinnosť a komunikácia s odborným garantom (hlavne oblasť zabezpečenia obsahovej, textovej a grafickej časti info tabulí NCH + ich rozmiestnenie v teréne), tvorba ZMS, ZŽoP, príprava podkladov súvisiacich s implementáciou MP a povinnou publicitou projektu. VPM bude zodpovedať za administratívu (kontrola výkazov práce, zápisy z rokovaní, ...), zabezpečenie priestorov a vybavenia počas pracovných stretnutí (podľa potreby), spolupráca pri zaistení prvkov povinnej publicity. PM na strane HCP bude zodpovedný za plnenie úloh, ktoré sa spájajú s HCP; komunikácia s VPM pri plnení harmonogramu a pri čerpaní jednotlivých položiek na relevantnú aktivitu; vedenie prehľadu čerpania relevantných častí rozpočtu; zaistenie a kontrola podkladov, finančných dokladov pre tvorbu ZMS a ZŽoP a ich následné doručenie VPM, ktoré ich bude spracovávať. Podľa potreby sa budú zvolávať aj pracovné stretnutia projektového tímu, ktoré budú súvisieť s realizáciou aktivít MP. Pracovné stretnutia budú zvolávané VPM podľa potreby - budú prebiehať ON-LINE FORMOU, ktorá sa osvedčila ako efektívna forma pri riešení postupov a problémov z predchádzajúcich MP. V rámci MP sa budú preplácať 2 pozície na DPP v rámci personálnych nákladov = VPM a PM. DPP budú uzavreté na obdobie trvania MP = 11 mesiacov. Jednotlivé aktivity MP aj s termínom realizácie sú uvedené nižšie. Do mesiaca po ukončení fyzických aktivít MP dôjde k spracovaniu a podaniu záverečnej MS vrátane záverečnej žiadosti o platbu (na základe Zmluvy o poskytnutí FP)</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:	05/2022 - 03/2023		
(2)			
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel + HCP		
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu		
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci povinnej publicity projektu budú dodržané prvky povinnej publicity v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP a Manuálu pre publicitu; v rámci projektu sa bude vyžadovať aktívne zapojenie partnerov projektu; za jednotlivé prvky povinnej publicity bude zodpovedať spoločne VPM na strane žiadateľa a PM na strane HCP uvedený v riadení projektu (viď administratívna a prevádzková kapacita). Aktivita bude prebiehať v rovnakom časovom intervale ako aktivita riadenie projektu. Publicita po skončení hlavných aktivít projektu bude zabezpečovaná aj v rámci 5 ročného monitorovacieho obdobia. Prvkami povinnej publicity budú označené vymenené nové moderné, trvácne info tabule NCH vrátane nosného systému, mobiliár a investícia. Publicita bude zabezpečená v súlade s Manuálom pre publicitu prostredníctvom informácií na web stránkach a iných sociálnych sieťach oboch partnerov. Publicita bude obsahovať platné a odporúčané logá programu a správcu programu. Povinná publicita bude konzultovaná s príslušným PM Správcu fondu MP. Oba partneri neriešia prvý spoločný MP, takže skúsenosti s publicitou sú im známe. Nehrozí, že by MP neobsahoval požadované prvky povinnej publicity.</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:	05/2022 - 03/2023		

7.2 Voliteľné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovú aktivitu vyberte z rozevíracího zoznamu.	
Partneři podílející se na aktivitě:	<i>žiadateľ</i>
Typ aktivity:	<i>B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.</i>
Konkrétní cíl:	<i>2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu</i>
Projektová aktivita:	<i>B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)</i>
Popis projektové aktivity:	<p>Náučný chodník (NCH), v ktorom budú realiz. aktivity MP sa nachádza v mestskom parku v centre mesta. Park má svoju dlhodobú históriu a tradíciu a je vyhľadávanou lokalitou rodinami s deťmi, dôchodcami, turistami a návštevníkmi. Park je súčasťou NKP - zóna 1. významu - a je spätý už od nepamäti s kúpeľníctvom. Na základe tohto faktu bol v roku 2014 vytvorený NCH. V rámci aktivity MP dôjde k revitaliz. NCH (výmena info tabulí a zakúpenie mobiliáru) a k obstaraniu modernej investície, ktorá prispeje k zvýšeniu atraktívnosti prírod. a kultúr. dedičstva a dotvoreniu koloritu tejto vyhľadávanej lokality (viď NEPOV. PRÍLOHA č. 16). V rámci predmetnej revitaliz. NCH dôjde k výmene 15 ks INFO TABULÍ, na ktorých sa už prejavil zub času = sú skorodované, poškodené. Info tabule budú vyrobené z odolného a trvácneho materiálu. Ich obsahová časť bude aktualizovaná (pod dohľadom odbor. garanta). Nové revitaliz. info tabule sa následne osadia aj na nové nosné prvky. Do priestoru parku v blízkosti NCH sa obstará aj nová investícia a mobiliár. INVESTÍCIA (viď NEPOV. PRÍLOHA č. 16) = bude pozostávať z multifunkčného modulárneho systému (2 x kocka) + doplnkov = interiér v exteriéri určený pre relax a bezstarostnú pohodu. Systém je multifunkčný a dá sa vymodelovať do požadovaného priestoru. Kocka pozostáva z drevených trávov, kovových spojov. Kocka bude mať výhľady na všetky strany voľné, čo umocní relax a oddych v jej priestore; svojou konštrukciou bude chrániť pred slnkom, dažďom. MOBILIÁR (viď NEPOV. PRÍLOHA č. 16) = bude tvorený 6 lehátkami a 4 podnožkami, ktoré budú vyrobené z vysoko odolného materiálu (tropické drevo, pozinkovaná pásovina, laminát, PUR sieťovina). Mobiliár bude slúžiť pre oddych a relax pre všetky cieľové skupiny a má súvis so slnečnými kúpeľmi (prepojenosť s NCH). V rámci revitaliz. bude použitá aj povinná publicita v súlade s platným manuálom. Revitaliz. prebehne priebežne - najskôr sa obstará a umiestni investícia, následne dôjde k výmene a osadeniu info tabulí</p> <p><u>Popis info tabulí:</u> NCH pozostáva v rámci svojej 2,5 km dĺžky z 3 častí – Drobníkúv chodník, Seichertův a Jurkovičův chodník. Celkovo NCH vedie cez parcely č. 1473/1, 1474/1, 1508/1 a 1617/1. V rámci naučného chodníka pôjde o revitalizáciu 15 ks info tabulí. Zmeny a korektúry budú resp. už boli v rámci minulosti konzultované s autorským teamom (doc. PhDr. D. Drápala, Ing. V. Bajer, zástupcovia mesta a zástupcovia Valašského múzea v prírode). Položka odborný garant je uvedená aj v rámci rozpočtu MP. Autorský team dodal podstatnú časť textových častí na pôvodné info tabule. Tieto info tabule sú zamerané na to najdôležitejšie z histórie kúpeľníctva v Rožnove pod Radhoštěm – vznik, rozvoj, spätosť s prírodou, zvyky, tradície, premena . Súčasťou naučného chodníka sú taktiež zaujímavé informácie o architektovi – básnikovi dreva – D. S. Jurkovičovi. Časom sa však zistilo, aj vďaka množstvu otázok od návštevníkov, že niektoré fakty a údaje vrátane dobových fotiek je nutné upraviť a aktualizovať. Taktiež došlo k požiadavkám k úprave okruhov a vhodnosti členenia jednotlivých okruhov. Celkovo pôjde o aktualizáciu resp. revitalizáciu 15 ks info tabulí NCH. Na každej časti (celkom 3) je po 5 ks info tabulí. Rožnov pod Radhoštěm patril k najchýrnejším a najnavštevovanejším ozdravným miestam v tejto lokalite, a chodilo sa sem pri problémoch s dýchaním a pľúcami práve kvôli výbornému horskému a čerstvému vzduchu. Miestna klíma a pravidelná konzumácia žinčice (ovčia syrovátka) pomáhali neduživým pacientom k zlepšeniu ich zdravotného stavu. Vývoj mesta, kúpeľníctva, spôsob života, procedúry, vzťah človeka k prírode, kultúra a architektúra sú zachytené v rámci naučného chodníka. Ten pozostáva 3 okruhov resp. častí. Prechádzka naučným chodníkom bude prebiehať za „učastí“ imaginárneho priateľa – sprievodcu. Aj tým získava NCH svoje čaro a vtiahne návštevníka viac do samotného deja a ducha celého NCH.</p> <p><u>1. Drobníkúv chodník</u> = v rámci predmetného chodníka pôjde o 5 ks tabulí. Text tabulí bude zostavený v spolupráci s odborným garantom. Na každej tabuli dôjde k aktualizácii textov, grafickej časti (obrázky, dobové fotografie, náčrty). Na každej tabuli bude umiestnená povinná publicita v zmysle platného Manuálu pre publicitu. Chodník je venovaný prísnemu správcomi panstva a podporavotala kúpeľníctva v prvej polovici 19. storočia, ktorý sa nachádza v Dolnom parku. Táto časť bude zameraná na históriu vzniku a významu samotných kúpeľov – zachytá vznik a danú dobu, kedy ešte bolo okolie mesta pokryté lesmi. Tento les premenil na dôstojný park práve V. J. Drobník a od tej doby začal rásť počet ľudí, ktorí si za miesto liečby vybrali práve Rožnov pod Radhoštěm. Na zvyšných tabuliach bude obsiahnutý popis spôsobu života v tomto období, premenu lesu na park s lavičkami, chodníkmi, novými stromami. Taktiež sa návštevníci dočítajú aj o podpore vodných kúpeľov v miestnom pivovare, propagácii rožnovských kúpeľov v rôznych novinách a časopisoch zo strany V. J. Drobníka. Paradoxom tejto časti NCH bude aj zmienka o tom, že V. J. Drobník nebol moc obľúbený u rožnovských ľudí.</p>

<p>2. <u>Seichertův chodník</u> = v rámci predmetného chodníka pôjde o 5 ks tabulí. Text tabulí bude zostavený v spolupráci s odborným garantom. Na každej tabuli dôjde k aktualizácii textov, grafickej časti (obrázky, dobové fotografie, náčrty). Na každej tabuli bude umiestnená povinná publicita v zmysle platného Manuálu pre publicitu. Info tabule NCH budú zachytávať význam kúpeľného domu, jeho vývoj; význam kultúry v spoločnosti (divadlo, hudba, koncerty, šport, ...). Taktiež bude zachytený priebeh a rozsah liečby pri dýchacích problémoch, význam oviec pri ozdravovaní chorých (konzumácia žinčice) – ako ovce pomáhali pri uzdravovaní, degustáciu jedál pri prechádzkach parkom (vychýrené miestne špeciality) a taktiež výskyt Židov v rožnovských kúpeľoch.</p> <p>3. Jurkovičův chodník = v rámci predmetného chodníka pôjde o 5 ks tabulí. Text tabulí bude zostavený v spolupráci s odborným garantom. Na každej tabuli dôjde k aktualizácii textov, grafickej časti (obrázky, dobové fotografie, náčrty). Prevažná časť každej tabule bude textového charakteru, ktorá bude vhodne doplnená obrázkom, fotkou alebo náčrtom. Na každej tabuli bude umiestnená povinná publicita v zmysle platného Manuálu pre publicitu. Posledný tretí okruh je venovaný „básnikovi dreva“ – D. S. Jurkovičovi. Jedná sa o rodáka zo Slovenska, ktorý svojim rukopisom poznamenal značnú časť kraja. Jeho diela a osobité stavby sú známe široko ďaleko a patria medzi dominanty aj v Rožnove pod Radhoštěm. V rámci NCH sa návštevníci z info tabulí dozvedia niečo o mieste Karlův kopec, vzťahu D. S. Jurkoviča k Valašsku, ako to bolo so stavbami na Pustevnách – stavba Libušín, Maměnka, zvonička, kuželňa, letná telocvičňa a posledná info tabula pojednáva o Jurkovičovej rozhladni. Posledná tretia časť NCH ukáže „básnika dreva“ pri vytvorení umného harmonického celku, ktorý je zavŕšený nezameniteľným rukopisom farebnosti, kedy dokázal spojiť prvky ľudových stavieb z Valašska a Slovenska. NCH chodník je ukončený na Jurkovičovej rozhladni. V celkovom koncepte MP je snaha kultivovať prostredie mestského parku a v súlade s jeho primárnou kľudovou funkciou zvýšiť atraktivitu jeho prostredia s dôrazom zvýšiť pobytovú dobu (využitie priestoru parku občanmi mesta, turistami a návštevníkmi).</p>				
Měřitelný ukazatel:	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví			
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 1
Doba plnění:	05/2022 - 03/2023			
(2)				
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel + HCP			
Typ aktivity:	B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.			
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:	B11 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu			
Popis projektové aktivity:	Partneři MP budú aktívne propagovať svoje územia z pohľadu potenciálu prírod. a kult. dedičstva. Na spoločné aktivity zabezp. zo svojich radov po 25 účastníkoch. 1. spoloč. aktivita bude na území HCP, kde účastníci spoznajú histor. a kult. jadro KNM. Zaujímavým zastavením v rámci naplánovanej trasy bude živý symbol histórie Kysúc s vysokou krajinársko-estetickou funkciou = 300 ročná chránená Lipa malolistá (tých má HCP na svojom území celkom 3). Peši presun bude mať cieľ na 14 – metrovej rozhladni (výhľadke) vrchu Tábor, s možnosťou si vychutnať výhľad na KNM a jeho okolie, chránenú prírodnú rezerváciu Kysucká brána, Malú Fatru a Kysuckú vrchovinu. Pri návrate absolvujú účastníci spoločný obed. 2. spoloč. aktivita sa zrealizuje v RpR, ktoré je významným turist. a rekr. centrom; je považovaný za vstupnú bránu do Moravskoslezských Beskyd a zároveň je nazývaný „perlou“ alebo „srdcom“ Beskyd a Valašska. V rámci aktivity C08 sa účastníci (25 + 25) oboznámia s histor. centrom mesta a jeho pamiatkami (napr. sochy a kostol z obdobia baroka; Lázeňský dóm, ...), odkiaľ sa následne spoločne presunú na novo revitalizovaný náučný chodník (NCH) kúpeľníctva (nové info tabule, mobiliár a investícia). VP využije účasť HCP a spoločne ho slávnostne otvorí, a následne absolvujú celú trasu NCH. Začne sa od nultého bodu a prejde sa všetkými 15-mi stanoviskami. NCH pozostáva z Drobníkovho, Seichertovho a Jurkovičovho chodníka. Posledná 3. časť NCH sa spája s HCP, pretože sa jedná o Slováka, ktorý bol označovaný za „básnika dreva“ a zanechal svojimi dielami výraznú stopu v kraji – D. S. Jurkovič. Túra po NCH povedie cez mestský park (označovaný aj ako kúpeľný) až na Karlův kopec, kde sa nachádza skvost architektúry v podobe Jurkovičovej rozhladne. Účastníkom ponúkne prekrásny výhľad na masív kopca Radhošť, na severnej časti Rožnova, mestský park a okolie. Účastníci následne absolvujú spoločný obed, po ktorom ešte navštívia NKP - Valašské múzeum v prírode, okolo ktorého NCH prechádza.			
Měřitelný ukazatel:	N/A			
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:
Doba plnění:	09/2022 - 03/2023			

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad**8.1 Přeshraniční spolupráce**

8.1.1 Společná příprava	ANO	Mesto RpR a KNM sú v neustálom kontakte vzhľadom na množstvo rozbehnutých vzájomných aktivít a spoluprác v rôznych oblastiach. Predmetný MP bude nadväzovať na predložený MP, v ktorom je mesto KNM vedúcim partnerom. Oba MP sú zamerané na propag. prírod. a kult. dedičstva cezhr. regiónu s možným a potencionálnym prínosom pre rozvoj regiónu. Po vyhlásení výzvy sa obaja partneri rozhodli pre konkrétny variant s dôrazom na výsledky a výstupy s pozitívnym cezhr. dopadom na oboch stranách. K samotnému MP okrem telefonických konzultácií prebehli po zverejnení výzvy 2 pracovné stretnutia (viď prílohy – prezenčné listiny, zápisy, foto,...), kde sa dohodol rozsah spolupráce v rámci MP. Určili sa členovia PT a kompetencie jednotlivých partnerov MP. Aktivity MP sú a budú cieľové na čo najväčší počet cieľovej skupiny cezhr. územia (obyvatelia, návštevníci). Následne sa pripravili kľúčové aktivity, harmonogram a rozpočet. Finálna verzia MP bola prerokovaná ešte pred podpisom Dohody o spolupráci na MP
8.1.2 Spoločná realizácia	ANO	MP tvoria aktivity v zmysle platného vecného a čas. harmonogr., intervenč. logiky, rozpočt. položiek v súlade s priorit. osou č. 2 Kvalitné ŽP. Zadefinované úlohy vzišli zo spoloč. stretnutí partnerov MP, boli primerane navrhnuté a rozdelené s ohľadom na odborné i praktické skúsenosti s implement. projektov. Zodpovedný za realizáciu aktivít na úrovni MP bude žiadateľ cez VPM; na úrovni HCP bude zodp. osobou PM. Ten bude aktívne spolupracovať s VPM na plnení úloh, ktoré vyplývajú z MP. Žiadateľ bude realizovať revitaliz. NCH (15 x info tabule + nový nosný systém, investícia, mobiliár) – detailne viď NEPOV. PRÍLOHA č. 16. HCP bude aktívne spolupracovať pri realizácii aktivít MP. Taktiež bude súčinný pri zabezp. služieb v rámci rozpočtu MP viažúcich sa na jeho územie. V MP bude dodržaná aj povinná publicita v zmysle zmluvy MP a Manuálu pre publicitu. Na aktivitách MP sa vyžaduje aktívna participácia a kooperácia partnerov; ktoré sú zadefinované a deklarované parafami v Dohode o spolupráci
8.1.3 Spoločný personál	ANO	Na realizáciu MP bol partnermi zostavený kompetentný a zodpov. PT s dostatoč. odbornými a praktickými skúsenosťami s implement. projektov financ. z EÚ (vrátane cezhraničných). PT sa už pozná z predchádzajúcich vzájomných spoluprác a aktivít. PT sa tak tvoril aj na základe tejto skutočnosti a zároveň aj znalosti problematiky cezhr. MP. Projektový tím bude tvorený VPM na strane žiadateľa; na strane HCP to bude PM. V zmysle platnej a aktuálnej výzvy bude zodpovednosť za plnenie úloh a aktivít, implementáciu MP (v zmysle harmonogramu, rozpočtu a merateľ. ukazovateľov) na strane žiadateľa VPM za aktívnej spolupráce PM zo strany HCP. V rámci personálu (vykonávaný na DPP) sa budú financie nárokovať na VPM na strane žiadateľa a PM za HCP. Spolupráca bude prebiehať aj medzi členmi PT a odborným garantom (obsah info tabulí). Projektom sa posilnia a upevnia už tak výborné vzťahy medzi partnermi a členmi PT, čo dáva priestor na ďalšie vzájomné spolupráce a nové projekty v rámci cezhr. územia.

8.2 Preshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	Snahou projektu je riešiť spoločné výzvy identifikované v cezhraničných regiónoch, ktoré majú dopad na cieľové skupiny. Riešením týchto oblastí sa vytvárajú lepšie a optimálnejšie podmienky pre zhodnocovanie vnútorného potenciálu v prospech ďalšieho vyváženého rozvoja územia = hospodársky, sociálny, spoločenský, vzdelanostný rozvoj v cezhraničnej oblasti. Projektom sa prispeje k zvýšeniu atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva cezhr. územia, dôjde k upevneniu obojstrannej spolupráce vďaka príprave a realizácii spoločných aktivít projektu. MP vplyva na vzájomnú aktívnu interakciu, kooperáciu a participáciu oboch regiónov v oblasti ochrany a rozvoja prírodného a kult. dedičstva, čo vedie k tvorbe trvalých štruktúr na ďalšiu vzájomnú spoluprácu zameranú na spoločný vyvážený rozvoj cezhraničného územia. Udržateľnosť predmetného projektu je garantovaná aj podpísanou Dohodou o spolupráci partnerov. Projekt bude mať pozitívny dopad aj na cieľové skupiny.
8.2.2 Dopad na cieľové skupiny	Hlavnými cieľovými skupinami (CS), ktoré MP najviac ovplyvní, sú obyvatelia a návštevníci cezhr. regiónu. Projekt vplyva na aktívnu interakciu oboch regiónov v oblasti ochrany, rozvoja a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva, čo bude mať pozitívny dopad na vyššie uvedené CS. Realizáciou MP sa vytvoria možnosti pre aktívne trávenie voľného času a spoznávaní prírod. a kult. dedičstva v území; aktivitami MP sa bude kládať dôraz na synergiu, interakciu ktorá je potrebná medzi CS - zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre CS - obyvatelia a návštevníci cezhr. regiónu. Zároveň spoločným plánovaním aktivít MP a spoluprácou pri ich realizácii sa vytvárajú trvalé štruktúry a predpoklady na ďalšiu vzájomnú spoluprácu, ktoré výrazne presahujú časový rámec tohto MP. Zvýšenie atraktívnosti a propagácia vytvorených prírodných aktivít prispeje k zvýšeniu návštevnosti a rozvoju CR a turizmu = pomoc k hospodárskemu, ekologickému, sociálnemu, kultúrnemu a vzdelanostnému rozvoju
8.2.3 Finanční dopad	Aktivity projektu budú financované žiadateľom na základe schváleného a vypracovaného rozpočtu a intervenčnej logiky MP. Rozpočet projektu je reálny, hospodárny, účelný a efektívny (ceny sú stanovené na základe cien obvyklých v mieste a čase); náklady sú oprávnené a primerané vzhľadom na zadané aktivity a výsledky. V MP bude zabezpečená aj povinná publicita v zmysle platných podmienok. Žiadateľ má RM schválené predloženie kompletnej ŽoFP, súčasťou ktorej je platný rozpočet, harmonogram, aktivity projektu a povinné prílohy. PROJEKT JE FINANČNE UDRŽATELNÝ, NEHROZIA ŽIADNE KOMPLIKÁCIE. Žiadateľ veľmi dobre hospodári s vlastnými finančnými prostriedkami. Partneri sa v rámci prípravy projektu dohodli a oboznámili so spôsobom financovania a preplácania finanč. prostriedkami, taktiež sa dohodli na celkovej výške rozpočtu na zadané aktivity. Na tovary, práce, služby a investície bude vykonaný prieskum trhu resp. VO v súlade s platnou legislatívou a schválenou internou smernicou VP (mesto RpR)
8.2.4 Územní dopad	Predmetom MP je spoznávanie krás česko - slovenského pohraničia prostredníctvom sily prírody a kultúry. Územia oboch partnerov oplývajú prírodnými krásami, ktoré každoročne obdivujú turisti z celého sveta. Rozhodujúcim faktorom pri tvorbe MP bol prírodný a kultúrny potenciál cezhr. partnerov. Dôležitou spojnicou bol hlavne turizmus, ktorý sa vzhľadom na blízkosť hranice medzi oboma štátmi drží na vysokej úrovni. MP plne rešpektuje existujúce prírodné podmienky pre rozvojové aktivity a zároveň ich efektívne využíva v prospech dlhodobého a trvalo-udržateľného využívania výstupov projektu. Je plne v súlade s rozvojovými dokumentami mesta, kraja. Hlavný dôraz sa bude kládať na návštevníkov a obyvateľov cezhr. územia. Zvýšená návštevnosť dotknutého územia turistami môže mať pozitívny dopad na ekonomiku CR daného územia. Zvýšenie atraktívnosti kultúr. a prírodného dedičstva oprávneného územia, propagácia vytvorených prírodných aktivít prispeje k zvýšeniu návštevnosti cezhr. územia a rozvoju turizmu

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	2 860,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	12 907,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	19 462,50 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	35 229,50 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	29 945,07 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 284,43 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

Celkem projekt	Město Rožnov pod Radhoštěm	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	35 229,50
z toho Aktivita přes-hraničních partnerů:	Mesto Kysucké Nové Mesto	Podíl (%):	17,05%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	6 007,50

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	35 229,50	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 945,07	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:	5 284,43	15,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	35 229,50	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládaná příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: