

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Vícepráce

Název stavby	ZMĚNA ÚČELU UŽIVÁNÍ GARÁŽÍ NA KANCELÁŘE	JKSO	
Název objektu	k.ú. NOVÝ BOHUMÍN, parc. č. 1537/12, 1537/25	EČO	
Název části	SO 01 OBJEKT KANCELÁŘÍ – D.1.4.2 Zdravotně technické instalace	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	JVAgro Morava s.r.o.	26826411	CZ26826411
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		2.1.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		90 056,99	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			90 056,99
		24	15 % 0,00 DPH
			0,00
Objednatel		25	21 % 90 056,99 DPH
Datum a podpis	Razítko		18 911,97
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			108 968,96
Zhotovitel			E Přípočty a odpočty
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

18911,97 108 968,96