

## **DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
**na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ – Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384  
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-2952/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0018

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

##### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949y

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **21-198**

(dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.07.2021 uzavřely Smlouvu, č. smlouvy Objednatele: E618-S-2952/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21-198, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun**“ – **Nové kanalizační stoky pro odvádění splaškových a dešťových vod**, ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 15. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla změněna dodatky:

původní cena Díla                      16 490 711,19 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující skutečnosti:

a) Změnový list č. 1 (dále jen „ZL č. 1“); navržené změny byly kategorizovány dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o vícepráce v celkové výši 760.062,10 Kč.

2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **760 062,10 Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací,** přičemž dochází k úpravám lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem **14,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací.

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** dohodly výše uvedené změně Smlouvy. Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je cca 4,61 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

### I. Předmět Dodatku

a) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

**1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

#### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **17 250 773,29 Kč**

slovy: **sedmnáct milionů dvě stě padesát tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých, 29 hal**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

## **2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

## **3. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11,5 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **4. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

### Za objednatele:

V Praze



11.07.2022 12:50  
Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

### Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem

**STRABAG**

Datum: 2022.06.29  
14:52:34 +02'00'

Ing. Luboš Tomášek  
člen představenstva

STRABAG Rail a.s.



**STRABAG**

Datum: 2022.06.30  
12:03:41 +02'00'

Ing. Emil Filip  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)**
**Rekapitulace Ceny Díla**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

		Rekapitulace ceny			
<b>5213510018</b>	<b>Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun - Nové kanalizační stoky</b>				
		<b>Celková cena bez DPH:</b>	17 250 773,29		
		<b>Celková cena s DPH:</b>	20 873 435,68		
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Počet neoceněných položek
D.4	Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98	Všeobecný objekt				
E.1.6	Potrubní vedení				
IO421	Kanalizace jednotná - obnova stávající stoky				
IO422	Kanalizace jednotná (nová)				
IO425	Kanalizace splašková (nová)				
IO426	Kanalizace dešťová (nová)				
IO427	Kanalizace dešťová a nádrž na využití dešťových vod				

## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

### Harmonogram postupu prací

<b>STRABAG</b>																																																						
		srpen 2021							září 2021							říjen 2021							II																															
objekt		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Stěhování mechanizace																																																						
Geodetické vytyčení stavby																																																						
Ruční sondy na ŠJ2 + ŠJ1 / kontrola výšky																																																						
Řezání asfaltu, demontáž ostrůvku																																																						
Bourání asfaltu																																																						
Výkop rýhy																																																						
Úsek IO 421 - kanalizace jednotná - obnova																																																						
Úsek IO 422 - kanalizace jednotná - nová																																																						
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠJ4 - ŠS6																																																						
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠJ5 - ŠS1																																																						
Úsek IO 425 - kanalizace splašková ŠS1 - ŠS2																																																						
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD1 - ŠD6																																																						
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD1 - ŠD2																																																						
Úsek IO 426 - kanalizace dešťová ŠD2 - ŠD3																																																						
Úsek IO 427 - kanalizace dešťová																																																						
Úsek IO 427 - retenční nádrž na dešťovou vodu																																																						
Obnova asfaltových povrchů																																																						
IO 422 - kanalizace jednotná - dokončení																																																						
Videoinspekce potrubí I.																																																						
Videoinspekce potrubí II.																																																						
Přečerpávací stanice kanalizace																																																						
Bourání betonů - vícepráce																																																						
Dokončení stavby																																																						
Finanční plnění																																																						

Stránka 1



