

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

k provedení stavby

„Areál TJ Lokomotiva - Etapa I – fáze I. A - Hřiště s umělým povrchem“

Smluvní strany

Město Cheb jako zadavatel předmětné veřejné zakázky

se sídlem **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, Cheb, PSČ 350 20**

IČO: 00253979, DIČ: CZ00253979

bankovní spojení **Komerční banka Cheb**

číslo účtu **19-528331/0100**

zastoupen **Zděnkem Hrkalem, místostarostou**

dále jen „objednatel“

a

A SPORT PRODUKT s.r.o. jako dodavatel v rámci předmětné veřejné zakázky

se sídlem **Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2**

IČO: 45315868, DIČ: CZ45315868

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v **Praze**

spisová značka **C 7570**

bankovní spojení **Komerční banka Praha**

číslo účtu **1159241-011/0100**

zastoupen **Davidem Slancem, jednatelem**

dále jen „zhotovitel“

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

V souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo uzavřené dne 01.03.2017 předložil zhotovitel písemnou Žádost o změnu poddodavatele, a to ze závažných provozně technických důvodů. Objednatel žádosti zhotovitele vyhověl.

Na základě výše uvedeného uzavírají smluvní strany tento dodatek.

Článek III. Předmět smlouvy

Původní znění odstavce 4. tohoto článku ve znění:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů: PVKP stavební, s.r.o., Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 27203964 provádějící následující práce: SO 01 C-Komunikace, SO 01 F-Odvodnění a ELEKTROMONTÁŽE Tomáš Opočenský, K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, IČO: 61097641 provádějící následující práce: SO 01 E VO. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a za využití následujících poddodavatelů: PVKP stavební, s.r.o., Luhovská 1738/4, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, IČO: 27203964 provádějící následující práce: SO 01 C-Komunikace, SO 01 F-Odvodnění a Abatec CZ, s.r.o., Hrnčířská 896/31, 602 00 Brno, IČO: 25522884 provádějící následující práce: SO 01 E VO. provádějící následující práce: SO 01 E VO. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem, který se zavazuje takovou uzavřenou smlouvu předložit na vyžádání objednateli. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel může uvedené poddodavatele nahradit pouze na základě odsouhlasení objednatelem, a to pouze ze závažných důvodů po předložení písemného zdůvodnění. Provedené změny musí být reflektovány v uzavřeném dodatku této smlouvy.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

.....
za zhotovitele
David Slanec, jednatel

.....
za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal, místostarosta