



Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **15/SML2819/02/SOD/INV**
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Václavem Fridrichem, vedoucím investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje, na základě svěřeni
Kontaktní osoba pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítílová, vedoucí oddělení investic a majetku odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322,
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 5512232/0800

Zhotovitel/dodavatel ARTECH spol. s r.o.

Sídlo: Dušní 112/16, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. Ludvíkem Šavelem, jednatelem společnosti
E-mail/telefon: XXXXXXXXXX
IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 164866, datum zápisu 29.8.1997.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo ze dne 5.1.2016 včetně dodatku č. 1 ze dne 27.7.2016 na akci: „**Galerie Benedikta Rejta v Lounech – sanace podzemních prostor a rekonstrukce poškozených inženýrských sítí**“ PD, mění takto:

III. Cena díla a platební podmínky

Odstavec 1. se vypouští a nahrazuje se v plném znění následně:

1. Cena díla je stanovena v celkové výši **1.928.000,- Kč** (slovy **jedenmilion devětsetdvacetosmtisíc** korun českých) **bez DPH** a **2.325.320,- Kč** (slovy **dvamiliony třístadvacetpěttisíc třístadvacet** korun českých) **s 21 % DPH**.

Cena díla se rovná ceně plnění dodávky projekčních prací VZ-INV-123/INV/2015/PD a VZ-INV-111/INV/2016 uvedené v tomto členění:

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
a) Příprava zakázky (zaměření stáv. stavu, stavebnětechnický průzkum, statika apod.)	365 750,- Kč	76 807,50 Kč	19%	442 557,50 Kč	6 týdnů od podpisu SOD
b) Dokumentace pro územní řízení (DUR)	235 000,- Kč	49 350,- Kč	12%	284 350,- Kč	21 týdnů od podpisu SOD
c) Inženýrská činnost pro územní řízení	40 000,- Kč	8 400,- Kč	2%	48 400,- Kč	33 týdnů od podpisu SOD
d) Dokumentace pro stavební řízení (DSP)	122 500,- Kč	25 725,- Kč	7%	148 225,- Kč	41 týdnů od podpisu SOD
e) Inženýrská činnost pro stavební řízení	40 000,- Kč	8 400,- Kč	2%	48 400,- Kč	54 týdnů od podpisu SOD
f) Dokumentace pro provádění stavby vč. rozpočtu a soupisu prací	1 004 600,- Kč	210 966,- Kč	53%	1 215 566,- Kč	62 týdnů od podpisu SOD
g) Součinnost při jednání hodnotící komise při posuzování nabídek na stavební práce jako její poradce	73 150,- Kč	15 361,50 Kč	5%	88 511,50 Kč	-----
Celkem cena a doba plnění bez AD a správních poplatků	1 881 000,- Kč	395 010,00 Kč	100%	2 276 010,- Kč	-----
h) Autorský dozor HZS 350,- Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	11 000,- Kč	2 310,- Kč	-----	13 310,- Kč	-----
i) IČ – správní poplatky	36 000,- Kč	-----	-----	36 000,- Kč	průběžně

Činnost	Cena bez DPH	DPH 21 %	% z celkové nabídkové ceny, bez správních poplatků a AD	Cena celkem	Realizace v týdnech od podpisu SoD
Celkem cena včetně AD a správních poplatků	1 928 000,- Kč	397 320,- Kč	-----	2 325 320,- Kč	

Došlo k navýšení správních poplatků.

VIII. Závěrečná ustanovení

Doplňuje se odstavec 7. a 8. v tomto znění:

7. Tento smluvní dodatek je uzavřen v souladu s čl. III odstavec 1, kdy se nejedná o změnu nabídkové ceny a dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
8. Tento smluvní dodatek bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky: [REDACTED] / na e-mail: [REDACTED]

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 10. 4. 2017

V Praze dne 24. 4. 2017

.....
objednatel
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

.....
zhotovitel
ARTECH spol. s r.o.
Ing. Ludvík Šavel
jednatel společnosti