

Dodatek č. 1

ke Smlouvě s názvem Výměna kuchyňských linek v budově pobočky VoZP ČR Brno ze dne 16. 6. 2022

(dále jen „**Smlouva**“)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Drahobejlova 1404/4, Praha 9
zastoupena: Ing. Josef Diessl, generální ředitel
IČO: 471 14 975
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7564

(dále jen „**Objednatel**“ či „**VoZP**“)

a

KASCH-interiér s.r.o.

se sídlem: Jaromíra Šamala 318/10, 725 25 Ostrava
zastoupena: Zbyňkem Klapuchem, Ing. Tomášem Klapuchem, Ing. Terezou Antonínovou, jednatelé
IČO: 268 31 724
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 27896

(dále jen „**Zhotovitel**“);

společně dále jako „**Smluvní strany**“;

uzavírají dodatek ke stávající Smlouvě v následujícím znění:

I.

1. Dne 16.6.2022 uzavřely Smluvní strany Smlouvu, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele dodat na Pobočku VoZP ČR v Brně 7 ks kuchyňských linek, včetně montáže, dopravy a likvidace demontovaných kuchyňských linek.
2. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce: s názvem „Výměna kuchyňských linek v budově pobočky VoZP ČR Brno“.
3. Dle čl. IX. odst. 8 Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava Smlouvy spočívající v aktualizaci harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy – Harmonogram realizace prováděných dodávek. Konkrétně se jedná o posunutí termínu montáže o 1 pracovní týden, kdy termín předání kuchyňských linek tímto bude realizován ke dni 16. 9. 2022 namísto ke dni 9. 9. 2022. Tato změna v termínu předání kuchyňských linek i nadále zachovává dobu dodání předmětu plnění uvedenou v čl. II. odst. 1 Smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh jsou tímto dodatkem nedotčena, zůstávají beze změny a jsou nadále platná a účinná.
2. Dodatek byl vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a druhé vyhotovení Zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude uveřejněn Objednatелеm v Registru smluv bez jakýchkoliv omezení s přihlédnutím k ochraně osobních údajů.
4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což níže stvrzují svým podpisem.

IV.

1. Smluvní strany ujednaly následující přílohu tohoto dodatku:

Příloha č. 1 dodatku (Příloha č. 3 Smlouvy) – Harmonogram realizace prováděných dodávek.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Praha dne:

Oltrava dne:



Ing. Josef Diessl
generální ředitel VoZP

Zbyněk Klapuch
jednatel

| | | | Květen | Červen | Červen | Červen | Červen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Září |
|-------|----------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| Číslo | Popis činnosti | Ozn.činnosti | | 1 týden | 2 týden | 3 týden | 4 týden | 5 týden | 1-4 týden | 1-4 týden | 1 týden | 2 týden |
| 1. | Vizualizace kuchyněk | V | | | V | | | | | | | |
| 2. | Odsouhlasení | O | | | O | | | | | | | |
| 3. | Podpis smlouvy | S | | | S | | | | | | | |
| 4. | Zaměření stavby | Z | | Z | | | | | | | | |
| 5. | Příprava pro výrobu | P | | | | | P | P | | | | |
| 6. | Výroba | Vy | | | | | | | Vy | Vy | Vy | |
| 7. | Montáž | M | | | | | | | | | | M 12. - 16.9.2022 |
| 8. | Předání díla | PD | | | | | | | | | | PD 16.9.2022 |



V Ostravě, dne 10. 5. 2022

Zbyněk Klapuch
jednatel KASCH-interier s.r.o.