

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

Havarijní oprava napájecích kabelů NN – ČOV Hulín – ČSK Na síti.

Evidenční číslo objednatele: OV2200026

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Sídlo:	Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
Zastoupena ve věcech smluvních: ve věcech technických:	xxx, předseda představenstva xxx xxx
Registrace:	KS Brno, oddíl B, vložka 1147
IČ:	49451871
DIČ:	CZ49451871
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:	Elpremo, spol.s.r.o.
Sídlo:	Řepčinská 86, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	xxx – jednatel, xxx
Ve věcech technických:	xxx – jednatel, xxx
Registrace:	KS Ostrava, oddíl C, vložka 1969
IČ:	42869951
DIČ:	CZ42869951
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	xxx
tel.:	xxx
e-mail:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke shora uvedené smlouvě:

Bod 3. Cena díla :

Na základě technického projednání se mění celková cena díla takto :

Původní cena za dílo bez DPH	3 783 343,00 Kč
Méněpráce	- 166 531,80 Kč
Vícepráce	+ 129 453,25 Kč
<hr/> Cena celkem bez DPH	<hr/> 3 746 264,45 Kč

Bod 7. Termíny vyhotovování díla:

- 7.1 Doba vyhotovování díla: 6 týdnů
- 7.2 Předání staveniště: 25.4.2022
- 7.3 Zahájení stavby: 26.4.2022
- 7.4 Ukončení díla: 31.5.2022

Nový termín ukončení díly 10.6. 2022

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

V Kroměříži dne 9.6. 2022

V Olomouci dne 9.6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
jednatel

Příloha : upravený rozpočet