

číslo dodatku č. 2 objednatele:  
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:

581/OÚR/D2/22

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 13/OÚR/21)

**Část A**  
**Smluvní strany**

1. Objednatel: statutární město Havířov  
se sídlem: Svornosti 86/2  
736 01 Havířov – Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)  
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR  
- ve věcech výkonu technického dozoru stavebníka: xxx  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 001297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: STASPO, spol. s r.o.  
se sídlem: Těšínská 254, 716 00 Ostrava – Radvanice  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1807  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí  
xxx, zástupce stavbyvedoucího  
xxx, osoba vykonávající odborné vedení provádění části stavby SO 01.1  
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností  
ID datové schránky: iox3d7  
Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.  
Číslo účtu: 373 743 093 / 0300  
Identifikační číslo: 41035704  
DIČ: CZ41035704

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B

### Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1.2.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 13/OÚR/21) na provedení stavby číslo 19004 - „Odkanalizování části města Havířova – lokalita Důlnák“, ve znění Dodatku č. 1 (číslo Dodatku č. 1 objednatele 603/OÚR/D1/21) ze dne 9.8.2021 (dále jen „původní smlouva“).

## Část C

### Změna obsahu původní smlouvy

#### Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- realizace pěti neveřejných částí přípojek pro zajištění odkanalizování dalších vlastníků nemovitostí
- konečným geodetickým zaměřením stavby došlo k vyrovnání odchylek výměr základních parametrů stavby
- přesun výtlačového potrubí z čerpací stanice do komunikace ul. Formanská
- změna ve finální úpravě místních komunikací

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 2

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě stavební práce:

- konečným geodetickým zaměřením stavby došlo k vyrovnání odchylek výměr základních parametrů stavby

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

#### Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací a méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/525/OÚR/20 – „Odkanalizování Havířova - lokalita Důlnák“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 19.7.2021, usn. č. 3377/72RM/2021 o záměně položek se snížením ceny o -569.641,00 Kč bez DPH o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.583 479,07 Kč bez DPH a o snížení ceny díla o -5.017 283,35 Kč bez DPH, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 27.6.2022, usn. č. 4453/88RM/2022 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 1.962.806,06 Kč bez DPH a o snížení ceny díla o -538.378,71 Kč bez DPH a činí:

	Cena bez DPH
Původní cena dle SoD č. 13/OÚR/21	34.589.763,65 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	6.583 479,07 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-5.017 283,35 Kč
Záměna položek dle Dodatku č. 1	-569.641,00 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	35.586.318,37 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	1.962.806,06 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-538.378,71 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	<b>37.010.745,72 Kč</b>

#### Změna č. 4

Mění se Příloha č. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 13/OÚR/21	34.589.763,65 Kč	7.263.850,37 Kč	41.853.614,02 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1	6.583 479,07 Kč	1.382.530,61 Kč	7.966 009,68 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	-5.017 283,35 Kč	-1.053.629,50 Kč	-6.070 912,85 Kč
Záměna položek dle Dodatku č. 1	-569.641,00 Kč	-119.624,61 Kč	-689.265,61 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	35.586.318,37 Kč	7.473.126,87 Kč	43.059.445,24Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 2	1.962.806,06 Kč	412.189,27 Kč	2.374.995,33 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2	-538.378,71 Kč	-113.059,53 Kč	-651.438,24 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	<b>37.010.745,72 Kč</b>	<b>7.772.256,60 Kč</b>	<b>44.783.002,32 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 2.“

#### **Část D** **Závěrečné ujednání**

- Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 27.6.2022, č. usnesení 4453/88RM/2022.
- Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
- Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce

Havířov 28.06.2022  
Za objednatele:

Ostrava 28.06.2022  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Bohuslav Niemiec  
náměstek primátora  
pro investice a chytré město

.....  
xxx  
jednatel společnosti

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje  
Havířov dne 12.07.2022*